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Resumo 
O SiNErGIC tem como principal objectivo viabilizar a existência de um cadastro 
predial multifuncional para Portugal; para o seu alcance será necessário executar o 
cadastro predial em todo o território nacional. O estudo de análise custo benefício fixou 
o Projecto de Execução do Cadastro Predial Nacional num custo de 689.712.740,00 € e 
num prazo de 15 anos. 
Perante as derrapagens orçamentais constantes nos projectos da Administração Pública 
e perante um clima de suspeição dos mercados financeiros nas contas públicas nacionais 
achou-se essencial criar uma metodologia para a gestão dos custos do referido projecto, 
com vista à obtenção de eficiência, eficácia e economia na gestão dos gastos públicos. 
Para a sua concretização foi primeiramente feita uma revisão bibliográfica com o 
objectivo de compreender os conceitos da gestão de projectos, a área de custos em 
gestão de projectos e o processo Earned Value Management System (EVMS). De 
seguida, foram analisados o procedimento de Execução do Cadastro Predial e o 
procedimento do concurso público subjacente, com vista à compreensão do trabalho do 
projecto. Finalmente, foi aplicado o EVMS para gerir os custos do projecto integrando 
também outras áreas da gestão como o tempo e o âmbito. Desta implementação resultou 
para o Projecto de Execução do Cadastro Predial no Lote 1 um custo estimado de 
12.812.693,00€ podendo ascender a 14.093.963,11€ e uma duração de 4 anos e 8 meses. 
Concluindo-se que os resultados da estimativa de custo do estudo ACB são totalmente 
irrealistas. 
Palavras-Chave 
Cadastro, Cadastro multifuncional, SiNErGIC, Gestão de projectos, Gestão de custos 
em Projectos, EVMS 
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 Abstract 
The main aim of SiNErGIC is to enable the existence of multipurpose cadastre in 
Portugal and for its scope it will be necessary to execute the cadastre throughout the 
country. The study of cost-benefit analysis determined the Project of National Cadastre 
implementation with a cost of 689.712.740€ within 15 years. 
Facing constant budget overruns on projects of Public Administration and a suspicious 
climate of financial markets towards the national public accounts, it was found essential 
to create an approach for managing the costs of the referred project, in order to achieve 
more efficiency, effectiveness and economy in public expenditures. The approach’s 
development started with a literature review to understand the concepts related with 
project management, the issue of costs in project management and the Earned Value 
Management System (EVMS) process. The following phase was the analysis of the 
execution of cadastre and its underlying public application to understand the work 
involved in the project. Finally, the EVMS process was applied for managing project 
costs, covering some other issues such as time and scope. The result from this 
implementation was that the Project of Cadastre for plot 1 has an estimated cost of 
12.812.693,00€ which can amount to 14.093.963,11€ having a duration of 4 years and 8 
months. A concluding remark is that the result of estimated cost from the study of cost-
benefit analysis is totally unrealistic. 
Keywords 
Cadastre, Multipurpose cadastre, SiNErGIC, Project management, Project cost 
management, EVMS 
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Capítulo 1 . INTRODUÇÃO 
Esta dissertação cria e implementa uma metodologia para gerir os custos do Projecto de 
Execução do Cadastro Predial Português, no âmbito do SiNErGIC. Ao fazê-lo põe a 
claro pressupostos irrealistas refutando as correspondentes conclusões, apresentadas no 
respectivo estudo de viabilidade: “Estudo e Implementação de uma Análise Custo-
Benefício ao Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral 
– SiNErGIC”. 
 
1.1. Os Antecedentes e a Justificação do SiNErGIC  
O Cadastro Predial é um conjunto de dados que caracterizam e identificam os prédios 
existentes no território nacional. O cadastro foi uma das primeiras formas de registo 
territorial, inicialmente com funções fiscais ou jurídicas passou a partir dos anos 80 a 
ser multifuncional constituindo-se como uma ferramenta indispensável para as políticas 
de ordenamento do território, ambiente, económicas (em particular a agrícola e a 
florestal), fiscal e de obras públicas (Castanheira, 2007).  
Em Portugal, a autoridade nacional do cadastro é o Instituto Geográfico Português, 
adiante designado IGP, e é actualmente tutelado pelo Ministério do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional (MAOTDR). O objectivo 
inicial desta base de informação começou por ser tributário, mas a partir de 1975 teve o 
objectivo de servir o planeamento e a administração do território porém desde 1995 que 
pretende ser multifuncional, permitindo o desenvolvimento de aplicações temáticas ou 
sectoriais sob um registo único de todos os prédios.  
O único cadastro em vigor em Portugal é o Cadastro Geométrico da Propriedade 
Rústica, adiante designado de CGPR, que foi executado entre 1926 e 1995. Este 
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cadastro limitava-se às propriedades rústicas, não abrangendo os prédios urbanos. 
Elaborado para fins fiscais e a partir de situações de facto sem recurso a provas 
documentais, o CGPR, não possui carácter jurídico. Entre 1926 e 1995, o CGPR foi 
efectuado em 134 concelhos, localizados maioritariamente na região sul do continente, 
correspondentes a cerca de 55% da área total do país abrangendo 2.000.000 de prédios 
rústicos compreendendo apenas a cerca de 12% do universo.  
A legislação de apoio ao CGPR previa que a sua actualização periódica era competência 
do Estado, mas tal não aconteceu. Com a entrada em vigor do DL 172/95, de 18 de 
Julho, o CGPR deixou de ser executado e deu lugar ao Cadastro Predial. Nalguns 
concelhos, como S. Brás de Alportel, estava o cadastro geométrico em avançado estado 
de execução quando este diploma entrou em vigor. Assim, os concelhos a verde-claro 
na Figura 1-1, têm o cadastro rústico executado porém não entraram em regime de 
cadastro.  
 
Figura 1-1- Situação Cadastral em Portugal Continental. IGP (2006b). 
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Para dar um novo impulso ao cadastro em Portugal, em 1995, foi estabelecido o actual 
Regulamento do Cadastro Predial (RCP), através do DL n.º 172/95, de 18 de Julho, 
instituindo um novo tipo de cadastro, de natureza jurídica e inteiramente digital. Este 
diploma redefiniu a produção cadastral obrigando à cobertura da totalidade dos prédios 
de todo o território nacional sem distinção quanto à natureza da sua matriz e preconizou 
a entrada do sector privado na produção de informação cadastral desde que detentora de 
um alvará atribuído pelo IGP. Nesse diploma, reconheceu-se também o carácter 
multifuncional do cadastro e para tal foi estabelecido a criação de um identificador 
único para os prédios, o número de identificação do prédio (NIF). 
A partir dessa data, iniciaram-se os trabalhos de execução do cadastro predial que até à 
presente data, abrangeram 5 concelhos, só ficando concluído em três (Ílhavo, Vagos e 
Mira), conforme mostra a Figura 1-1. Porém apesar de executado esse cadastro não 
entrou em vigor e só entrará quando for harmonizado com o registo predial, segundo o 
n.º1 do art.º27º do RCP, publicado no DL n.º 172/95, de 18 de Julho. Assim, embora 
pretendendo ter carácter jurídico, mais uma vez o cadastro foi executado recorrendo a 
situações de facto sem uso de provas documentais. Ou seja, durante 10 anos os 
trabalhos de execução cadastral abrangeram apenas 5 concelhos, correspondendo a 
1,5% do território nacional, os quais ainda não foram concluídos (Ver Figura 1-1). 
Além do cadastro predial existe ainda outros tipos registos de carácter predial, 
designadamente a matriz predial e o registo predial. A matriz predial tem uma função 
essencialmente fiscal com um único objectivo: a cobrança de impostos; obedece às 
directivas da Direcção Geral das Contribuições e Impostos que é tutelada pelo 
Ministério das Finanças e da Administração Pública. O registo predial tem a função de 
assegurar o comércio jurídico imobiliário através da publicitação da situação jurídica 
dos prédios; esta informação acata as normas e recomendações do Instituto dos Registos 
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e do Notariado com ligação ao Ministério da Justiça. Segundo Couto, P; et al, (2006), 
cada uma destas três entidades tuteladas por ministérios diferentes desenvolveu, 
organizou e geriu a informação predial consoante os objectivos para a qual foi criada, 
sem uma visão geral de interligação e de harmonização. 
 Tal como aconteceu na DGCI e nas conservatórias do registo predial, a inexistência do 
cadastro predial ou a sua desactualização levou também várias entidades públicas e 
privadas nomeadamente a Estradas de Portugal - SA, a Brisa - SA, o Grupo Generg, o 
IFADAP - IP, REN – SGPSS, SA, com o objectivo de conhecer a realidade predial a 
executarem trabalhos de génese cadastral à medida das suas necessidades (Parrado, 
2009). Desta forma, além de dados relativos a cada prédio serem registados com 
procedimentos distintos, três vezes, em três diferentes instituições da Administração 
Pública, estas entidades atrás referidas, que são institutos públicos ou fornecedores da 
AP, cada vez que pretendem construir, necessitam, nas zonas a serem intervencionadas, 
de fazer um levantamento dos limites e da titularidade das propriedades. Assim, a 
inexistência duma informação predial única não permite a multifuncionalidade e 
interoperabilidade, originando por sua vez repetição de informação e aumento de 
utilização de recursos e deste forma, um constante e um repetitivo aumento de custos 
para a AP.  
Assim, para que o cadastro tenha valia para o país é necessário informatizar todos os 
dados existentes, executar o cadastro onde não existe e integrar todos os dados num 
sistema de gestão de informação cadastral, partilhado por toda a Administração Pública, 
de maneira a que a informação predial seja única.  
É neste sentido que foi criado o Sistema Nacional de Exploração de Informação 
Cadastral, designado SiNErGIC, através de diplomas legislativos nomeadamente a 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2006 e o Decreto-Lei Nº 224/2007.  
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1.2. Execução do Cadastro Predial no âmbito do 
SiNErGIC 
O objectivo principal do SiNErGIC é estabelecer a Informação Predial Única, de modo 
a assegurar a identificação unívoca dos prédios, urbanos e rústicos, mediante a 
utilização de um número único de identificação do prédio comum a toda a AP. A 
informação predial única deverá resultar da harmonização dos conteúdos cadastrais com 
a situação jurídica dos prédios constante do registo predial com as inscrições matriciais. 
É ainda objectivo deste sistema, permitir o acesso à informação pelos cidadãos e pelas 
empresas, designadamente via electrónica mas garantindo a salvaguarda dos dados 
pessoais envolvidos. Ver Figura 1-2. 
Para a implementação do SiNErGIC, o IGP dividiu este grande projecto em diversas 
fases, tal como mostra a Tabela 1-1. 
Descrição Estado 
Concepção do projecto Concluído 
Criação do quadro legal de suporte Em conclusão 
Análise Custo-Benefício Concluído 
Execução de cadastro predial - 
Concepção e Implementação do Sistema de Informação Em execução 
 
Tabela 1-1- Fases de implementação do SiNErGIC com informação relativa ao seu estado. (IGP, 
2009b) 
 
O SiNErGIC tomou forma através do DL 224/2007, de 31 de Maio, que aprovou o 
regime experimental da execução, exploração e acesso à informação cadastral. Contudo, 
importa referir, que o mesmo só é aplicável “nas freguesias a designar”, mantendo-se 
em vigor no restante território nacional o disposto no Regulamento do Cadastro Predial 
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(Decreto-Lei n.º 172/95, de 18 de Julho).  Só após a avaliação deste regime 
experimental são introduzidos, se necessário, ajustamentos e/ou alterações. E será então 
unificado e articulado num único diploma com o regime da conservação do cadastro 
ainda a definir. Este regime definitivo será por sua vez articulado com o sistema 
nacional de informação territorial previsto na Lei de Bases da Politica de Ordenamento 
do Território e de Urbanismo. 
 
 
Figura 1-2– Sistema de Informação do SiNErGIC. (IGP, 2009a) 
 
O SiNErGIC é da responsabilidade e coordenação do IGP; porém, este projecto conta 
com outros parceiros estratégicos como o Instituto dos Registos e do Notariado, a 
Direcção-Geral de Contribuições e Impostos e as Câmaras Municipais, nomeadamente 
no estabelecimento dos mecanismos de conservação e harmonização da informação 
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cadastral. Tal como mostra a Figura 1-3, existem também outras entidades consideradas 
parceiros indirectos e utilizadores que devem colaborar neste projecto. 
 
Figura 1-3 – Parceiros Estratégicos, Indirectos e Utilizadores do Projecto SiNErGIC. (IGP, 2006a) 
 
Com vista ao apuramento da viabilidade do investimento do SiNErGIC foi elaborado 
para o IGP uma análise custo – benefício do projecto pela empresa Augusto Mateus & 
Associados com a colaboração da PriceWaterhouseCoopers. 
Para o referido estudo do projecto SiNErGIC foi desenvolvido uma análise financeira e 
uma análise económica. Considerando a totalidade dos custos e beneficios financeiros e 
economicos que integram a analise custo-benefício, foi obtido um VAL económico-
financeiro de 3867 milhões de euros e uma TIR de 42,5% (Mateus, Augusto, 2009). 
Assim, este estudo constatou que o SiNErGIC comporta uma elevada valia, 
nomeadamente em termos de benefícios económicos, justificando amplamente a sua 
concretização. 
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Neste estudo reconheceu-se que o Processo de Execução Cadastral para Portugal 
representa quase 80% dos custos financeiros absolutos sendo o remanescente para a 
concepção e implementação do sistema de informação. 
Para a construção da estimativa de custos do Processo de Execução do Cadastro Predial 
foi primeiramente estabelecido o processo de execução cadastral optimizado com base 
na experiência adquirida no projecto-piloto em Albergaria dos Doze. Com base na 
informação recolhida junto do IGP foram apurados e calculados os custos do processo 
de execução cadastral optimizado em Albergaria dos Doze. O apuramento dos custos 
necessários para a execução do cadastro no bloco de freguesias foi efectuado por 
comparação com os recursos identificados para o processo optimizado no projecto-
piloto em Albergaria dos Doze. A comparação foi efectuada através da relação existente 
entre os factores condicionantes
1
 de cada bloco de freguesias com os factores 
condicionantes de Albergaria dos Doze. Concluída a metodologia de apuramento de 
custos do processo de execução do cadastro predial foram definidos pelo IGP os blocos 
de freguesias sobre os quais será efectuado o cadastro predial. Seguidamente, foi 
definido a calendarização da execução do cadastro predial nos mesmos para o horizonte 
temporal de 15 anos. Finalmente, com base nos custos apurados e na calendarização 
definida na fase anterior para cada um dos blocos de freguesias, foram apurados os 
custos de execução do cadastro predial do projecto SiNErGIC.  
Apresenta-se na Tabela 1-2, a sistematização dos custos financeiros do processo de 
execução do cadastro efectuada para o território nacional. 
                                                 
1
 Foram determinados os seguintes factores condicionantes: área total; área a cadastrar; orografia; 
ocupação do solo; número de titulares de rendimento; pluviosidade; fraccionamento; total da população 
residente; número de freguesias; existência de cadastro geométrico da propriedade rústica (AM&A; PWC, 
2007). 
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Processo de 
Execução 
Cadastral 
Publicitação 18.699.226 € 3% 
Aquisição da Cartografia de Suporte  67.514.102 € 10% 
Aquisição de Dados Cadastrais 472.674.808 € 69% 
Consulta Pública 122.295.530 € 18% 
Fiscalização e Apoio Técnico 8.529.074 € 1% 
Total 689.712.740 € 100% 
 
Tabela 1-2– Sistematização dos Custos Financeiros do Processo de Execução Cadastral do Estudo 
ACB. Adaptado (AM&A; PWC, 2007). 
 
Para a estimativa dos custos associados à execução do projecto SiNErGIC o estudo 
ACB definiu que a execução do cadastro predial para todo o território nacional 
continental seria efectuada por blocos de freguesias, previamente definidos pelo IGP, no 
horizonte temporal de 15 anos. E para todo o processo de execução do cadastro predial 
em cada bloco de freguesias foi estabelecido um período fixo para a sua realização de 
12 (doze) meses, fazendo-se variar, na medida do necessário, as variáveis de custo 
associadas ao processo no sentido de respeitar aquele prazo. 
Deste estudo resultou a conclusão que para a concretização da execução do cadastro 
predial, o projecto recorrerá à contratação de empresas externas. Embora a publicitação 
e a fiscalização da operação bem como toda a gestão do projecto seja da 
responsabilidade do IGP. 
Porém, antes de se generalizar a execução cadastral para todo o território, o IGP 
considerou fundamental proceder à correcta avaliação das metodologias instituídas, 
desenvolvendo os trabalhos de execução cadastral num estreito número de freguesias 
que estão designadas na Portaria n.º 976/2009 de 1 de Setembro. A resolução do 
Conselho de Ministros n.º 92/2009 autorizou a realização da despesa com a aquisição de 
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serviços de execução do cadastro predial, nos concelhos presentes na Figura 1-4, até ao 
montante de 26 100 000€. Assim foi aberto no dia 17 de Setembro de 2009 um concurso 
público para a Aquisição de Serviços de Execução do Cadastro Predial, cuja execução 
será efectuada por blocos e a adjudicação por Lote; correspondendo o Lote 1 aos blocos 
A e B equivalendo aos Concelhos de Loulé, S. Brás de Alportel e Tavira; o Lote 2 aos 
blocos C e D equivalendo aos concelhos de Paredes e Penafiel; e o Lote 3 aos blocos E 
e F equivalendo aos concelhos de Oliveira do Hospital e Seia. (Ver Figura 1-4). 
 
 
Figura 1-4– Representação geográfica dos lotes objecto do concurso público internacional para a 
aquisição do serviço de execução cadastral. Adaptado (IGP/MAOTDR, 2009) 
 
Lote 1 
Lote 3 
Lote 2 
Bloco A 
Loulé 
76416,33 ha 
Bloco B 
São Brás de Alportel e Tavira 
76035,23 ha 
Bloco C 
Paredes 
15675,69 ha 
Bloco D 
Penafiel 
21224,27 ha 
Bloco E 
Oliveira do Hospital 
23451,66 ha 
Bloco F 
Seia 
43568,83 ha 
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É neste contexto que surge o presente trabalho de investigação, que visa a criação de 
uma metodologia de gestão de custos para o projecto de Execução do Cadastro Predial, 
no âmbito do SiNErGIC. 
 
1.3. O Custo dos Projectos na Administração Pública  
Nas entidades públicas é importante conhecer como se formam os custos dos programas 
e dos projectos e os seus contributos económico, financeiro e político para o cidadão. 
Os custos servem ainda de instrumento de gestão na tomada de decisão especialmente 
nas fases de planeamento e de controlo.  
O custo é uma dimensão que tem grande visibilidade fora do projecto. Em Portugal, as 
derrapagens orçamentais são regra, especialmente em obras da Administração Pública. 
Segundo Romero (2006) no artigo: O grande embuste do preço das obras públicas, 
 publicado no Jornal Público, as razões apontadas são: 
 O dono do projecto não planeia bem, subavalia os custos e por vezes não sabe o 
que quer. Esta indefinição leva a uma das práticas mais frequentes na AP – o 
efeito “e já agora”, subvertendo completamente o projecto e consequentemente 
os custos iniciais. (Reis Campos, presidente da AICCOPN); 
 Existe uma subavaliação deliberada e intencional dos custos pelo 
constrangimento orçamental e com a aceitação pública das obras que se pretende 
lançar (Helena Roseta, presidente da Ordem dos Arquitectos); 
 Há falta de rigor e pouco investimento nas fases que antecedem as empreitadas. 
Essa falta de rigor e indefinição do projecto é aproveitado pela empresa que 
ganha o concurso. Segundo Reis Campos, presidente da AICCOPN, “há obras 
paradas porque, mal o construtor pega na empreitada, entra quase imediatamente 
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em conflito com o dono do projecto, à procura de um furo para "corrigir" o 
preço”. 
Além destas causas, enunciam-se outras
2
:  
1. A estimativa tem de ser feita muito cedo quando ainda há muitas incertezas. 
2. Nem sempre quem faz a estimativa de custos é o mesmo profissional que gere o 
projecto. 
3. Muitas vezes, para viabilizar uma aprovação interna, subestimam-se 
intencionalmente alguns custos do projecto.  
4. Há falta de cultura interna para utilização de indicadores de desempenho de 
custos em projectos 
Em momento como este, cheio de mudanças e incertezas, gerir bem os custos parece ser 
a melhor alternativa para vencer uma crise, pois permite ao gestor do projecto 
visualizar, prever e acima de tudo corrigir trajectórias, evitando assim a criação de 
situações extremamente indesejáveis para o projecto. 
 
1.4. Contribuições e Objectivos 
Atendendo à dimensão, à complexidade e às verbas envolvidas, é de extrema relevância 
para o país, em particular para o IGP, o desenvolvimento e implementação de uma 
metodologia para a gestão de custos do Projecto de Execução do Cadastro Predial, no 
âmbito do SiNErGIC.  
O resultado desta dissertação tem como objectivo criar uma metodologia de gestão de 
custos do projecto utilizando a ferramenta EVMS que integra as restantes áreas da 
                                                 
2
 Conhecimento empírico resultante essencialmente do contacto com alguns gestores de projectos e 
membros de equipas de projectos nomeadamente nas acções de formação em gestão de projectos 
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gestão, nomeadamente o âmbito e o tempo. É também objectivo deste trabalho validar 
as premissas da execução do cadastro predial para todo o Portugal Continental, de modo 
a ser possível num prazo de 15 anos e num custo total de 689.712.740€. 
 
1.5. Motivação 
A opção do tema prende-se com o especial interesse da candidata pela Administração 
Pública e pela sua especialização na área financeira; sendo que a escolha da área de 
aplicação prende-se com o facto da candidata se encontrar envolvida, desde Abril de 
2007, no Projecto Digitalius - Informatização do Cadastro Português e na transformação 
do mesmo numa empresa de base tecnológica.  
 
1.6. Metodologia de Investigação 
O Projecto de Execução do Cadastro Predial no âmbito do SiNErGIC, recorrerá para a 
sua concretização à contratação de empresas externas estando a publicitação e 
fiscalização da operação bem como toda a gestão do projecto sob a responsabilidade do 
IGP. Desta forma, optou-se por dividir o referido projecto em 2 (dois) subprojectos: a 
Execução do Cadastro Predial nos vários lotes e a Gestão do Projecto designadamente a 
gestão das operações nos vários lotes e dos contratos. Em virtude do limite de tempo 
para a realização da dissertação e da repetição do trabalho não conhecendo as 
especificidades das diferentes operações (nos diferentes lotes) bem como o número de 
contratos que existirão, esta dissertação optou por desenvolver a metodologia escolhida 
para o subprojecto da Execução do Cadastro Predial apenas para o lote 1 e para o 
subprojecto Gestão do Projecto apenas para um contrato, sendo que até à etapa 
Formação do Contrato as fases deste subprojecto podem servir os 3 lotes. 
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Sintetizando, nesta dissertação o projecto foi subdividido na Execução do Cadastro 
Predial, considerando apenas o lote 1; e na Gestão do Projecto, considerando apenas um 
contrato que serve o primeiro lote.  
A gestão dos custos através do processo EVMS obriga à detenção de total informação 
acerca do projecto porém devido à falta de disponibilidade de membros do IGP e à 
dificuldade em estabelecer contacto com os mesmos para cederem essa informação, este 
trabalho utilizou o que tinha à sua disposição nomeadamente as peças do concurso 
público (programa e caderno de encargos) e vários diplomas legislativos nomeadamente 
o regime experimental do SiNErGIC, o Código dos Contratos Públicos que regulamenta 
as aquisições na AP e a Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC) 
que estabelece a fiscalização à contratação pública. Assim, para a compreensão e 
avaliação de todo o projecto foi feito um estudo a todos estes diplomas da qual 
resultaram os apêndice 1 e apêndice 2. No apêndice 1 foi feita uma análise ao 
procedimento de Execução do Cadastro Predial tendo sido decomposto todas as etapas 
do mesmo bem como os seus intervenientes, referenciando os seus papéis em todo o 
processo. No apêndice 2 foi feita uma análise ao procedimento concursal subjacente 
tendo sido analisado todo o processo de formação do contrato, designadamente a 
tramitação processual do procedimento em questão, os prazos administrativos e as 
formas de notificação admitidas neste processo; para a execução do contrato foram 
estudadas as cláusulas jurídicas e técnicas a incluir no contrato a celebrar, 
designadamente as obrigações das partes bem como os prazos administrativos; também 
foi analisada a fiscalização da contratação pública efectuada pelo TC no âmbito do 
referido contrato. 
Assim, anexando toda esta informação, mais a revisão bibliográfica efectuada e, 
partindo dela, utilizando uma metodologia própria, implementou-se o EVMS (através 
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do processo de 11 etapas proposto por GAO (2007)) como técnica para planear, 
executar e actualizar os custos do projecto. Ver Figura 1-5.  
 
 
Figura 1-5– Metodologia de investigação seguida na dissertação. 
 
1.7. Estrutura da Dissertação 
No capítulo 1 apresenta-se o problema a estudar, os objectivos e contribuições a que o 
estudo se propõe, as motivações que levaram ao tema proposto e a metodologia de 
investigação utilizada. 
No capítulo 2 apresentam-se os conceitos e princípios básicos da gestão de projectos na 
actualidade. 
No capítulo 3 apresenta-se o conceito de custo, as classificações que este pode assumir e 
a diferenciação com outros conceitos similares. São apresentados os processos da área 
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custos na gestão de projectos. Enunciam-se também as principais naturezas de custo em 
que os projectos incorrem identificando os seus componentes. Apresentam-se ainda as 
metodologias de apuramento de custos. 
No capítulo 4 apresentam-se as 11 (onze) etapas do processo para a implementação do 
EVMS com o objectivo de gerir os custos do projecto. 
No capítulo 5 apresentam-se os resultados da implementação parcial do processo 
EVMS, no âmbito desta dissertação e mostra-se para cada etapa, a metodologia seguida 
num processo de entradas (informação considerada), actividades desenvolvidas e saídas 
(informação produzida). 
No capítulo 6 analisam-se e discutem-se os resultados, enunciam-se as suas aplicações e 
limitações e fazem-se recomendações. 
No capítulo 7 faz-se uma síntese, identificam-se os limites do trabalho, sugerem-se 
melhoramentos e propõem-se novos trabalhos. 
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Capítulo 2 . GESTÃO DE PROJECTOS 
Este capítulo pretende apresentar os princípios básicos da gestão de projectos na 
actualidade. O conhecimento das bases é indispensável para contextualizar as propostas 
apresentadas nos capítulos seguintes.  
 
2.1. Contexto e Definição de Projecto 
Qualquer organização possui necessidades de negócio que se consubstanciam em 
estratégias. Cada objectivo estratégico possui programas que consistem num conjunto 
de projectos para alcançá-los. E por sua vez cada projecto tem o objectivo de produzir 
deliverables ou resultados que sustentam a estratégia do negócio (IPMA, 2006).  
Uma empresa ou instituição executa, no seu quotidiano, actividades que compreendem 
operações e/ou projectos. Ambas possuem características comuns, ou seja, são 
executadas por pessoas, trabalham com recursos limitados e são planeadas, executadas e 
sujeitas a controlo. Contudo, diferem entre si principalmente porque as operações têm 
um carácter contínuo e repetitivo, ao passo que os projectos têm um carácter temporário 
e único. Temporário significa que todo o projecto tem um início e um término 
definidos. Único significa que o produto ou serviço é, de algum modo, diferente de 
todos os produtos e serviços semelhantes (PMI, 2004). Assim, pode-se definir projecto 
como uma organização designada para dar cumprimento a um objectivo, criada com 
esse objectivo e dissolvida após a sua conclusão (Roldão, 2007). 
Os projectos são realizados em todos os níveis da organização podendo envolver poucos 
ou muitos recursos, poucas semanas ou alguns anos, uma ou várias organizações. 
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Para o alcance das suas estratégias, a organização possui projectos que para a sua 
concretização, consomem recursos. Considerando a escassez de recursos da 
organização, os projectos devem ser concretizados em ordem de prioridade. Esta ordem 
é atribuída através da medição dos benefícios para o negócio. 
PMI (2004) define a gestão de projectos como a aplicação de conhecimentos, 
capacidades, ferramentas e técnicas às actividades do projecto de forma a satisfazer as 
necessidades e expectativas de todos os seus interessados. 
 
2.2. Os Stakeholders do Projecto 
Os stakeholders, ou partes envolvidas do projecto, são indivíduos e organizações 
directamente envolvidos no projecto, ou aqueles cujos interesses podem ser afectados, 
de forma positiva ou negativa, no decorrer do projecto ou após a sua conclusão; estes 
podem, também, exercer influências no projecto e nos resultados (PMI, 2004). 
Geralmente, as principais partes envolvidas nos projectos são:  
 Gestor do projecto - indivíduo responsável pela gestão do projecto; 
 Cliente - indivíduo ou organização que utilizará o produto do projecto. Podem 
existir múltiplas camadas de clientes. Existem áreas onde clientes e utilizadores 
são sinónimos, enquanto em outras clientes refere-se à entidade que comprou o 
resultado do projecto e utilizadores são aqueles que utilizarão directamente o 
produto do projecto. 
 Organização executora - organização cujos funcionários estão mais directamente 
envolvidos na execução do projecto. 
 Membros da equipa do projecto – o grupo que realiza o trabalho do projecto. 
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 Patrocinador - indivíduo ou grupo, dentro da organização executora, que provê 
os recursos financeiros para o projecto.  
O gestor de projectos deve identificar os stakeholders, conhecer as suas necessidades e 
expectativas e, então, geri-las de forma a garantir o sucesso do projecto. Gerir as 
expectativas dos stakeholders é uma tarefa complexa pois, frequentemente, as partes 
envolvidas possuem objectivos diferentes que podem entrar em conflito (PMI, 2004). 
 
2.3. Objectivos de um Projecto 
Os projectos precisam de ser executados e entregues obedecendo a determinados 
objectivos, designadamente, "âmbito ", "tempo", e "custo". O objectivo de tempo refere-
se à quantidade de tempo disponível para concluir um projecto. O objectivo de custos 
refere-se ao montante previsto no orçamento disponível para o projecto. O objectivo do 
âmbito refere-se ao que deve ser feito para produzir o resultado do projecto final (PMI, 
2004). Estes três objectivos formam um conceito, introduzido em meados de 1980 por 
Martin Barnes, denominado "Triângulo de Objectivos" que é frequentemente 
representado por um triângulo em que um dos lados representa um dos parâmetros 
(Figura 2-1). A versão original deste triângulo tinha a variável qualidade ao invés de 
âmbito, porém dada a qualidade ser o ajustamento do produto ou serviço ao propósito 
para o qual é criado, a qualidade deixou de ser considerada opção e sim um dado (Lock, 
2007). O aspecto chave deste conceito é que um dos lados do triângulo não pode ser 
alterado sem afectar pelo menos um dos outros.  
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Figura 2-1– Triângulo da Gestão de Projectos. Adaptado de (PMI, 2004). 
 
A relação âmbito/custo varia no mesmo sentido. Assim, se aumentar o âmbito do 
trabalho, o custo e/ou o prazo também deverão aumentar. Pois havendo mais trabalho 
haverá necessidade de um custo adicional de mais horas de esforço e talvez de uma 
duração mais longa. Do mesmo modo, se reduzir o âmbito do trabalho, o custo (esforço) 
e/ou o prazo também diminuirão. 
Quanto à relação tempo/custo, segundo Franklin, tempo é dinheiro
3
. Existe uma relação 
muito directa e sensível entre tempo e custo. Se o calendário planeado for ultrapassado, 
os custos estimados serão certamente excedidos. O atraso do projecto, além de aumentar 
os custos directos tais como os custos da mão-de-obra directa e materiais (devido ao 
factor inflação) e os custos indirectos como os da administração e serviços de apoio, 
aumenta também o período de financiamento do projecto e, com isso, o custo de 
financiamento, retardando o payback do projecto (período de recuperação do capital) e 
diminuindo também o valor do projecto. Um atraso no projecto pode ainda originar 
custos com penalidades, caso o contrato contenha cláusulas com essa sanção (Lock, 
                                                 
3
 Benjamin Franklin, in Advice to a Young Tradesman, 1748. 
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2007). Desta forma, conclui-se que prolongar o calendário para projectos de grande 
escala pode acarretar custos de milhares de euros por dia. 
 
2.4. O Ciclo de Vida do Projecto  
O ciclo de vida do projecto é constituído por fases e corresponde ao tempo que vai 
desde o seu início até ao seu término. O ciclo de vida do projecto define as actividades a 
realizar e os recursos a alocar em cada fase do projecto. Também, a atenção do gestor de 
projecto e a forma como este aplica os processos de gestão, alteram-se ao longo das 
diferentes fases do projecto (Roldão, 2007). 
Não existe uma única maneira de definir o ciclo de vida do projecto; as fases do ciclo de 
vida e a sua terminologia são específicas para cada tipo de projecto ou sector de 
actividade podendo variar na mesma organização e até no mesmo projecto. Muitas 
empresas estruturam o trabalho usando as fases do ciclo de vida. Desta forma, define-se 
melhor o trabalho a ser empregue em cada fase bem como o consumo de recursos, 
facilitando o planeamento dos custos e contribuindo para uma melhor gestão (Kerzner, 
2003).  
No entanto, a transição de uma fase para a outra dentro do ciclo de vida de um projecto, 
é normalmente marcada pela concretização de uma ou mais entregas. As entregas de 
uma fase são geralmente revistas e aprovadas antes que o trabalho seja iniciado na fase 
seguinte. No entanto, uma fase pode iniciar-se antes da aprovação das entregas da fase 
anterior, quando os riscos envolvidos são considerados aceitáveis. Essa prática de 
sobreposição de fases é designada por Fast Tracking (compressão do calendário do 
projecto, pela sobreposição de actividades que normalmente estariam em sequência) 
(PMI, 2004). 
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Outra característica comum à maioria dos ciclos de vida de projectos é o facto de à 
medida que o projecto se aproxima da conclusão ser maior o volume de recursos 
consumidos e mais difícil se torna introduzir correcções no projecto. Ver Figura 2-2.  
 
Figura 2-2– Capacidade de Influenciar o Projecto versus Custo da Mudança – (PMI, 2004) 
 
Assim, para grandes investimentos, deve ser dada maior atenção aos estudos de 
mercado e simulação na fase inicial, pois é preferível despender mais algum dinheiro na 
fase inicial do que gastar muito mais a corrigir erros na fase intermédia aquando da 
implementação (Roldão, 2007). 
 
2.5. Os Processos em Gestão de Projectos 
Segundo o PMI (2004), a gestão do projecto realiza-se através de processos  que se 
relacionam com a descrição, a organização e a conclusão do trabalho do projecto. Para 
qualquer tipo de projecto, os processos reúnem-se em cinco grupos: iniciação, 
planeamento, execução, monitorização e controlo e conclusão.  
Elevado 
Baixo 
Fase Inicial Fase (s) Intermédias Fase Final Tempo 
Custo das 
Mudanças 
Possibilidade de 
Influenciar o 
Projecto 
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O grupo de processos de iniciação reconhece que um projecto deve começar e 
compromete-se com a sua execução. O grupo de planeamento tem o objectivo de 
planear e manter um esquema de trabalho viável para atingir aqueles objectivos de 
negócio que determinam a existência do projecto. O grupo de processos de execução 
deve coordenar pessoas e outros recursos para realizar o que foi planeado. O grupo de 
monitorização e controlo assegura que os objectivos do projecto estão a ser atingidos, 
através de medidas de avaliação do desempenho e quando necessário, tomando acções 
correctivas. Os processos de conclusão têm como objectivo formalizar a aceitação do 
projecto ou fase e encerrá-lo de forma organizada. 
Os grupos de processos estão interligados pelos resultados que produzem, ou seja, os 
outputs ou saídas de um processo são os inputs ou entradas do outro. 
 
 
Figura 2-3– Fluxo de informação entre o Grupo de Processos em Gestão de Projectos numa fase - 
Adaptado de PMI (2004) 
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No processo de iniciação são definidos o objectivo e as principais premissas e restrições 
para o planeamento. Este fornece à execução um plano de projecto e os processos de 
controlo são os responsáveis pela verificação da correcção da execução, o que pode 
implicar uma reformulação dos processos de execução ou mesmo dos processos de 
planeamento. Á medidas que os processos vão atingindo os seus objectivos, iniciam-se 
os processos de conclusão. Ver Figura 2-3. 
Os grandes projectos ou projectos de elevado nível de complexidade podem ser 
divididos em fases ou subprojectos, como o estudo de viabilidade, desenvolvimento de 
conceitos, elaboração de protótipo, construção, teste, etc., todos os processos seriam 
repetidos para cada fase ou subprojecto. 
Figura 2-4– Sobreposição dos grupos de processos de um projecto no tempo. (PMI, 2004) 
 
Contudo, embora representados em sequência, na prática, como pode ser observado na 
Figura 2-4, os processos sobrepõem-se e ocorrem com diferentes intensidades durante o 
ciclo de vida do projecto. 
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2.6. As Áreas de Conhecimento 
Segundo o PMI, os processos que compõem os grupos de processos de gestão de 
projectos, referidos no capítulo 2.5, estão organizados em nove áreas de conhecimento 
designadamente integração, âmbito, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, 
comunicações, riscos e aquisições.  
A área de gestão de integração do projecto inclui os processos que unificam e 
coordenam os diversos processos dentro dos grupos de processos de gestão de projectos, 
garantindo o funcionamento do projecto no seu conjunto. A área de gestão de âmbito do 
projecto inclui os processos necessários para garantir que o projecto inclua todo e 
apenas o trabalho necessário, para concluir o projecto com sucesso. A área de gestão do 
tempo do projecto agrega os processos necessários para realizar o todo do projecto no 
prazo. A área de gestão do custo do projecto descreve os processos necessários para 
assegurar a conclusão do projecto dentro do orçamento aprovado. A área de gestão de 
qualidade do projecto envolve os processos que contribuem para a garantia de que o 
projecto irá satisfazer os objectivos para os quais foi realizado. A área de gestão de 
recursos humanos do projecto inclui os processos que organizam e gerem toda a equipa 
do projecto. A área de gestão das comunicações do projecto utiliza os processos 
necessários para garantir a criação, recolha, armazenamento e disseminação de 
informações sobre o projecto de forma oportuna e adequada, ou seja em tempo útil e à 
pessoa indicada. A área de riscos descreve os processos que dizem respeito à 
identificação, análise e resposta a riscos do projecto. A área da gestão de aquisições do 
projecto descreve os processos necessários para a aquisição de bens e serviços fora da 
organização que desenvolve o projecto. 
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Em termos dos processos que as compõem, estas áreas descrevem os conhecimentos e 
as práticas da gestão de projectos não deixando, no entanto, de estarem interligadas. O 
gestor de projecto deve por isso exercer controlo sobre todas elas, porém dependendo do 
projecto ou da organização em questão, existem áreas com maior ou menor importância 
(PMI, 2004). 
Tendo como objectivo a criação e implementação de uma metodologia de gestão de 
custos para o projecto de execução cadastral, o presente estudo focar-se-á na área de 
gestão dos custos e terá em consideração que o mesmo recorre à contratação externa 
para realização de grande parte do trabalho. Deste modo, será desenvolvido no capítulo 
3 a área de custos em gestão de projectos. 
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Capítulo 3 . ÁREA CUSTOS EM GESTÃO DE 
PROJECTOS 
3.1. Conceitos Fundamentais de Custos 
O custo é um conceito de carácter económico que corresponde à medida monetária do 
sacrifício de um recurso que uma organização ou pessoa tem que suportar para atingir 
um objectivo específico, ou seja, o custo é o valor associado à utilização ou consumo de 
um recurso. Na literatura contabilistica existem diversos classificações de custos, 
consoante a prespectiva de análise  (Pinto, et al., 2005): 
1) A classificação mais conhecida é a relação com o objecto de custo 
 Custos directos e indirectos 
Os custos directos podem ser alocados directamente ao objecto de custo 
(que em gestão de projectos correspondem ao projecto), ou seja a 
atribuição é directa. São os custos de concluir os trabalhos essenciais 
para completar o projecto, correspondem normalmente ao custo com os 
equipamentos instalados, material, mão-de-obra e supervisão direta. Os 
custos indirectos não podem ser directamente imputáveis à realização do 
projecto; a sua imputabilidade necessita de algum factor de rateio; são 
exemplos a gestão, a formação, seguros, manutenção, taxas e impostos, 
transporte, armazenagem, etc. Esta classificação pode variar de 
organização para organização. 
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2) Outra classificação de custos é a relativa ao nível de actividade 
 Custos fixos e variáveis 
Os custos fixos são aqueles que se mantêm inalterados ao longo do 
projecto independetemente do nível de actividade. Os custos fixos estão 
associados a uma determinada capacidade instalada; são exemplos de 
custos fixos os custos com a gestão, a manutenção, a investigação e 
desenvolvimento, as amortizações (quando calculadas em quotas 
constantes), as rendas dos edificios, etc. Os custos variaveis são os que 
variam em função do nível de actividade, ou seja, do grau de utilização 
da capacidade; por exemplo os consumos de materiais ou de serviços 
pagos à hora. Alguns destes tipos de custos têm componentes das duas 
naturezas como é o caso da energia elétrica já que possui uma parte que é 
fixa e outra variável; a primeira é independente de volume de produção, 
e é definida em função da potência de consumo contratada, e a segunda, 
que depende directamente do consumo efectivo; os custos dessa natureza 
são designados de semivariáveis. 
3) Outra classificação é em relação com a tomada de decisão 
 Custos relevantes e irrelevantes 
Os custos relevantes são aqueles que são passiveis de influenciar a 
decisão a tomar. Equanto que os custos irrelevantes são aqueles que não 
diferem entre diferentes cenários, não interferindo na opção a efectuar. 
Tal como foi dito inicialmente, a noção de custo deve ser associada ao consumo de 
determinado bem quando o mesmo é aplicado no processo produtivo de forma não 
recuperável; desta forma este conceito faz parte do fluxo económico da empresa 
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existindo outros fluxos designadamente o fluxo financeiro e o fluxo de tesouraria com 
os conceitos despesa e pagamento respectivamente, que importam referir. 
Para (Ferreira, 2006), ocorre uma despesa (ou um gasto) quando se faz a aquisição do 
bem ou serviço; temos um pagamento na data em que se satisfaz o preço 
correspondente ao bem ou serviço adquirido; e temos um custo como fenómeno 
calculatório, como determinação do que uma coisa importa, como quantitativo 
respeitante ao objecto de custo, que tanto pode ser uma mercadoria, uma compra, um 
fabrico, um departamento, uma venda, um período de gestão (exercício), ou um 
projecto. Assim, um custo reporta-se ao momento da utilização ou “inclusão” do gasto 
(ou do bem consumido ou da despesa imputável) no “objecto” do custo; uma despesa é 
uma obrigação de pagar associada a um período de tempo definido e a fluxos reais de 
factores de produção; e um pagamento é um fluxo monetário que corresponde a uma 
despesa já incorrida, eliminando a obrigação criada por essa mesma despesa.  
Estes três fenómenos podem ocorrer em momentos distintos. O momento da despesa dá-
se aquando da entrega do bem ou serviço sendo emitido a factura em termos 
documentais, a despesa está directamente associada à aceitação da factura do 
fornecedor, o pagamento dá-se aquando da entrega do montante exigido sendo emitido 
o documento recibo por parte do fornecedor, e o custo deve ser contabilizado quando 
eles efectivamente forem usados. É frequente não existir nenhuma "prova" do custo se a 
empresa não tem registos dos consumos ou das utilizações. 
A gestão da organização preocupa-se com as três realidades distintas sendo a análise 
dos custos a primeira a realizar-se por serem os fluxos económicos que provocam a 
necessidade de existência dos restantes, ou seja, a necessidade em utilizar um factor de 
produção (custo), resulta na necessidade de aquisição (despesa) que por sua vez obriga a 
um pagamento.   
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3.2. Gestão de Custos na Gestão de Projectos  
Segundo PMI (2004), a gestão de custos do projecto tem como objectivo assegurar que 
o projecto seja concluído dentro do orçamento aprovado. Esta área é composta por três 
processos, designadamente, estimativa de custos, orçamentação e controlo de custos. 
Esses processos interagem entre si e também com processos nas outras áreas de 
conhecimento. Em qualquer projecto, cada processo ocorre pelo menos uma vez e 
também em uma ou mais fases do projecto se este estiver dividido em fases. Apesar da 
gestão de custos tratar principalmente do custo dos recursos necessários (pessoas, 
equipamentos e materiais) para terminar as actividades do projecto, ela também deve 
considerar o efeito das decisões do projecto sobre o custo de utilização, manutenção e 
suporte do produto, serviço ou resultado do projecto. Esta visão mais alargada é 
designada de estimativa de custos do ciclo de vida. A estimativa de custos do ciclo de 
vida, juntamente com técnicas de earned value, pode aprimorar a tomada de decisões e 
é usado para reduzir o custo e o tempo de execução e para melhorar a qualidade e o 
desempenho do projecto. 
 
3.2.1. Planeamento de Custos 
Como referido no capítulo 2.4, influenciar o custo é mais fácil no início do projecto. 
Deste modo, é importante que o planeamento dos custos ocorra no inicio do 
planeamento do projecto. Este planeamento, além de determinar a viabilidade financeira 
do projecto e o financiamento necessário para a sua realização, constitui também, base 
para o respectivo controlo e apuramento de desvios.  
Em projectos destinados a clientes externos, onde são exigidas propostas a preço fixo, o 
planeamento dos custos assume enorme relevância (Lock, 2007).  
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3.2.1.1. Estimativa de Custos 
Uma estimativa é um documento permanente que serve como base fundamental para 
decisões de negócio. Assim, deve-se apresentar numa forma com a qual possa ser 
entendida, controlada, verificada e corrigida. (AACE International, 2007). 
Para PMI (2004), estimar custos é efectuar uma projecção dos custos relativos a todos 
os recursos, nomeadamente materiais, equipamentos e humanos necessários à 
concretização do projecto. É fundamental para uma aproximação real dos custos ter em 
conta todos os recursos que possam ser usados. Nessa projecção dos custos, há que 
considerar as possíveis causas de variação das estimativas de custos, designadamente, 
os riscos.  
  
O grau de precisão da estimativa depende sobretudo do grau de definição do âmbito do 
projecto. Consoante o grau de definição do projecto assim se tem disponível o tipo e a 
extensão de informação para o processo de estimativas. Quanto mais extensa e 
detalhada for essa informação maior o nível de esforço de preparação para elaboração 
da estimativa. Assim, a exactidão de uma estimativa de projecto aumentará conforme o 
projecto se desenvolve nas diferentes fases. (AACE International, 1997; PMI, 2004). 
Humphreys (2005) citando The American National Standards Institute (1991) define 
três tipos de estimativa:  
 Tipo 1 – é uma estimativa feita sem que haja uma definição completamente 
correcta do âmbito do projecto e por isso com informação sem nenhum detalhe 
baseada em indicadores obtidos em projectos anteriores. Este tipo de estimativa tem 
uma precisão entre +50% e -30%. São normalmente estimativas destinada ao 
estudo da viabilidade e selecção de alternativas de investimento ou concepção. 
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 Tipo 2 – é uma estimativa feita com definição do projecto mais ou menos precisa, 
baseando-se assim em fluxogramas, esboços, descrições e especificações 
preliminares do equipamento. Este tipo de estimativa tem uma precisão entre +30% 
e -15%. São estimativas utilizadas para a precisão do orçamento da empresa e para 
a autorização parcial ou total de finaciamento. 
 Tipo 3 – este tipo de estimativa requer especificações técnicas e estudos de detalhe, 
o que exige o conhecimento muito completo da definição do projecto. Este tipo de 
estimativa tem uma precisão entre +15% e -5%. São normalmentes estimativas 
definitivas e servem para autorização da totalidade do financiamento, apresentação 
de ofertas de subcontratação e validação da autorização do projecto. 
A Tabela 3-1 apresenta um resumo da informação acima exposta: 
Tipo de 
Estimativa 
Funções da Estimativa 
Grau de 
Definição 
do 
Projecto 
Bases de 
Informação 
Esforço de 
Preparação 
Precisão de 
estimativa 
Tipo 1 
- Estudos de viabilidade; 
- Selecção de investimentos ou 
concepções alternativos; 
Reduzido 
Projectos 
similares 
Baixo [+50%; -30%] 
Tipo 2 
- Previsão do orçamento; 
- Autorização de 
financiamento; 
Médio 
Descrições 
preliminares 
Médio [+30%; -15%] 
Tipo 3 
-autorização de financiamento; 
- apresentação de ofertas de 
subcontratação; 
- validação da autorização do 
projecto 
Elevado 
ou Total 
Especificações 
técnicas e 
estudos de 
detalhe 
Elevado [+15%; -5%] 
 
Tabela 3-1 – Diferentes tipos de estimativas. Adaptado  (Humphreys, 2005; AACE International, 
1997). 
 
Como referido anteriormente, consoante o grau de definição do projecto assim se tem 
disponível o tipo e a extensão de informação para o processo de estimativas, 
influenciando por sua vez a técnica de estimativa a aplicar. Porém, a natureza do 
produto/serviço/resultado, a experiência anterior de quem elabora as estimativas, a 
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verba destinada à estimativa bem como a restrição do tempo para a sua preparação, são 
outros factores que também condicionam a escolha da técnica a utilizar (AACE 
International, 2007; DCAA, 2009). 
As principais técnicas utilizadas para realizar estimativas em gestão de projectos são: 
 Estimativa de custos por analogia 
 Estimativa por modelação paramétrica  
 Estimativa detalhada  
Uma estimativa de custos por analogia significa utilizar dados históricos dos projectos 
anteriores semelhantes para estimar os custos do projecto actual. A estimativa de custos 
por analogia usa uma opinião especializada e geralmente é mais barata que as outras 
técnicas, mas também é em geral menos precisa. O seu nível de precisão aumenta 
quando os projectos anteriores são verdadeiramente semelhantes e as pessoas que as 
preparam são muitos experientes (PMI, 2004). Esta técnica é frequentemente utilizada 
quando existe uma definição geral do âmbito do projecto e por isso uma quantidade 
limitada de informações detalhadas sobre o projecto (sobretudo nas fases iniciais). 
A estimativa por modelação paramétrica é uma técnica que envolve a utilização de 
relações paramétricas de custo, designadas de CER “cost estimating relationships”, para 
prever os custos associados ao produto/serviço ou resultado do projecto. As relações 
paramétricas de custo são expressões matemáticas que relacionam custos, como 
variáveis dependentes, a um ou mais parâmetros técnicos do produto/serviço/resultado, 
sendo as variáveis independentes do modelo (DCAA, 2009). Estas expressões podem 
ser simples ou complexas. Esta técnica pode produzir níveis mais altos de precisão 
dependendo da sofisticação e também da quantidade de recursos e dos dados de custos 
subjacentes incorporados ao modelo. O conhecimento de estatística nomeadamente em 
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modelação paramétrica, bem como uma base de dados actualizada, são condições 
necessárias para o desenvolvimento destas estimativas.  
Uma estimativa detalhada envolve a descrição individual dos custos ao nível mais baixo 
de detalhes, normalmente a tarefa. Esses custos detalhados são, posteriormente 
sumarizados, ou seja, os detalhes são “recolhidos”, restando apenas os níveis mais altos 
para fins de distribuição de informações e acompanhamento (PMI, 2004). Este tipo de 
estimativa é normalmente utilizada quando existe uma completa ou quase completa 
definição do âmbito do projecto e por isso informação bastante detalhada. As 
informações muitas vezes incluem especificações, listas de materiais; declarações de 
quantidades de produção e das taxas de utilização, produtividade, etc.. Tanto o custo 
como a exactidão da estimativa de custos são muito elevados.  
 
3.2.1.2. Orçamento 
A noção de orçamento pode variar quer ao nível empresarial quer ao nível do sector 
público. Segundo Margerin (1991), os orçamentos da Administração Pública podem ser 
definidos como uma avaliação previsional das despesas e receitas para um periodo – 
dito de execução – de um ano. Tendo uma função essencialmente de autorização e 
controlo das despesas. Enquanto que no sector privado o processo de orçamentação é 
mais um sistema de previsão que apoia a decisão. 
O orçamento consiste numa estimativa formal dos recursos que a organização planeia 
consumir para atingir um determinado propósito, durante um certo período e dos meios 
propostos para adquirir esses recursos (Pinto, et al., 2005). 
Para PMI (2004), o processo de orçamentação envolve a agregação dos custos 
estimados das actividades individuais ou pacotes de trabalho do projecto para 
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estabelecer uma linha base dos custos totais para calcular o desempenho do projecto. E 
enuncia como outputs principais deste processo a linha base dos custos e a necessidade 
de financiamento do projeto. Em PMI (2004) o processo de orçamentação é pouco 
explicativo e impreciso com alguns conceitos. 
Segundo Margerin (1991), o processo de orçamentação consiste em decompor os 
programas das várias áreas da organização em orçamentos; sendo que, existem 4 
grandes tipos de  orçamentos, nomeadamente o de exploração, o de investimentos,   o 
financeiro e de o tesouraria. É este último tipo de orçamento que dá luz verde para que o 
programa seja aprovado, ou seja verifica que a hipótese considerada como base para a 
construção orçamental. O orçamento de tesouraria é diferente dos outros orçamentos 
pois não é um orçamento de custos e proveitos mas uma previsão de pagamentos e 
recebimentos. O orçamento de tesouraria indica-nos qual vai ser o saldo de dinheiro 
líquido (em caixa ou em bancos) no fim de cada período. Desta forma o orçamento de 
tesouraria define as necessidades de financiamento da empresa.  
A passagem dos dados orçamentais, em termos de proveitos e custos às previsões de 
entradas e saídas de caixa carece de tratamentos; deve ser considerado o momento do 
pagamento das despesas e do recebimento das receitas e não o da decisão ou realização 
dos mesmos. 
Assim, conforme o exposto, os outputs deste processo são a determinação das 
necessidades de financiamento e o desenvolvimento duma linha base sobre a qual o 
orçamento do projecto será mensurado. 
Segundo (PMI, 2004), uma parte da reserva para contingências pode ser incluída 
gradualmente em cada etapa de financiamento ou financiada quando necessário, 
dependendo das políticas organizacionais. 
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3.2.2. Controlo de Custos 
A actividade de planeamento só faz sentido se for seguida do respectivo controlo, em 
tempo útil (Pinto, et al., 2005). 
O processo de controlo dos custos preocupa-se essencialmente em detectar desvios entre 
o custo planeado e o real e investigar as suas origens, influenciar os factores que criam 
esses desvios e controlar as mudanças nos custos do projecto. O controlo dos custos é 
imprescindível que seja executado desde o inicio para a tomada de decisões em tempo 
útil de monitorizar o projecto e efectuar as mudanças necessárias para a sua conclusão 
eficaz, dentro do prazo e sobretudo dentro do custo (PMI, 2004). 
No processo de controlo, os custos não devem ser avaliados de forma isolada; esta área 
de gestão deve ser integrada com outras áreas, nomeadamente com o âmbito e o tempo. 
Das técnicas de avaliação de desempenho que integram estes três parâmetros a mais 
referida na literatura é a técnica Earned Valued Management, adiante designada EVM. 
O EVM tem demonstrado ser uma das técnicas mais eficazes na gestão de projectos 
devido à grande virtude de propiciar a qualquer momento quais as tarefas e os 
respectivos custos que serão necessários para a conclusão do projecto bem como o 
estado de conclusão e andamento do projecto, a sua performance passada e o 
desempenho futuro. 
A técnica do EVM utiliza a baseline dos custos criada no planeamento para avaliar o 
andamento do projecto e a extensão das variações que ocorrem.  
A EVM assenta sobre três parâmetros que constituem os pilares deste conceito e a partir 
dos quais são deduzidas informações sobre o projecto: 
 Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) – é o custo estimado do trabalho 
planeado; representa o planned value e é obtido a partir dos dados do trabalho 
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planeado desde o seu início até a uma determinada data. Sendo o Budget At 
Completion (BAC), o valor do custo estimado para a conclusão do projecto. 
 Actual Cost of Work Performed (ACWP) – é o custo efectivo do trabalho 
realizado; é obtido a partir dos dados reais do trabalho executado desde o seu 
início até a uma determinada data. 
 Budgeted Cost of Work Performed (BCWP) – é o custo estimado do trabalho 
realizado; representa o valor estimado da parte executada da tarefa, desde o seu 
inicio até à data de avaliação. É obtido a partir da percentagem de execução da 
tarefa e representa o earned value ou valor ganho do projecto a uma determinada 
data. Ver Figura 3-1. 
Segundo Kerzner (2003) estes parâmetros podem ser apurados para qualquer nível da 
WBS. A partir destes parâmetros podem-se calcular os seguintes desvios: 
 Cost Variance (CV) ou desvio dos custos: é a diferença entre os custos 
estimados e os custos efectivos da realização do trabalho desde o inicio até a 
uma determinada data (CV = BCWP – ACWP); se o valor do CV for positivo, 
isso significa que a tarefa ou outro objecto em análise tem um custo abaixo do 
custo previsto; se for negativo, significa que os custos efectivos são superiores 
aos custos planeados. 
 Shedule Variance (SV) ou desvio dos prazos: é a diferença entre o custo 
estimado do trabalho realizado e o custo estimado do trabalho planeado, até uma 
determinada data. É pois a diferença entre o valor ganho e o valor planeado 
(SV= BCWP - BCWS); se a diferença for positiva, isso significa que o projecto 
está adiantado em relação ao calendário base; porém, no caso de a diferença ser 
negativa, isso significa que o projecto está atrasado em relação ao planeado. Ver 
Figura 3-1. 
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Estes indicadores ainda podem ser analisados em percentagem: 
 Cost Variance % (CVP) = CV / BCWP 
 Schedule Variance % (SVP) = SV / BCWP 
Adicionalmente, podem ser calculados os seguintes índices de desempenho: 
 Cost Performance Index (CPI) = BCWP / ACWP: corresponde ao índice de 
performance do custo; um CPI igual a 1, indica que o valor consumido pelo 
projecto é idêntico ao previsto – situação óptima; se o CPI for superior a 1, o 
custo do projecto está abaixo do valor previsto - situação excelente; se o CPI for 
menor que 1, o projecto está a gastar mais do que o previsto, por exemplo, um 
CPI = 0,80 indica que por cada €1 consumido, apenas €0,80 são convertidos em 
trabalho efectivo. A perda portanto é de €0,20.  
 Schedule Performance Index (SPI) = BCWP / BCWS corresponde ao índice de 
performance do prazo; um SPI igual a 1 indica que o valor planeado foi 
integralmente executado; se o SPI é superior a 1, o projecto está adiantado; se o 
SPI for menor que 1, o projecto está atrasado, por exemplo, um SPI = 0,80 
indica que somente 80% do tempo previsto no orçamento foi convertido em 
trabalho planeado, resultando numa perda de 20% do tempo útil disponível. 
Após calcular o desempenho do projecto, é possível traçar novas projecções quanto aos 
prazos e custos em função do actual desempenho: 
  Estimated at Completion (EAC) ou previsão do custo total: É o custo final do 
trabalho já realizado mais o novo custo estimado para o trabalho que falta até à 
conclusão EAC = ACWP + ETC. Ver Figura 3-1. 
o Supondo que a premissa utilizada nas fórmulas é a de que a performance 
do projecto segue no futuro a tendência até à data, então EAC pode ser 
calculado através das seguintes fórmulas: 
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EAC=ACWP+[(BAC-BCWP)/CPI] ou simplificando EAC=BAC/CPI 
o No caso de se assumir que o trabalho até ao fim do projecto terá um 
desempenho conforme o planeado (inexistência de sobrecustos), para o 
cálculo da EAC, tem-se a seguinte expressão: 
EAC=ACWP+(BAC-BCWP). 
o Para re-estimar a previsão do custo total do projecto admitindo que o 
restante trabalho que falta estimar seguirá simultaneamente a projecção 
financeira do CPI e do SPI, assim tem-se: 
EAC=ACWP+[(BAC-BCWP)/(CPIxSPI)] 
 Estimated to Complete (ETC) ou previsão do custo para completar: corresponde 
ao custo estimado para o trabalho em falta necessário para concluir o projecto. 
Tal como anteriormente referido consoante as premissas assim se utilizam 
diferentes modos para calcular este valor: 
ETC = (BAC-BCWP)/CPI (para um cenário mais provável) ou ETC = BAC-
BCWP (para um cenário optimista) ou ETC = (BAC-BCWP)/(CPIxSPI) (para 
um cenário pessimista). 
 Variation at Completion (VAC) ou variação final dos custos: exprime a 
diferença entre o custo total estimado para o projecto (BAC - Budget at 
Completion) e a previsão do custo total (EAC - Estimated at Completion).Ver 
Figura 3-1. 
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Figura 3-1– Gráfico Indicadores EVM. (NASA, 2010). 
 
To Complete Performance Index (TCPI) ou o índice de desempenho para a conclusão, 
 fornece uma projecção do desempenho esperado necessário para concluir o projecto. 
Indica qual o nível de desempenho que deverá ser obtido para a consecução das metas 
do projecto. Este poderá ser calculado em função do BAC ou seja, do cost baseline 
original do projecto, ou do EAC ou seja, do custo re-estimado do projecto. Assim, TPCI 
pode ser obtido pelas seguintes fórmulas: 
 TPCI (em função do EAC) = (BAC-BCWP) / (EAC-ACWP) 
 TPCI (em função do BAC) = (BAC-BCWP) / (BAC-ACWP) 
Caso o desvio identificado seja crítico, será necessária uma análise formal para 
determinar a sua causa; posteriormente deve ser tomada uma acção que corrija essa 
variação e deve-se recalcular o efeito do desvio na estimativa até à conclusão do 
projecto (Kerzner, 2003).  
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Para o controlo dos custos, além de uma estimativa e orçamento fiável e realista, é 
necessário, durante a execução do projecto, deter informações sobre o desempenho do 
trabalho.  
Nessa recolha de informação, quando se detectam modificações nas informações de 
custos usadas para gerir o projecto, as estimativas de custos da actividade são revistas e 
verifica-se se se podem exigir ajustes noutros aspectos do plano de gestão do projecto. 
Deste modo, as estimativas de custo são actualizadas. E quando essas variações são 
muito grandes é necessário também rever a baseline de custos criando uma nova com 
vista ao fornecimento de uma base realista para a medição de desempenho.  
De notar que para projectos de longa duração é importante a contabilização separada 
dos valores “base” e dos valores “reajustados” para se poderem comparar desvios nas 
sucessivas “baselines”. Paralelamente ao controlo de custos deve ser efectuado o 
controlo de origens e aplicações de fundos, especialmente quando existem 
financiamentos importantes (Roldão, 2007). 
 
3.3. Componentes na Formação dos Custos  
O custo total de um produto/serviço corresponde ao somatório dos custos directos e dos 
custos indirectos. Tal como foi dito, esta classificação pode variar dependendo da 
organização. Independentemente desta classificação, para Roldão (2007) as principais 
naturezas de custo em que se incorre são: 
 Mão-de-obra  
São compostos por componentes referentes ao factor trabalho envolvido na concepção e 
execução do projecto e abrange as remunerações e respectivos encargos do pessoal, 
designadamente os vencimentos, encargos sociais, ferias, 13º mês, ajudas de custo, 
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remunerações em dias de descanso, bem como consumíveis e outro material de 
protecção que não fica imputada directamente à obra. Deverão ficar incluídas as 
amortizações de máquina, energia, manutenção, consumíveis e lubrificantes, a 
amortização dos edifícios, consumo de energia para iluminação tem de ficar incluída no 
custo. O custo da mão-de-obra pode ser medido em termos monetários ou em horas. Na 
previsão de horas é imperativo deixar uma margem que destina-se a horas a utilizar no 
detalhe do projecto de fases mal definidas, ou que serão definidas ao longo do projecto 
ou ainda modificações inevitáveis no decorrer do projecto. A margem a prever varia 
consoante o tipo de projecto, experiência anterior e grau de detalhe (no entanto, entre 5 
a 10% são valores normais a considerar). A produtividade bem como os períodos de 
formação também merecem especial atenção na previsão de horas de mão-de-obra. 
 Materiais  
São compostos por componentes referentes ao consumo de bens que são incorporados 
no resultado ou produto final. Habitualmente, é necessária uma lista de materiais a 
adquirir, com as respectivas quantidades, coeficientes de utilização, peças de reserva 
para eventuais quebras. Estes materiais deverão ser sobrecarregados com os custos de 
aprovisionamento. Para tal é considerada uma percentagem para custos de 
aprovisionamento que é calculada anualmente em função do volume de compras a 
efectuar e sub-contratos a contratar.  
 Equipamentos  
São compostos por componentes referentes a materiais não consumíveis utilizados no 
projecto e que poderão ser reutilizados em outros; 
 Instalações  
São compostos por componentes referentes à locação ou imputação de custos de 
ocupação de instalações. 
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 Subcontratação  
São compostos por componentes referentes à colaboração de empresas de prestação de 
serviços. 
 Gestão 
São compostos por componentes referentes ao gestor do projecto e de todo o pessoal 
directamente afecto à gestão do projecto bem como o custo das instalações utilizada; 
esta verba varia entre 1% e 5% do valor total do projecto. 
 Administrativos ou Gerais  
São compostos por componentes referentes ao funcionamento da estrutura da empresa e 
que por vezes são indirectamente imputados ao projecto através de regras de repartição 
de custos definidos pela gestão financeira da empresa. 
 Inflações  
Nesta rubrica consideram-se provisões para aumentos de preços decorrentes da inflação. 
Esta rubrica justifica-se em projectos de longa duração e em países onde esta é elevada. 
 Contingências  
Nesta rubrica consideram-se provisões para riscos. 
 
3.4. Metodologias de Apuramento de Custos  
No que respeita ao apuramento dos custos, existem também métodos de repartição de 
custos que diferem relativamente no tratamento a dar aos custos indirectos. 
Os principais métodos de repartição dos custos são: 
1) Métodos tradicionais 
2) Método das secções homogéneas 
3) Método ABC  
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3.4.1. Métodos Tradicionais 
Caracterizam-se pela distribuição dos custos indirectos pelas unidades produzidas com 
base num coeficiente de imputação. Este coeficiente de imputação exprime o quociente 
entre o custo indirecto que se quer repartir e em função da base de repartição, a qual 
deverá ter uma relação de proporcionalidade com o numerador; são utilizadas como 
base de repartição a mão-de-obra directa, as matérias-primas, as horas de utilização das 
máquinas, etc. Por vezes a falta de proporcionalidade da base única com todos os 
componentes dos custos indirectos leva a que se utilizem coeficientes múltiplos, assim 
agrupam-se tipos de custos indirectos que possuam natureza semelhante e para cada um 
deles escolhe-se a base mais adequada.  
A regra geral é a classificação dos custos como directos e indirectos. Os directos são 
aqueles que são específicos de determinado produto, os indirectos são agrupados numa 
conta genérica e no final do exercício imputados a cada centro de análise com um 
qualquer critério de imputação. Ver Figura 3-2. 
O cálculo do coeficiente de repartição pode ter por base os valores reais do período – 
quotas reais, ou podem ser apuradas em valores estimados – quotas teóricas. 
  
Figura 3-2– Imputação de custos através de métodos tradicionais. Produção própria. 
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3.4.2. Métodos das Secções Homogéneas 
O método das secções homogéneas implica repartir os custos indirectos em secções 
homogéneas ou centros de custos. As secções dependem da sensibilidade do gestor. A 
definição de um centro de custo deve obedecer às seguintes características: a existência 
de um só responsável; o agrupamento de funções homogéneas o que significa que os 
custos devem dizer respeito a actividades semelhantes; e a existência de uma unidade de 
medida da actividade da secção que servirá para imputar os custos pelos diferentes 
objectos de custo consoante o consumo de recursos por parte dos mesmos. 
As secções são divididas entre principais e auxiliares. As secções principais produzem 
um ou mais produtos finais, capazes de serem colocados no mercado; são centros de 
resultados e podem ser definidos em torno do conceito de produto ou do conceito de 
actividade. As secções auxiliares “fornecem” ou “prestam serviços” às secções 
principais. 
O apuramento dos custos faz-se então da seguinte forma (ver Figura 3-3): os custos 
directos são afectos directamente aos objectos de custo e os indirectos são num primeiro 
momento repartidos pelos centros de custo, tratando-se da repartição primária. E numa 
segunda fase, o custo dos centros auxiliares é repartido pelos centros principais, com 
base nas unidades de medida definidas,   denominando-se esta de repartição secundária 
ou reembolso. Por último, o custo dos centros principais é imputado aos objectos de 
custo. 
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Figura 3-3– Imputação de custos através do método das secções homogéneas. Produção própria. 
 
A utilização do método das secções homogéneas poderá permitir a obtenção mais 
correcta dos custos, para além de fornecer informação importante para a gestão. Porém, 
tal só ocorrerá se a unidade de medida de cada secção for a mais apropriada para 
reflectir a actividade da mesma. Por outro lado, o correcto apuramento dos custos está 
intimamente dependente do grau de homogeneidade dos custos em cada secção. Ou 
seja, apesar de ser um instrumento para um apuramento mais preciso dos custos, o 
método das secções homogéneas não implica por si, ou pelo menos não 
necessariamente, custos mais correctos. 
 
3.4.3. Método Activity-Based-Costing (ABC) 
Os sistemas de custeio tradicionais começaram por ser concebidos em ambientes nos 
quais a mão-de-obra directa e os materiais predominavam na construção do custo dos 
produtos. Tal situação acabava, na maior parte das vezes, por se reflectir numa 
sobrecarga dos custos ao nível dos departamentos eminentemente produtivos, em 
detrimento dos departamentos auxiliares. Estes últimos, por sua vez, eram em grande 
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parte dos casos ignorados ou negligenciados (Afonso, 2002). As mudanças que se têm 
vindo a verificar, designadamente o abandono de produções em grande escala, com 
reduzida diversidade de produtos, e o aumento dos custos indirectos nomeadamente das 
funções de suporte como a I&D e o marketing, têm contribuído para a perda de 
relevância dos sistemas de custeio tradicionais. Por recorrem a critérios de repartição de 
custos baseados no volume (como o número de horas de trabalho directo, horas 
máquina ou unidades produzidas), tais sistemas não reflectem de forma adequada o 
consumo diferenciado de recursos pelos vários produtos, razão pela qual os gestores não 
lhes reconhecem grande utilidade e não servindo por isso para a tomada de decisões 
(Canha, 2007). Para colmatar esta inadequação surge na década de 80 outro método de 
imputação e cálculo dos custos de produção, designado por custeio baseado nas 
actividades também conhecido por ABC (Activity Based Costing).  
O método ABC consiste em repartir os custos indirectos pelos produtos/serviços em 
função da utilização que os mesmos fazem das actividades.  
Neste método o cálculo de custos assenta na análise das actividades desenvolvidas pela 
empresa, por serem estas os verdadeiros factores geradores de custos. Assim, as 
actividades constituem o primeiro objecto de cálculo de custo. De seguida, os custos 
dessas actividades são imputados a outros objectos de custo, que podem ser produtos, 
serviços, encomendas, segmentos de mercado ou projectos, sendo essa imputação 
efectuada com base na utilização que estes objectos de custo fazem das actividades 
(Canha, 2007). Ver Figura 3-4. 
Citando Kaplan (1984) as premissas do método ABC são: as diversas actividades 
consomem recursos e os produtos, por sua vez, consomem actividades (Afonso, 2002). 
Essa repartição dos recursos pelas actividades e das actividades pelos objectos de custo 
48 
 
é efectuada por cost-drivers ou indutores de custo. Assim, os elementos principais deste 
sistema são os recursos, as actividades, os objectos de custo e os indutores de custo.  
Os recursos são sobretudo classificados, segundo a sua natureza, em mão de obra, 
equipamento, materiais, etc. As actividades são um conjunto de tarefas elementares 
realizadas com um comportamento homogéneo do ponto de vista do custo e da sua 
execução, permitindo obter um output, usando, para o efeito, uma determinada 
quantidade de inputs (Afonso, 2002) Citando Raffish e Turney (1991). Num sistema 
ABC é fulcral a identificação e a análise das actividades. Assim, as actividades não 
devem ser tão detalhadas a ponto de o tempo dispendido e o custo inerente à sua 
manutenção seja demasiado elevado em relação à informação obtida, nem tão gerais sob 
pena de não gerar as informações necessárias (Pinto, et al., 2005). Por objecto de custo 
entende-se toda a razão para a existência do custo e da realização de uma actividade.  
Os indutores de custo ou cost drivers exprimem as relações de causalidade entre os 
níveis de recursos consumidos pelas actividades e actividade e objectos de custo. Os 
indutores devem ser escolhidos com base na sua capacidade explicativa, ou seja com 
base na sua correlação com os custos a que se referem (Afonso, 2002). Porém, para 
(Pamplona, 1999) além de ser avaliada a correlação do indutor com os custos do grupo, 
deve ser considerada na avaliação dos indutores de custo outras características como o 
custo de adopção, a facilidade de medição e a indução a comportamento proveitoso. A 
importância dada a cada característica depende da empresa e do sistema de custos que 
se deseja alcançar. 
49 
 
 
Figura 3-4– Imputação dos custos através do método ABC. Produção própria. 
 
O ABC é o método mais adequado para gestão de projectos. No entanto é necessário que 
se verifique um compromisso da gestão de topo para com a implementação deste 
instrumento de gestão. 
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Capítulo 4 . PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 
DO EVMS 
As linhas orientadoras do Earned Value Management são actualmente vistas como 
prática comum em gestão de projectos. Independentemente do custo ou complexidade 
do projecto, a sua utilização melhora o desempenho e assim permite alcançar o sucesso. 
O EVM evoluiu a partir duma ferramenta da engenharia industrial para a melhor prática 
utilizada pela indústria e pela maioria dos organismos governamentais, especialmente 
em países como os Estados Unidos da América, a Austrália, o Canadá, o Japão, a Suécia 
e o Reino Unido, na supervisão dos seus projectos (GAO, 2007). 
Para ser eficaz, o Earned Value Management System deve incluir um conjunto de 
processos de gestão que servem como uma ferramenta completa que integra o 
planeamento e a execução do projecto através das áreas técnica, tempo e custo. 
Essencialmente, um sistema EVM fornece os meios para planeamento, reporting e 
análise do desempenho do projecto. 
GAO (2007) propõe a aplicação das 32 linhas orientadoras do EVM da ANSI, num 
processo decomposto em 11 etapas: 
1. Definição do âmbito do trabalho do projecto. 
2. Identificação de quem executará o trabalho. 
3. Desenvolvimento do cronograma do trabalho. 
4. Desenvolvimento da estimativa dos recursos necessários e autorização dos 
orçamentos do projecto. 
5. Determinação do método de medição earned value. 
6. Desenvolvimento da baseline do projecto. 
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7. Execução do plano de trabalho do projecto e registo de todos os custos. 
8. Análise dos indicadores de desempenho EVM e registo dos desvios. 
9. Previsão dos custos do trabalho em conclusão. 
10. Toma de medidas de gestão para mitigar os riscos. 
11. Actualização da baseline conforme a ocorrência de mudanças. 
 
4.1. Definição do Âmbito do Trabalho  
A WBS define o trabalho a ser desenvolvido e relaciona os seus elementos uns com os 
outros e com o produto final. A WBS decompõe todo o trabalho em níveis de detalhe, 
sendo normalmente do mais alto para o mais baixo; o projecto, a fase, o pacote de 
trabalho, a actividade e a tarefa, podendo existir níveis intermédios, como subprojectos, 
subfases, etc.  O número de níveis e elementos da estrutura depende geralmente do 
tamanho e da complexidade do esforço total, do grau de incerteza técnica, das estruturas 
organizacionais em causa e das necessidades da gestão. 
 
Figura 4-1- Relação entre a WBS e a CWBS de um projecto. (NASA, 2009) 
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Esta etapa é inicialmente elaborada pela área técnica. E posteriormente será carregada 
de informação sobre os custos e prazos. Quando completa, a WBS facilita a troca de 
informação entre cliente e fornecedor. Para cada projecto deve existir apenas uma WBS 
e deve coincidir com a utilizada na estimativa de custos, para que possa haver 
comparação. É importante lembrar que a Contract Work Breakdown Structure, também 
designada por CWBS, do adjudicatário é uma extensão do nível superior da WBS do 
projecto. Ver Figura 4-1. 
 
4.2. Identificação de Quem Executará o Trabalho 
Uma vez estabelecida a WBS, o próximo passo é elaborar a estrutura organizativa do 
trabalho do projecto adiante designada de OBS, Organization Breakdown Structure. 
Uma OBS, deve reflectir as responsabilidades da organização em que dizem respeito ao 
projecto podendo ou não variar da hierarquia da instituição (NASA, 2010). 
 
 
Figura 4-2– Identificação das contas de controlo através da intersecção da WBS com a OBS. (GAO, 
2007). 
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A OBS também identifica os recursos disponíveis alocáveis ao trabalho do projecto bem 
como a sua carga de disponibilidade.  Quando combinado com a WBS, a OBS é usada 
para desenvolver a matriz de responsabilidades, que identifica claramente que recurso é 
responsável por cada tarefa (NASA, 2010). 
Para garantir que alguém é responsável por cada elemento da WBS determina-se níveis 
de prestação de contas designadas “control accounts” nos pontos de intersecção da OBS 
e da WBS conforme a Figura 4-2. No sistema EVM é ao nível da control account que 
os custos reais são recolhidos e acumulados e os desvios em relação à baseline são 
relatados. Cada conrtol account possui um gestor que é responsável pela gestão, 
manutenção e reporting dos dados earned value correspondentes à sua conta. 
Como se pode observar na Figura 4-2, cada conta de controlo é composta por pacotes de 
trabalho designados work packages ou planning packages. Cada um deles tem pessoal a 
quem está atribuída a responsabilidade pela gestão e pela conclusão do trabalho. Os 
work packages são pacotes de trabalho totalmente definidos, decompostos em tarefas 
detalhadas. Porém, quando o tipo de projecto não permite detalhar o trabalho para 
períodos mais longos, elabora-se os planning packages que são pacotes de trabalho não 
detalhados. Com o passar do tempo todos os planning packages transformam-se em 
work packages. 
 
4.3. Desenvolvimento do Cronograma do Trabalho 
Desenvolver um cronograma do projecto é agendar todo o seu trabalho. Definindo todas 
as actividades ou tarefas e as suas durações, as suas relações e as suas restrições é 
possível sequenciar no tempo todas as actividades.  
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4.3.1. Dependências 
Sequenciar as actividades envolve identificar e documentar as relações de dependência 
entre as actividades. As actividades devem ser sequenciadas correctamente com a 
finalidade de suportar o desenvolvimento de um cronograma realístico e alcançável. 
Segundo (PMI, 2004), as relações entre as actividades podem ser do tipo: 
 Finish to Start – a iniciação da actividade sucessora depende do término da 
actividade que a precede, como mostra a Figura 4-3, a actividade A não pode 
começar sem a B terminar. 
 
Figura 4-3– Exemplo relação Finish to Start. Adaptado (NASA, 2010). 
 
 Finish to Finish – o término da actividade sucessora depende do término da 
actividade que a precede; como mostra a Figura 4-4, a actividade B não 
consegue terminar enquanto a actividade A não esteja finalizada. Essa relação é 
utilizada quando a finalização de uma actividade proporciona algo para outra 
actividade de modo a que esta possa terminar. Esta relação é na maioria das 
vezes utilizadas com um valor de atraso, designado de lag.    
 
Figura 4-4– Exemplo relação Finish to Finish. Adaptado (NASA, 2010). 
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A 
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 Start to Start – a iniciação da actividade sucessora depende da iniciação da 
actividade que a precede; como mostra a Figura 4-5, a actividade B não pode 
começar enquanto a actividade A não se iniciar. Este relacionamento é utilizado 
quando duas actividades devem ter início relativamente ao mesmo tempo.  Na 
maioria dos casos, esta relação é utilizada com um valor de retardo.   
 
 
 
 
Figura 4-6– Exemplo relação Start to Start. Adaptado (NASA, 2010). 
 
 Start to Finish – o término da actividade sucessora depende da iniciação da 
actividade que a precede. Como mostra a Figura 4-7, a actividade B não pode 
terminar enquanto a actividade A não começar. 
 
 
 
 
 
Figura 4-7– Exemplo relação Start to Finish. Adaptado (NASA, 2010). 
 
Além das relações de dependência anteriormente referidas também poderão existir entre 
elas tempos de latência ou de antecipação que importa referir.  
Lag ou tempo de espera é o período de tempo aplicado a uma relação entre duas tarefas 
que atrasa a execução da relação definida (NASA, 2010).  Por exemplo, uma tarefa 
logicamente ligada a uma outra tarefa com uma relação Finish to Start e um lag de 5 
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dias resulta em que o inicio da tarefa sucessora é adiado até 5 dias após a conclusão do 
antecessor. 
Lead ou tempo de aceleração é o período de tempo aplicado a uma relação entre duas 
tarefas que acelera a execução da relação definida.  A quantidade de tempo de 
aceleração é atribuída com um valor negativo.  Por exemplo, uma tarefa logicamente 
ligada a uma outra tarefa com uma relação Finish to Start e com um lead de -5 dias 
resulta em que o inicio da tarefa sucessora é realizado 5 dias antes da conclusão do 
antecessor. 
Segundo NASA (2010), as técnicas lead ou lag devem ser utilizados apenas quando 
estes valores representam situações reais de aceleração necessária ou tempo de atraso 
entre tarefas. Estas técnicas não são muito visíveis e às vezes torna-se difícil discernir 
quando se analisa um cronograma. No entanto, na maioria dos casos seria preferível 
utilizar uma tarefa adicional, devidamente etiquetada, para representar o tempo de 
avanço ou atraso e descrever o motivo do atraso ou da aceleração.  Esta última prática 
facilita a visibilidade e actualizações de status e provavelmente resultaria numa 
programação mais precisa e de mais fácil manutenção. 
4.3.2. Restrições 
Uma restrição é uma data fixa atribuída ao início ou término de uma tarefa. Segundo 
NASA (2010), os tipos de restrição mais comuns que podem ser aplicadas a uma 
actividade são: 
 “As Soon As Possible” ou “O Mais Breve Possível” – uma actividade ou 
milestone vai terminar tão cedo quanto possível com base nas relações de lógica 
(dependência) e de duração que lhe está atribuída. Esta condição também pode 
ser descrita como a ausência de qualquer restrição; 
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 “As Late As Possible” ou “O Mais Tarde Possível” - uma actividade ou 
milestone será concluída o mais tarde possível, sem afectar a data de término do 
cronograma. Não é recomendável utilizar esta restrição no "MS Project".  Essa 
restrição utiliza a folga total para calcular a data de conclusão mais cedo em vez 
de "free float", podendo causar um deslizamento na data de término. 
 “Start No Earlier Than” or “Start On or After” ou “Não Iniciar Antes que” ou 
“Iniciar Em ou Depois de” – uma actividade ou milestone irá começar antes da 
data de inicio atribuído. No entanto, pode começar tão tarde quanto necessário. 
 “Start No Later Than” or “Start On or Before” ou “Não Iniciar Depois que” ou 
“Iniciar Em ou Antes de” – uma actividade ou milestone terá inicio o mais tardar 
na data início atribuído. No entanto, pode começar tão cedo quanto necessário. 
 “ Finish No Earlier Than” or “Finish On or After”  ou “Não Terminar Antes 
que” ou “Concluir Em ou Depois de” - uma actividade ou milestone não será 
concluída antes da data de conclusão atribuída. No entanto, ele pode terminar 
mais tarde, se necessário. 
  “Finish No Later Than” or “Finish On or Before” ou “Não Terminar Depois 
De” ou “Concluir Em ou Antes” - uma actividade ou milestone será concluída 
até a data de conclusão atribuída.  No entanto, ela pode terminar mais cedo, se 
necessário. Esta restrição é útil para usar numa milestone de entrega do contrato 
ou milestone de conclusão do projecto. 
  “Must Start On” or “Start On” or “Mandatory Start” ou “Deve Iniciar Em” ou 
“Iniciar Em” ou “Iniciar Obrigatoriamente” - uma actividade ou milestone terá 
início na data atribuída.  A utilização deste constrangimento substitui a 
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elaboração de cálculos para agendar uma data impulsionada pela lógica, 
possivelmente resultando numa data que é fisicamente impossível de conseguir. 
 “Must Finish On” or “Finish On” or “Mandatory Finish” ou “Deve Terminar 
Em” ou “Finalizar Em” ou “Terminar Obrigatoriamente” - uma actividade ou 
milestone será concluída na data designada.  A utilização deste constrangimento 
substitui a elaboração de cálculos para agendar uma data impulsionada pela 
lógica, possivelmente resultando numa data que é fisicamente impossível de 
alcançar. 
 “ Deadline” ou “Prazo”  - Embora não reconhecido como um tipo de restrição, 
uma atribuição de data limite em qualquer tarefa ou milestone tem os mesmos 
resultados que a atribuição de um “Finish No Later Than” ou “Must Finish On”. 
Á excepção da restrição “O Mais Cedo Possível”, a utilização das restantes restrições 
deve ser mínima  devendo serem somente utilizadas quando fundamental para reflectir 
com precisão o planeado. A sua utilização requer uma análise cuidadosa ao tipo de 
restrição ao uso uma vez que, a restrição vai ditar o impacto sobre cálculos da folga para 
a tarefa em questão e outras tarefas logicamente a ela ligadas (NASA, 2010). 
4.3.3. Estimativa de Duração 
O próximo passo é elaborar a estimativa das durações das actividades. Para tal é preciso 
considerar quanto tempo cada actividade levará para ser executada, a disponibilidade 
dos recursos, as restrições de financiamento ou de tempo. Existem actividades que 
podem ser reduzidas na sua duração pela adição de mais pessoas ou utilização de 
equipamentos; outras há, que têm uma quota fixa de tempo, independentemente dos 
recursos disponíveis. Há ainda que considerar na calendarização do trabalho a 
produtividade, os feriados, as ferias, as faltas, a formação e o tempo para ordem e 
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entregar material para que esteja disponível quando necessário. Estes dados podem ser 
obtidos recorrendo a dados históricos. Quando terminada esta etapa toda a informação 
pode ser convertida num gráfico de Gantt para ser melhor perceptível (GAO, 2007). 
A estimativa de duração de actividades prevê o período que será necessário para 
conclusão individual de cada actividade do cronograma.   
O processo de estimativa de durações das actividades do cronograma utiliza as 
informações sobre o âmbito de trabalho da actividade, os tipos de recursos necessários, 
as quantidades de recursos estimados e os calendários de recursos com as 
disponibilidades de recursos.   
A estimativa de duração é progressivamente elaborada e o processo considera a 
qualidade e disponibilidade dos dados de entrada. Por exemplo, conforme a engenharia 
do projecto e o trabalho de design se desenvolvem, dados mais precisos e detalhados 
ficam disponíveis e a exactidão das estimativas de duração aumenta. 
Assim, deve ser determinada a unidade de medida e o nível de precisão exigido, antes 
de estimada a duração das tarefas. 
 Porém para análise de cronograma nomeadamente do caminho-crítico, NASA (2010) 
recomenda a mesma unidade de tempo de duração, nomeadamente a unidade dias úteis, 
para todas de actividades do cronograma. 
PMI (2004) e  NASA (2010) apresentam algumas técnicas para estimar tempos, das 
quais se destacam: 
 Opinião especializada - estimativas baseadas em conhecimentos pessoais e / ou 
experiência com o mesmo pessoal ou do trabalho de projecto semelhante; 
 Estimativa análoga: comparações análogas usando dados históricos adquiridos 
em projectos anteriores semelhantes ou relacionados; 
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 Estimativa paramétrica - estimativas baseadas em dados passados e de outros 
factores relacionados; 
 Estimativas de três pontos: A exactidão da estimativa de duração da actividade 
pode ser aumentada considerando o total de risco da estimativa original. As 
estimativas de três pontos baseiam-se na determinação de três tipos de 
estimativas: Mais Provável
4
, Optimista
5
, Pessimista
6
. Uma estimativa de duração 
da actividade pode ser construída usando uma média das três durações 
estimadas.  
4.3.4. Programação do Trabalho  
Depois de estimadas as durações das actividades, pode ser utilizado um software para 
programar as actividades e assim determinar o cronograma do projecto bem como o 
caminho crítico. A gestão deve focar a atenção não só nas actividades de caminho 
crítico mas também nas actividades próximas do caminho crítico pois estas têm menos 
quantidade de folga para derrapar (Roldão, 2007). A Figura 4-8 mostra uma rede de 
actividades de um projecto, sendo as sequências de actividades de cor azul, aquelas que 
representam o caminho crítico. 
                                                 
4
 Mais provável. A duração da actividade do cronograma, quando fornecidos os recursos com mais 
probabilidade de serem atribuídos, sua produtividade, as expectativas realistas de disponibilidade para a 
actividade do cronograma, as dependências de outros participantes e as interrupções. 
5
 Optimista. A duração da actividade se baseia em um cenário para o melhor caso do que está descrito na 
estimativa mais provável. 
6
 Pessimista. A duração da actividade se baseia em um cenário para o pior caso do que está descrito na 
estimativa mais provável. 
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Figura 4-8– Rede de actividades de um projecto. (GAO, 2007). 
 
Muitas vezes, sobretudo em projectos de inovação e desenvolvimento tecnológico, as 
estimativas de custo são largamente excedidas sobretudo porque as estimativas de 
duração das actividades não estavam correctas. Deste modo, GAO (2007) deve ser 
sempre realizada uma análise de risco. 
Devido ao risco inerente duma programação do trabalho, torna-se prudente incluir no 
cronograma uma reserva para contigências – um “buffer” para a baseline “tempo”. 
Normalmente, a reserva é calculada pela diferença entre a data de conclusão prevista e a 
data de conclusão contratual, quer para o projecto como um todo quer para as 
milestones intercalares. 
A programação do calendário ajuda a compreender o impacto dos custos caso o projecto 
não termine dentro do prazo planeado. Quando totalmente definido, um cronograma 
detalhado pode ser usado para identificar a ocorrência ou emergência de problemas e 
ajudar na análise de como as mudanças podem afectar o projecto. 
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4.4. Desenvolvimento da Estimativa dos Recursos e 
Autorização dos Orçamentos  
Os orçamentos devem ser autorizados como parte do sistema EVM e devem cobrir os 
recursos necessários para concluir o trabalho. Todos os custos dos recursos devem ser 
contabilizados no processo de estimativa de custos. Assim, a estimativa dos custos dos 
recursos está ligada à metodologia de estimativa de custos seguida e à metodologia de 
custeio utilizada. (como referida no capitulo de estimativa de custos). 
Um valor de reserva deve ser incluído no orçamento para cobrir incertezas tais como o 
esforço imprevisto resultante de acidentes, erros, redireccionamento técnico, etc. 
quando parte do orçamento destinado à reserva é utilizado numa destas questões torna-
se parte da baseline do projecto que será utilizada para medir e controlar o desempenho 
dos custos e prazos. Deste modo, a reserva não deve ser usada para compensar ou 
minimizar desvios existentes nos custos. Ela só pode ser aplicada no âmbito de mais 
esforço. O valor destinado à reserva deve estar ligada à analise de risco do projecto de 
modo que os elementos de custo da WBS com maior risco sejam identificados e 
priorizados. A priorização e quantificação de valor da reserva ajuda a garantir que o 
orçamento disponível seja suficiente para atenuar os maiores riscos que normalmente 
ocorrem em fases mais avançadas no tempo. 
 
4.5. Determinação do Método de Medição Earned Value 
O cálculo do desempenho é a chave para o earned value pois o desempenho representa 
o valor do trabalho realizado. 
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Antes de começar o trabalho, o gestor da conta de controlo ou equipa deve estabelecer a 
medida utilizada para determinar objectivamente os indicadores acerca do trabalho 
concluído. Estas medidas são utilizadas para reportar o progresso na consecução das 
milestones e devem ser integradas com as medidas de desempenho técnicas. 
Na Tabela 4-1 pode-se observar os métodos mais usados para determinar o progresso do 
trabalho. 
Método Descrição Tipo de Tarefas Vantagens/Desvantagens
0/100
A performance é zero ou cem; o 
que significa que o 
desempenho só é considerado 
quando a tarefa é concluída
Tarefas com duração planeada inferior a 1 mês; 
utilizado para esforços de resposta rápida como 
a aquisição de material ou reuniões breves ou 
viagens.
Objectivo. Enquanto a 
tarefa não está terminada 
nenhuma parte concluída é 
considerada.
50/50; 25/75; etc.
Metade do “earned value” é 
considerada quando a tarefa é 
iniciada e a outra metade 
quando é concluída. Outras 
combinações podem ser 
utilizadas.
Tarefas com duração planeada de dois meses. 
Para tarefas que sejam difíceis de atribuir 
progresso parcial, é atribuída uma percentagem 
arbitrária no início e a restante no fim.
Objectivo. Fornece algum 
valor do desempenho 
quando a tarefa é iniciada.
Esforço Repartido
Esforço que por si só não é
facilmente divisível em partes
mais pequenas mas é
directamente proporcional ao
esforço já medido
Tarefas dependentes de outras tarefas que
podem ser facilmente medidas
Fornece informações sobre
a situação do projecto mais
objectiva que o método do
nível de esforço
Nível de Esforço
O desempenho é sempre igual
ao planeado
Tarefas relacionadas com o passar do tempo e
não com o produto físico, como por exemplo, a
gestão do projecto ou o suporte ao cliente
Porque o desempenho é
sempre igual ao planeado
não existe desvios no
cronograma. Apenas podem
ocorrer desvios nos custos
se os custos reais forem
maiores que os planeados
Milestones
Partindo das milestones e com
base no orçamento é atribuído
um valor a cada uma. O earned 
value é tomado quando os
milestones  são concluídos
Pacotes de trabalho que excedem dois meses
É o melhor método para
medir o desempenho mas
nem sempre é prático ou
possível
Percentagem 
Completa
O desempenho é igual à 
percentagem de conclusão da 
tarefa
Tarefas que envolvem a produção repetitiva e as 
partes do trabalho são facilmente mensuráveis. 
O rácio é calculado dividindo o total das 
unidades completas pelo total das unidades 
orçamentadas. Porem para outras tarefas que 
não têm etapas intermédias nestes casos a 
percentagem pode ser calculada por uma 
avaliação subjectiva do gestor da “control 
account”
É bastante utilizado por ser 
fácil de usar. É o método 
padrão utilizado na maioria 
dos softwares de gestão de 
projectos. Pode ser 
subjectivo.
Milestones 
ponderadas
Cada milestone  possui um 
peso consoante a sua 
importância. Partindo deste 
princípio o orçamento é divido 
ou distribuído pelas milestones 
consoante o seu peso; à 
medida que as milestones  são 
concluídas o earned value  é 
auferido
Pacotes de trabalho que podem ser planeados 
utilizando milestones  intermédios como: revisão 
do esboço, entrega do desenho, e assim por 
diante 
Melhor método para 
pacotes de trabalho que 
excedem dois meses. É a 
maneira mais precisa e 
objectiva de medir o earned 
value.
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Tabela 4-1– Métodos mais utilizados para medir o earned value. Adaptado (GAO, 2007) Citando 
DOD, 2003 SCEA “Earned Value Management Systems Tracking Cost and Schedule Performance 
on Projects.” 
 
Não existe um único ou melhor método para a medição de desempenho dos projectos. 
Diversos elementos da WBS podem utilizar diferentes métodos. O melhor método é o 
mais objectivo, isto é, o que meça o progresso de forma mais realista. Deste modo, o 
método “nível de esforço” não deve ser aplicado muitas vezes dado a sua utilização 
excessiva não permitir a recolha dos benefícios que a aplicação do EVM pode oferecer. 
 
4.6. Desenvolvimento da “Baseline”  
The performance measurement baseline (PMB) representa o valor acumulado do 
trabalho planeado para a concretização do projecto. Ela leva em conta que as 
actividades do projecto ocorrem numa ordem sequencial, com recursos finitos, com 
orçamentos que representam os recursos distribuídos ao longo do tempo.  Desta forma, 
ela integra os parâmetros técnico, tempo e custo do projecto numa curva designada 
BCWS. Ver Figura 4-9. 
 
Figura 4-9– Passos essenciais para a construção da baseline e representação gráfica da mesma. 
(GAO, 2007). 
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A curva BCWS inclui todos os valores estimados dos recursos associados à conclusão 
do projecto, incluindo os custos directos e indirectos. Estes valores são distribuídos 
pelas várias contas de controlo. Porém, a baseline também pode incluir valores reservas 
para contingências previstas. 
 
Figura 4-10– Representação gráfica da baseline do projecto. (GAO, 2007). 
 
A Figura 4-10 retrata a linha acumulada dos valores orçamentados do trabalho planeado 
BCWS, que apresenta normalmente um formato em “S”, resultado do maior esforço no 
inicio, seguido duma estabilização no meio e finalmente de uma redução gradual do 
esforço financeiro, como anteriormente visto. 
A criação da baseline constituiu o primeiro passo no sistema de controlo de custos. 
Produzida a baseline pode começar a monitorização do avanço do projecto. 
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4.7. Execução do Plano de Trabalho e Registo dos Custos 
Nesta etapa o projecto é executado conforme planeado de acordo com os parâmetros da 
baseline. Os custos reais são registados pelo sistema de contabilidade e são 
reconciliados com o valor do trabalho realizado com vista à medição do desempenho. 
 
4.8. Análise dos Indicadores de Desempenho EVM e 
Registos dos Desvios  
Todos os projectos acarretam algum grau de risco e incerteza. É normal ocorrerem 
desvios. A análise de desvios é realizada pela comparação dos dados recolhidos com a 
baseline estimada. O EVM fornece indicadores para examinar a ocorrência de desvios 
de custo e de calendário. E a gestão deve focar-se nas variações que acarretam maior 
risco para o projecto. Estes dados devem ser periodicamente revistos. 
 
4.9. Previsão dos Custos do Trabalho em Conclusão  
Tal como na etapa 8 e baseando-se nos dados da analise EVM, devem-se efectuar novas 
previsões do custo e do tempo do projecto em conclusão, nomeadamente através do 
indicador EAC. O EAC, como anteriormente visto, é o custo total do trabalho em 
conclusão e é composto pelo custo real do trabalho já realizado e pelo novo custo 
estimado para o trabalho que falta até à conclusão do projecto. 
A reavaliação constante da EAC evita a necessidade periódica de estimativas detalhadas 
ou “bottom-up”. 
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Após a análise de desvios e feitas novas previsões, devem ser elaborados relatórios, 
normalmente em dois níveis: o nível 1 do chefe de equipa para o gestor de projecto; e o 
nível 2 do gestor de projecto para o dono.  
Quando o projecto recorre à contratação, os procedimentos das comunicações e 
especificações do relatório, nomeadamente a sua frequência de elaboração, o modo de 
distribuição, o seu formato, estão especificadas no contrato. Além disso, o tipo de 
relatórios efectuados pelo cliente e pela gestão dependem do tamanho do projecto e da 
gravidade do desvio (Kerzner, 2003). A finalidade dos relatórios de controlo de custos é 
informar a gestão do estado do projecto comparando o desempenho actual com o 
planeado. Para serem eficazes e eficientes estes relatórios devem ser breves, concisos, 
factuais e efectuados em tempo útil (Humphreys, 2005). E devem conter informação 
apropriada a quem se destina.  
Actualmente, os sistemas computorizados permitem extrapolar dados e seleccionar ou 
extrair informação para incluir em diferentes relatórios consoante os destinatários. 
 
4.10. Toma de Medidas de Gestão para Mitigar os Riscos 
A gestão deve integrar os resultados da informação dos passos 8 e 9 com o plano de 
gestão de risco do projecto para fazer frente e mitigar riscos existentes ou que possam 
emergir. A gestão deve tomar acções correctivas e identificar formas de gerir os 
parâmetros do contrato de modo a atingir os objectivos.  
Nem todas as empresas têm a mesma metodologia para os limites dos desvios. 
Normalmente há maior condescendência para desvios quando o tipo de estimativa 
efectuada apresenta um fraco nível de precisão ou quando o comprimento do projecto 
ou de fase em que se está a analisar é demasiado longo, sendo por isso mais sujeito a 
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variações. Também nas fases iniciais, o intervalo permitido de desvios é maior e vai 
diminuindo ao longo do ciclo de vida do projecto desde que o risco também diminuía 
com o passar do tempo (Kerzner, 2003). 
 
4.11. Actualizar a Baseline Conforme as Mudanças 
A análise de desempenho dos custos dos projectos é um processo contínuo. Os valores 
reais são comparados com os valores aprovados. A estimativa deve ser sempre 
actualizada com os valores reais e tendências, de modo que seja actual. Esta permanente 
actualização da estimativa permite melhorar a sua qualidade e incorporar lições 
aprendidas. Em paralelo a esta actualização, devem ser registados e arquivados numa 
base de dados históricos o custo real, dados técnicos e cronograma para apoio a outras 
estimativas.  
Desenvolver estimativas de custos não é um evento único, mas sim um processo 
recorrente. Antes que as mudanças sejam aprovadas, devem ser avaliadas as suas 
vantagens e os efeitos sobre os custos do projecto. Se as mudanças forem aprovadas, 
elas devem ser geridas e controladas de modo a que a baseline dos custos estimados 
represente continuamente a nova realidade. A eficácia do projecto, nomeadamente do 
controlo de custos, requer revisões contínuas da estimativa de custo e previsões de 
custos para a conclusão. 
Embora seja objectivo primordial do controlo manter a integridade da baseline, 
mudanças são muito prováveis sendo imperativo que elas sejam incorporadas na 
baseline para que o sistema EVM não perca a sua validade.  
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Para todos os projectos do governo americano em que o EVM é necessária a realização 
da Integrated Baseline Review (IBR) é também exigida. O conceito de IBR foi 
desenvolvido em 1993 depois da experiência de vários projectos do DoD em que os 
custos e prazos eram demasiado optimistas. Como anteriormente referido, a revisão 
integrada da baseline deve ser feita pelo fornecedor e contratante antes da adjudicação 
do contrato. Esta revisão tem como objectivos verificar a realidade da baseline e 
assegurar que o adjudicatário e o contratante compreendem mutuamente o âmbito, 
cronograma e riscos do projecto. A revisão da baseline é uma avaliação feita para 
determinar se todos os requisitos do projecto foram abordados, os riscos identificados, 
os planos de mitigação estão no lugar e se os recursos necessários para concluir o 
projecto são em número suficiente e estão disponíveis. 
A revisão da baseline faz uma ligação fundamental entre o processo de estimativa e o 
controlo EVM porque verifica se a estimativa de custos foi convertida num plano de 
projecto executável ao avaliar as descrições técnicas, os pressupostos e os riscos sobre 
os quais se basearam as estimativas. 
Quando efectuada antes da adjudicação, a revisão ajuda a assegurar que todos os 
parâmetros sejam minuciosamente analisados antes de o contrato ser assinado, evitando 
assim que posteriormente o projecto pare em virtude de entendimentos divergentes. 
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Capítulo 5 . RESULTADOS DA GESTÃO DE 
CUSTOS DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DO 
CADASTRO PREDIAL PORTUGUÊS  
Para gerir os custos do Projecto de Execução do Cadastro Predial em Portugal, no 
âmbito do SiNErGIC, implementou-se o EVMS, através do processo de 11 etapas 
proposto por GAO (2007), utilizando uma metodologia própria. Para tal, considerou-se 
a revisão bibliográfica efectuada nos capítulos 2, 3 e 4 e as análises efectuadas presentes 
nos apêndices 1 e 2, com vista à compreensão do trabalho do projecto.  
Para a implementação, o projecto foi subdividido na Execução do Cadastro Predial, 
considerando apenas o lote 1; e na Gestão do Projecto, considerando apenas um contrato 
que serve o primeiro lote. Devido à não disponibilidade de dados reais só foi possível 
realizar até à 6ª etapa, inclusive, ou seja, apenas foi implementado o processo de 
planeamento da gestão de custos. 
Segue-se, nos próximos subcapítulos, a implementação das seis primeiras etapas 
explicando as metodologias utilizadas na sua realização bem como a análise de 
resultados. 
A realização deste trabalho de gestão do projecto (neste caso apenas planeamento) foi 
um processo iterativo. Ir-se-á mostrar apenas a última versão do trabalho desenvolvido. 
 
5.1. Âmbito do Trabalho do Projecto 
Partindo das análises efectuadas constantes nos apêndice 1 e 2 optou-se por dividir o 
Projecto SiNErGIC - Execução Cadastro 1ª fase no subprojecto Execução do Cadastro 
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Predial e no subprojecto Gestão do Projecto. Quanto ao trabalho a executar nas fases do 
Processo de Execução Cadastral, este foi baseado essencialmente na informação técnica 
do processo de execução do cadastro predial no regime experimental do SiNErGIC 
regulamentado no DL 224/2007, de 31 de Maio e nas disposições relativas às 
obrigações expressas descritas no CE do procedimento concursal. Quanto ao trabalho a 
realizar relativo à Gestão do Projecto, nomeadamente da operação e do contrato este foi 
baseado sobretudo na metodologia da gestão de projectos do PMI (2004), na legislação 
das compras públicas, nomeadamente no Código dos Contratos Públicos (CCP), na 
legislação do Tribunal de Contas, entidade fiscalizadora dos contratos públicos, e nas 
peças do respectivo procedimento concursal.  
A Figura 5-1 descreve sucintamente os inputs considerados, as actividades realizadas e 
os outputs resultantes da etapa 1. 
 
Figura 5-1– Metodologia seguida na dissertação para a definição do âmbito 
 
A exposição dos resultados dividiu-se no subprojecto Execução do Cadastro Predial e 
no subprojecto Gestão do Projecto. Para facilitar a compreensão optou-se por colocar os 
resultados da estruturação do trabalho (WBS) imediatamente a seguir aos resultados dos 
pressupostos da definição do trabalho. 
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5.1.1. Pressupostos para a Definição do Trabalho da Execução 
do Cadastro Predial e Respectiva WBS 
No programa e caderno de encargos do concurso percebe-se que o respectivo concurso 
tem como objecto a aquisição de serviços de execução do cadastro predial nos referidos 
concelhos, ou seja, as fases de Aquisição de Cartografia de Suporte, de Aquisição de 
Dados Cadastrais e de Consulta Pública, ficando as fases da Publicitação e Fiscalização 
e Apoio Técnico a cargo do IGP. 
No CE do concurso percebe-se que a operação da execução do cadastro será realizada 
por lotes e estes por sua vez por blocos, correspondendo ao Lote 1 o bloco A o concelho 
de Loulé; e ao bloco B os conselhos de S. Brás de Alportel e de Tavira. 
Deste modo, propôs-se a seguinte estrutura de divisão de trabalho relativa ao processo 
de Execução do Cadastro no Lote 1 (ver Figura 5-2). 
 
Figura 5-2- WBS gráfica do Projecto descriminada ao 4º nivel do Subprojecto Gestão Execução do 
Cadastro Predial Lote 1 
 
De seguida apresenta-se os pressupostos específicos por pacote de trabalho, também 
designado de PT. 
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5.1.2.1. Publicitação 
Relativamente ao PT Publicitação, o DL 224/2007 refere que esta etapa é realizada duas 
vezes por bloco com o objectivo de publicitar o inicio da operação e os resultados da 
caracterização provisória. Assim propõe-se a decomposição deste PT em dois subPTs, 
designadamente Inicio da Operação e Consulta Pública. Por sua vez, o subPT Inicio da 
Operação é decomposto em Campanha de Publicitação, Acções de Sensibilização e 
Notificação Directa da Operação e o subPT Consulta Pública em Campanha de 
Publicitação e Notificação Directa da Operação. 
Segundo o DL 224/2007, a Campanha de Publicitação tanto do subPT Inicio da 
Operação como da Consulta Pública, é composta por: 
 Anúncio num jornal da região; 
 Editais colocados em locais de estilo designadamente nas sedes dos municípios e 
freguesias abrangidos e contíguos, nas conservatórias do registo predial e nos 
serviços de finanças; 
 Anúncio no seu sítio da Internet. 
A Notificação Directa pressupõe o envio de cartas aos titulares dos prédios identificados 
no bloco de freguesias visado, notificando-os da realização da operação de cadastro 
predial e, posteriormente, notificando aqueles que participaram na fase de aquisição de 
dados cadastrais da realização da consulta pública na sua freguesia.  
Assim, tanto para a Campanha de Publicitação como para a Notificação Directa 
pressupõe-se as tarefas de elaboração finalizando com o envio para os respectivos 
destinatários. 
As Acções de Sensibilização são dirigidas à população em geral, para que possa 
compreender o trabalho que será desenvolvido, bem como o seu papel nesse mesmo 
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trabalho. Para a concretização das Acções de Sensibilização subdivide-se no trabalho da 
sua preparação e da sua realização.  
A Tabela 5-1 e a Tabela 5-2 apresentam a decomposição da estruturação do trabalho do 
PT Publicitação para o bloco A e para o bloco B respectivamente. 
 
 
Tabela 5-1- WBS descriminada a partir do PT Publicitação Bloco A 
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Tabela 5-2 - WBS descriminada a partir do PT Publicitação Bloco B 
 
5.1.2.2. Contrato 
A WBS do contrato representa todo o trabalho da Execução do Cadastro Predial do Lote 
1 sendo este decomposto em 2 blocos, A e B, correspondendo o bloco A às freguesias 
do concelho de Loulé e o bloco B às freguesias dos concelhos de S. Brás de Alportel e 
de Tavira. A execução do Cadastro Predial (objectivo do contrato), subdivide-se 
segundo o CE na Aquisição da Cartografia de Suporte, na Aquisição dos Dados 
Cadastrais e na Consulta Pública e Rectificação dos Dados, sendo que a primeira fase 
terá como objectivo a entrega da cartografia de suporte, a segunda fase a entrega da 
caracterização provisória e a terceira fase a entrega da caracterização definitiva. 
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Segundo GAO, a Contract Work Breakdown Structure do adjudicatário é que deve 
detalhar todos os elementos do projecto, sendo uma extensão da WBS. Porém, devido 
ao papel de fiscalizador e apoio do IGP sobre todo o trabalho do adjudicatário, houve 
necessidade de desdobrar a WBS, descriminando-se no nível inferior os períodos de 
execução bem como os deliverables, ou seja, as entregas estabelecidas em CE do 
respectivo concurso. 
Apresenta-se de seguida na Tabela 5-3 e na Tabela 5-4 a decomposição do trabalho para 
os PTs Constrato dos blocos A e B, respectivamente.  
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Tabela 5-3 - WBS descriminada a partir do PT Contrato Bloco A 
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Tabela 5-4 - WBS descriminada a partir do PT Contrato Bloco B 
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5.1.1.3. Fiscalização e Apoio Técnico 
Segundo o CE, o IGP terá um papel de fiscalizador e apoiará tecnicamente a execução 
do cadastro predial. Para esta fase pressupõe-se a fiscalização transversal de toda a 
operação de execução do cadastro predial por técnicos do IGP, assim como o apoio 
técnico, realizado pela equipa de apoio técnico e a validação de todas as entregas; deste 
modo pressupõe-se que o PT Fiscalização e Apoio Técnico possui as mesmas etapas 
que o PT Contrato designadamente Aquisição Cartografia de Suporte, Aquisição dos 
Dados Cadastrais e Consulta Pública e Rectificação Dados. 
Assim, a Aquisição da Cartografia de Suporte e a Aquisição dos Dados Cadastrais 
pressupõe a existência de apoio técnico e acções de fiscalização e a realização de testes 
de qualidade ou/e validação das entregas intercalares apenas para a aquisição de dados 
cadastrais. 
Para a Consulta Pública e Rectificação dos Dados foi utilizada sobretudo a informação 
contida no DL 224/2007, de 31 de Maio e pressupõe-se a análise das reclamações 
efectuada pela equipa de apoio técnico (EAT); desta análise resultará indeferimento ou 
deferimento do processo de reclamação que será notificada aos interessados, sendo que 
da última situação existem dois tipos de processos: os processos tipo 1 “Processos de 
decisão de deferimento de reclamação que não implique a alteração da localização das 
estremas de outros prédios” e os processos Tipo 2 “Processos de decisão de deferimento 
de reclamação que implicam a alteração da localização das estremas de outros prédios”. 
O deferimento da reclamação em processos Tipo 1 dá lugar à correspondente alteração 
da caracterização provisória do prédio em causa, a efectuar pela entidade executante. O 
deferimento da reclamação em Processos Tipo 2 é precedido de audiência prévia dos 
titulares cadastrais respectivos, para se pronunciarem sobre as pretendidas alterações à 
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estrutura predial. Em caso de discordância dos titulares cadastrais, os prédios em 
questão são considerados em situação de cadastro diferido, sendo os reclamantes e os 
titulares cadastrais notificados desse facto pela equipa de apoio técnico. Nas situações 
em que exista concordância de todos os titulares cadastrais ou decorrido o prazo fixado 
da audiência prévia sem que qualquer um dos titulares apresente objecção expressa, é 
enviado o processo ao adjudicatário para proceder às alterações propostas pela equipa 
de apoio técnico. Após rectificação dos dados da caracterização provisória, o 
adjudicatário envia os dados da caracterização definitiva para que o IGP efectue testes 
de aceitação à referida caracterização.  
Após a conclusão da operação pressupõe-se que seja efectuado um balanço e validação 
de todo o trabalho e elaborado um relatório técnico que segue para aprovação.  
Apresenta-se de seguida nas Tabelas 5-5 e 5-6 a decomposição do trabalho para os PTs 
“Contrato” dos blocos A e B, respectivamente.  
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Tabela 5-5 - WBS descriminada a partir do PT Fiscalização e Apoio Técnico Bloco A 
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Tabela 5-6 - WBS descriminada a partir do PT Fiscalização e Apoio Técnico Bloco B 
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5.1.2. Pressupostos para a Definição do Trabalho Gestão do 
Projecto e Respectiva WBS 
A estrutura de trabalho do subprojecto Gestão do Projecto foi divida conforme os 
processos da gestão de projectos apresentados pela metodologia PMI (2004), 
designadamente: iniciação, planeamento, monitorização e controlo e conclusão. 
Relativamente ao processo de Execução, este foi descriminado à parte. Cada uma destas 
fases foi dividida em Operação Lote 1 e Contratação ou Contrato. Recorde-se que este 
trabalho apenas considerou na Execução do Cadastro Predial o lote 1 e na Gestão do 
Projecto apenas um contrato que serve o primeiro lote embora os PTs Arranque da 
Contratação e Planeamento da Contratação sirvam os três lotes. Apresenta-se de seguida 
na Figura 5-3, a WBS desenvolvida a partir do subprojecto Gestão do Projecto. 
 
Figura 5-3- WBS gráfica do Projecto descriminada ao 4º nivel do Subprojecto Gestão do Projecto  
 
84 
 
5.1.2.1. Iniciação do Projecto 
O projecto Execução do Cadastro Predial para o Lote 1 (ou seja, Loulé, Tavira e S. Brás 
de Alportel) é parte integrante do projecto de Cadastro Predial para Gestão de Risco em 
Áreas de Floresta (que será efectuado em 3 lotes) enquadrando-se no grande projecto 
SiNErGIC (que em vez de projecto dever-se-ia designar Programa). Assim sendo, 
considera-se que o projecto em questão já tenha obtido aprovação para a sua execução a 
um nível acima (ao nível de Programa).  
Deste modo, considera-se que a fase de iniciação tenha como finalidades a elaboração 
do documento do plano do projecto (onde seja definida o prazo e o custo inicial da 
execução do projecto) e a elaboração duma checklist para a tramitação do procedimento 
concursal. Considera-se que a elaboração de ambos os documentos sirva para auxiliar a 
gestão na fase seguinte. Assim, esta fase foi dividida nas actividades Arranque 
Operação Lote 1 e em Arranque da Contratação. A Tabela 5-7 e a Tabela 5-8 
apresentam a decomposição destes PTs. 
 
 
Tabela 5-7– WBS descriminada a partir do PT Arranque da Operação Lote 1 
 
 
Tabela 5-8 - WBS descriminada a partir do PT Arranque da Contratação  
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5.1.2.2. Planeamento do Projecto 
Dado o projecto recorrer à contratação, utilizando o procedimento do concurso público 
para execução do cadastro, o Planeamento do Projecto foi dividido no PT Planeamento 
da Contratação correspondendo a todo o trabalho da tramitação processual do respectivo 
concurso público e no PT Planeamento da Operação correspondendo a uma revisão 
formal do contrato e da operação de execução cadastral e à preparação das entregas 
expressas no CE do concurso. 
Relativamente ao PT Planeamento do Contrato, este foi dividido nos seguintes subPTs: 
Preparação Contrato e Celebração Contrato. O primeiro corresponde a todo o trabalho 
de tramitação processual do respectivo concurso público até à publicitação da 
adjudicação e o segundo a todo o trabalho desde a elaboração do contrato até à sua 
assinatura. 
Quanto ao subPT Preparação Contrato, este foi desagregado nas actividades: 
1. Abertura do Procedimento  
A Abertura do Procedimento consiste na elaboração da proposta de júri do 
concurso e na elaboração das peças do concurso, designadamente o programa e 
o caderno de encargos. Estes documentos são entregues para apreciação do 
órgão competente com decisão de contratar, adiante designado de OCDC
7
, num 
pedido de autorização para abertura do procedimento.  
 
 
                                                 
7
 Neste caso o OCDC é representado pelo o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Regional, porém a 08/09/2009 este delegou no Secretário de Estado do Ordenamento 
do Território e das Cidades todas as suas competências no âmbito deste procedimento concursal. (IGP, 
2009d) 
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2. Publicitação  
Esta actividade compreende a publicitação do anúncio no Diário da República 
(DR) e no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE). 
3. Apresentação de Propostas 
Esta actividade corresponde ao período logo após publicação em DR do anúncio 
do procedimento até ao termo do prazo fixado para apresentação das propostas. 
Durante esta etapa as peças do concurso estão disponíveis para consulta dos 
interessados podendo estes solicitar esclarecimentos ao júri do concurso 
relativamente às peças do procedimento.  
4. Acto Público 
Durante o Acto Público são abertos os invólucros que contêm os documentos 
que constituem as propostas; após o termo da sessão é elaborada uma acta, 
existindo posteriormente um período de reclamação.  
5. Análise e Avaliação das Propostas 
Esta actividade inicia-se após o termo do prazo de reclamação, sendo o júri do 
concurso a proceder à análise e avaliação das propostas. Durante esta etapa o júri 
do concurso pode solicitar esclarecimentos aos concorrentes. Finda a avaliação, 
é elaborado um relatório preliminar que é enviado pelo júri a todos os 
concorrentes para sobre o mesmo se pronunciarem.  
6. Audiência Prévia 
Esta etapa destina-se a possibilitar que os concorrentes se pronunciem sobre o 
teor do relatório preliminar. 
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7. Adjudicação 
Esta actividade é constituída pela elaboração do relatório final e envio deste e de 
outros documentos do concurso para aprovação do OCDC. Posteriormente será a 
mesma entidade, a OCDC, que notificará os concorrentes da adjudicação. 
8. Apresentação de Documentação 
Nesta etapa os adjudicatários têm de apresentar os documentos de habilitação, 
confirmar a prestar a caução e os compromissos assumidos por terceiras 
entidades relativos às condições da proposta adjudicada (n.º 2 do art. 77º do 
CCP).  
9. Publicitação da Adjudicação 
Esta etapa pressupõe a elaboração e o envio do anúncio da adjudicação ao 
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.  
O subPT Celebração Contrato é composto pela elaboração do contrato escrito; a minuta 
resultante da elaboração do contrato escrito por sua vez terá de ser aprovada pelo 
OCDC. Posteriormente será a mesma entidade, a OCDC, que notificará os concorrentes 
da aprovação da minuta. Cabe também ao OCDC realizar a sessão de outorga do 
contrato bem como a respectiva comunicação. 
A Tabela 5-9 apresenta toda a decomposição do trabalho do PT Planeamento da 
Contratação. 
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Código WBS PT/Sub PT/Actividade/Tarefa ou Milestone
1.1.2.1 Planeamento da Contratação 
1.1.2.1.1 Preparação Contratação
1.1.2.1.1.1 Abertura do Procedimento
1.1.2.1.1.1.1 Elaboração das peças do concurso e nomeação júri
1.1.2.1.1.1.2 Envio da abertura do procedimento para aprovação ♦
1.1.2.1.1.1.3 Aprovação da abertura do procedimento
1.1.2.1.1.1.4 Notificação da aprovação ♦
1.1.2.1.1.2 Publicitação
1.1.2.1.1.2.1 Elaboração anúncios em DR e JOUE e Disponibilização das peças do concurso em plataforma electrónica
1.1.2.1.1.2.2 Envio dos anúncios e peças ♦
1.1.2.1.1.3 Apresentação de Propostas
1.1.2.1.1.3.1 Pedidos de esclarecimentos pelos interessados
1.1.2.1.1.3.2 Elaboração dos esclarecimentos
1.1.2.1.1.3.3 Apresentação dos esclarecimentos ♦
1.1.2.1.1.3.4 Restante prazo para apresentação de propostas
1.1.2.1.1.3.5 Fim da apresentação de propostas ♦
1.1.2.1.1.4 Acto Público
1.1.2.1.1.4.1 Preparação e realização do acto público 
1.1.2.1.1.4.2 Propostas abertas ♦
1.1.2.1.1.4.3 Período de reclamação
1.1.2.1.1.4.4 Fim período de reclamação ♦
1.1.2.1.1.5 Análise e Avaliação das Propostas
1.1.2.1.1.5.1 1ª Avaliação das propostas
1.1.2.1.1.5.2 Solicitação de esclarecimentos ♦
1.1.2.1.1.5.3 Apresentação esclarecimentos
1.1.2.1.1.5.4 2ª Avaliação das propostas 
1.1.2.1.1.5.5 Envio relatório preliminar ♦
1.1.2.1.1.6 Audiência Prévia
1.1.2.1.1.6.1 Período de audiência prévia
1.1.2.1.1.6.2 Fim audiência prévia ♦
1.1.2.1.1.7 Adjudicação
1.1.2.1.1.7.1 Elaboração relatório final
1.1.2.1.1.7.2 Envio para aprovação ♦
1.1.2.1.1.7.3 Aprovação/Adjudicação 
1.1.2.1.1.7.4 Notificação da adjudicação ♦
1.1.2.1.1.8 Apresentação Documentação
1.1.2.1.1.8.1 Período para apresentação dos documentos
1.1.2.1.1.8.2 Verificação Documentos
1.1.2.1.1.8.3 Documentos verificados ♦
1.1.2.1.1.9 Publicitação da Adjudicação
1.1.2.1.1.9.1 Elaboração do anúncio e do relatório
1.1.2.1.1.9.2 Envio da publicação para o JOUE♦
1.1.2.1.2 Celebração Contrato
1.1.2.1.2.1 Elaboração contrato escrito
1.1.2.1.2.2 Envio para aprovação ♦
1.1.2.1.2.3 Aprovação minuta contrato
1.1.2.1.2.4 Notificação minuta ♦
1.1.2.1.2.5 Minuta aceite ♦
1.1.2.1.2.6 Comunicação da outorga
1.1.2.1.2.7 Outorga
1.1.2.1.2.8 Contrato celebrado ♦  
Tabela 5-9 - WBS descriminada a partir do PT Planeamento da Contratação 
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O PT Planeamento da Operação corresponde à preparação das entregas expressas no CE 
do concurso, designadamente os cartões de identificação e a estrutura de modelo de 
dados. Também neste PT é efectuada uma revisão do contrato e da operação de 
execução cadastral tendo como objectivos verificar a realidade do planeado e assegurar 
que o Adjudicatário e o organismo contratante compreendem mutuamente o âmbito, 
cronograma e riscos do projecto. Esta última tarefa de revisão, segundo GAO (2007), 
deve ser efectuada antes da adjudicação, pois ajuda a assegurar que todos os parâmetros 
sejam minuciosamente analisados antes de o contrato ser assinado, evitando assim que 
posteriormente o projecto pare em virtude de entendimentos divergentes.  
A Tabela 5-10 apresenta toda a decomposição do trabalho do PT Planeamento da 
Operação Lote 1. 
 
 
Tabela 5-10 - WBS descriminada a partir do PT Planeamento da Operação Lote 1 
 
5.1.2.3. Monitorização e Controlo do Projecto 
A fase Monitorização e Controlo foi dividida no PT Monitorização e Controlo da 
Operação correspondendo ao acompanhamento da execução da gestão do projecto, de 
forma a identificar possíveis problemas no momento adequado e tomar acções 
correctivas ou preventivas; e no PT Monitorização e Controlo do Contrato 
correspondendo à sujeição do contrato ao poder fiscalizador do TC, às obrigações 
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estatísticas impostas pelo CCP e às obrigações financeiras impostas pelo próprio 
contrato. 
Relativamente ao PT Monitorização e Controlo da Operação este consubstancia-se 
segundo as peças do concurso público, na avaliação do relatório de situação e em 
reuniões, ambos com a periodicidade mensal. Quando ocorram variações que 
comprometam os objectivos do projecto, os processos de planeamento serão 
reexaminados podendo resultar alterações no plano de gestão do projecto. 
No PT Monitorização e Controlo do Contrato este divide-se na fiscalização prévia e 
sucessiva e nas obrigações financeiras e estatísticas do contrato. 
A Fiscalização Prévia corresponde a todo o trabalho de instrução e tramitação 
processual para o respectivo concurso deve ser alvo da actividade fiscalizadora do 
Tribunal de Contas. Nesta fase, além da gerência do IGP, existe a intervenção dos 
vários participantes do projecto designadamente o órgão competente com decisão de 
contratar, os concorrentes e o Tribunal de Contas. Estas entidades têm o seu papel 
definido na legislação. Sendo esta última entidade quem concede o visto para o projecto 
se poder concretizar. Após concessão do visto deverá o IGP notificar o adjudicatário 
sobre a mesma e haverá lugar a pagamento de emolumentos.  
Relativamente à Fiscalização Sucessiva pressupõe-se que esta se consubstancie apenas 
na prestação de contas anual.  
Quanto às Obrigações Estatísticas do Contrato, segundo Artigo 472.º do CCP, estas 
deverão ser preparadas e enviadas para à Agência Nacional de Compras Públicas até 31 
de Março de cada ano. 
Quanto às Obrigações Financeiras do Contrato estas correspondem aos pagamentos do 
contrato e estão estabelecidas no CE do concurso e pressupõe que haja algum trabalho 
de preparação para a sua concretização. 
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Assim, tem-se na Tabela 5-11 e na Tabela 5-12 a seguinte decomposição do trabalho da 
Fase Monitorização e Controlo do Projecto. 
Código WBS PT/Sub PT/Tarefa ou Milestone
1.1.3.2 Monitorização e Controlo do Contrato
1.1.3.2.1 Fiscalização Prévia
1.1.3.2.1.1 Elaboração do processo para Fiscalização TC
1.1.3.2.1.2 Remessa processo para TC
1.1.3.2.1.3 Verificação do Visto
1.1.3.2.1.4 Visto Prévio concedido
1.1.3.2.1.5 Preparação da Notificação da concessão do visto
1.1.3.2.1.6 Envio da notificação 
1.1.3.2.2 Obrigações Financeiras do Contrato
1.1.3.2.2.1 Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco A
1.1.3.2.2.2 Pagamento 1ª prestação Bloco A
1.1.3.2.2.3 Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco A
1.1.3.2.2.4 Pagamento 2ª prestação Bloco A
1.1.3.2.2.5 Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco A
1.1.3.2.2.6 Pagamento 3ª prestação Bloco A
1.1.3.2.2.7 Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco A
1.1.3.2.2.8 Pagamento 4ª prestação Bloco A
1.1.3.2.2.9 Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco B
1.1.3.2.2.10 Pagamento 1ª prestação Bloco B
1.1.3.2.2.11 Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco B
1.1.3.2.2.12 Pagamento 2ª prestação Bloco B
1.1.3.2.2.13 Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco B
1.1.3.2.2.14 Pagamento 3ª prestação Bloco B
1.1.3.2.2.15 Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco B
1.1.3.2.2.16 Pagamento 4ª prestação Bloco B
1.1.3.2.3 Fiscalização Sucessiva 
1.1.3.2.3.1 Preparação da 1ª prestação de contas
1.1.3.2.3.2 Entrega da 1ª prestação de contas ao TC
1.1.3.2.3.3 Preparação da 2ª prestação de contas 
1.1.3.2.3.4 Entrega da 2ª prestação de contas ao TC
1.1.3.2.3.5 Preparação da 3ª prestação de contas
1.1.3.2.3.6 Entrega da 3ª prestação de contas ao TC
1.1.3.2.3.7 Preparação da 4ª prestação de contas
1.1.3.2.3.8 Entrega da 4ª prestação de contas ao TC
1.1.3.2.4 Obrigações Estatísticas
1.1.3.2.4.1 Preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP
1.1.3.2.4.2 Envio até 31 de Março de cada ano
1.1.3.2.4.3 Preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP
1.1.3.2.4.4 Envio até 31 de Março de cada ano
1.1.3.2.4.5 Preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP
1.1.3.2.4.6 Envio até 31 de Março de cada ano
1.1.3.2.4.7 Preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP
1.1.3.2.4.8 Envio até 31 de Março de cada ano  
Tabela 5-11 - WBS descriminada a partir do PT Monitorização e Controlo do Contrato 
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Código WBS PT/Sub PT/Actividade/Tarefa
1.1.3.1 Monitorização e Controlo da Operação Lote 1
1.1.3.1.1 Bloco  A
1.1.3.1.1.1 Avaliações da situação mensal
1.1.3.1.1.1.1 Avaliação situação AQS bloco A
1.1.3.1.1.1.2 Avaliação situação AQS bloco A
1.1.3.1.1.1.3 Avaliação situação AQS bloco A
1.1.3.1.1.1.4 Avaliação situação AQS bloco A
1.1.3.1.1.1.5 Buffer para avaliação situação de excepção
1.1.3.1.1.1.6 Avaliação situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.1.7 Avaliação situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.1.8 Avaliação situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.1.9 Avaliação situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.1.10 Avaliação situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.1.11 Avaliação situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.1.12 Avaliação situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.1.13 Avaliação situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.1.14 Avaliação situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.1.15 Avaliação situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.1.16 Buffer para avaliação situação de excepção
1.1.3.1.1.1.17 Avaliação situação CP bloco A
1.1.3.1.1.1.18 Avaliação situação CP bloco A
1.1.3.1.1.1.19 Avaliação situação CP bloco A
1.1.3.1.1.1.20 Buffer para avaliação situação de excepção
1.1.3.1.1.2 Reuniões mensais
1.1.3.1.1.2.1 Reunião situação AQS bloco A
1.1.3.1.1.2.2 Reunião situação AQS bloco A
1.1.3.1.1.2.3 Reunião situação AQS bloco A
1.1.3.1.1.2.4 Reunião situação AQS bloco A
1.1.3.1.1.2.5 Buffer reunião situação excepção AQS bloco A
1.1.3.1.1.2.6 Reunião situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.2.7 Reunião situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.2.8 Reunião situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.2.9 Reunião situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.2.10 Reunião situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.2.11 Reunião situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.2.12 Reunião situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.2.13 Reunião situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.2.14 Reunião situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.2.15 Reunião situação ADC bloco A
1.1.3.1.1.2.16 Buffer reunião situação excepção ADC bloco A
1.1.3.1.1.2.17 Reunião situação CP bloco A
1.1.3.1.1.2.18 Reunião situação CP bloco A
1.1.3.1.1.2.19 Reunião situação CP bloco A
1.1.3.1.1.2.20 Buffer reunião situação excepção CP bloco A  
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Código WBS PT/Sub PT/Actividade/Tarefa
1.1.3.1 Monitorização e Controlo da Operação Lote 1
1.1.3.1.2 Bloco B
1.1.3.1.2.1 Avaliação situação mensal
1.1.3.1.2.1.1 Avaliação situação AQS bloco B
1.1.3.1.2.1.2 Avaliação situação AQS bloco B
1.1.3.1.2.1.3 Avaliação situação AQS bloco B
1.1.3.1.2.1.4 Avaliação situação AQS bloco B
1.1.3.1.2.1.5 Buffer para avaliação situação de excepção
1.1.3.1.2.1.6 Avaliação situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.1.7 Avaliação situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.1.8 Avaliação situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.1.9 Avaliação situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.1.10 Avaliação situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.1.11 Avaliação situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.1.12 Avaliação situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.1.13 Avaliação situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.1.14 Avaliação situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.1.15 Avaliação situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.1.16 Buffer para avaliação situação de excepção
1.1.3.1.2.1.17 Avaliação situação CP bloco B
1.1.3.1.2.1.18 Avaliação situação CP bloco B
1.1.3.1.2.1.19 Avaliação situação CP bloco B
1.1.3.1.2.1.20 Buffer para avaliação situação de excepção
1.1.3.1.2.1.21 Avaliação fecho operação
1.1.3.1.2.2 Reuniões Mensais
1.1.3.1.2.2.1 Reunião situação AQS bloco B
1.1.3.1.2.2.2 Reunião situação AQS bloco B
1.1.3.1.2.2.3 Reunião situação AQS bloco B
1.1.3.1.2.2.4 Reunião situação AQS bloco B
1.1.3.1.2.2.5 Buffer reunião situação excepção AQS bloco B
1.1.3.1.2.2.6 Reunião situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.2.7 Reunião situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.2.8 Reunião situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.2.9 Reunião situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.2.10 Reunião situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.2.11 Reunião situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.2.12 Reunião situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.2.13 Reunião situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.2.14 Reunião situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.2.15 Reunião situação ADC bloco B
1.1.3.1.2.2.16 Buffer reunião situação excepção ADC bloco B
1.1.3.1.2.2.17 Reunião situação CP bloco B
1.1.3.1.2.2.18 Reunião situação CP bloco B
1.1.3.1.2.2.19 Reunião situação CP bloco B
1.1.3.1.2.2.20 Buffer reunião situação excepção CP bloco B
1.1.3.1.2.2.21 Reunião fecho operação  
Tabela 5-12 - WBS descriminada a partir do PT Monitorização e Controlo da Operação Lote 1 
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5.1.2.4. Conclusão do Projecto 
A fase Conclusão do Projecto tem como objectivo finalizar formalmente as actividades 
de um projecto; deste modo, e tal como se fez para a fase do inicio do projecto, dividiu-
se esta no PT Encerramento da Operação no Lote 1 correspondendo ao trabalho final da 
operação e no PT Encerramento do Contrato correspondendo ao trabalho relativo às 
obrigações legais no final do contrato. 
Relativamente ao trabalho do PT Encerramento da Operação no Lote 1, segundo GAO 
(2007) pressupõe-se que seja efectuada uma revisão dos resultados obtidos 
documentando internamente além destes todas as lições aprendidas. Considera-se que 
posteriormente a esta revisão haverá que elaborar um relatório de encerramento para 
aprovação do gestor do projecto. Na sequência desta aprovação pelo gestor do projecto 
e segundo as peças do concurso, a conclusão da operação será comunicada em DR e 
disponibilizados os dados da operação para consulta e visualização na plataforma 
electrónica do IGP, conforme estipulado no DL 224/2007.  
Quanto às obrigações legais do PT Encerramento do Contrato existe pouca informação 
na legislação bem como nas peças do concurso, considerando-se apenas a elaboração do 
relatório de encerramento do contrato cuja aprovação é da responsabilidade do OCDC e 
a libertação da caução.  
Assim tem-se na Tabela 5-13 e na Tabela 5-14 a seguinte decomposição dos PTs da fase 
Conclusão do Projecto. 
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 Tabela 5-13 - WBS descriminada a partir do PT Encerramento da Operação Lote 1 
 
 
Tabela 5-14 - WBS descriminada a partir do PT Encerramento do Contrato 
 
O resultado total da estruturação até ao 4º nível do trabalho do projecto de execução do 
cadastro predial, 1ª fase, no âmbito SiNErGIC, está presente no Apêndice 3. A 
decomposição até ao último nível encontra-se no Apêndice 9. 
 
5.2. Identificação de Quem Executará o Trabalho 
Estabelecida a WBS, o próximo passo é atribuir a alguém a execução do trabalho e criar 
níveis de responsabilização. A metodologia seguida nesta etapa 2 encontra-se resumida 
na Figura 5-4. 
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Figura 5-4- Metodologia seguida na definição de responsabilidades na execução do trabalho 
 
Deste modo, o primeiro passo foi ter em consideração as entidades intervenientes no 
projecto e definir os seus papéis, o segundo passo foi criar a estrutura organizativa do 
projecto (OBS) tendo em conta para tal a estrutura organizacional do IGP, o terceiro 
passo foi criar contas de controlo e definir os seus gestores através da intersecção da 
WBS com a OBS, esta última criada no passo anterior; o quarto passo foi listar os 
recursos humanos necessários para a equipa do projecto; o quinto e sexto passos 
correspondem à atribuição de responsabilidades e de esforço aos membros da equipa do 
projecto. Para tal, teve-se em consideração os pressupostos assumidos na etapa anterior 
e a WBS construída, a estrutura organizativa do IGP (regulamentada na Portaria n.º 
527/2007) bem como o mapa de pessoal da instituição (IGP, 2009c). Os principais 
documentos resultantes das referidas actividades foram a organization breakdown 
structure, adiante designada de OBS, as contas de controlo, o mapa do pessoal do 
projecto, a matriz de responsabilidades e a matriz de esforço. 
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5.2.1. Estrutura Organizacional do Projecto 
Como foi referido na etapa anterior, o Conselho de Ministros é a entidade com 
competência para autorizar a realização da despesa
8
 resultante do projecto de execução 
do cadastro predial no âmbito do SiNErGIC. Apesar de ser gerido pelo IGP é o 
Conselho de Ministros que tem uma série de atribuições expressas no CCP, 
designadamente relativas a aprovações de todas as etapas que constituem a formação do 
contrato. Também a gestão deste projecto tem de prestar contas antes da formação do 
contrato, durante e após a sua execução à entidade fiscalizadora da contratação pública, 
o Tribunal de Contas. Desta forma, existem duas entidades com nível de decisão e 
aprovação superior à da gestão do projecto, o órgão competente para a decisão de 
contratar e o Tribunal de Contas. Os Concorrentes/ Adjudicatários também intervêm, 
segundo o CCP e as peças do concurso no projecto, mas sob o controlo do IGP. Ver 
Figura 5-5. 
 
                                                 
8
 Na Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2009, o Conselho de Ministros delegou com a faculdade 
de subdelegação, ao abrigo do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, a competência 
para a prática de todos os actos a realizar no âmbito do procedimento no Ministro do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. Este último, por sua vez subdelegou no 
Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades todas as competências que lhe foram 
delegadas no âmbito do procedimento concursal em causa, segundo a informação constante em (IGP, 
2009d). 
98 
 
 
Figura 5-5– Organizações intervenientes no projecto 
 
Relativamente à gestão e execução do projecto, o IGP é o responsável. Desta forma, 
propõe-se e pressupõe-se a seguinte estrutura organizativa interna do projecto (ver 
Figura 5-6) baseada na estrutura organizacional hierarquizada representada no 
organograma do IGP, na Portaria n.º 527/2007, de 30 de Abril, (que determina a 
estrutura nuclear dos serviços bem como as competências das respectivas unidades 
orgânicas), no mapa de pessoal do IGP de 2010 (IGP, 2009c) e nos pressupostos 
anteriormente assumidos. 
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Figura 5-6– Estrutura Organizacional do Projecto 
 
Como se observa na Figura 5-6, a gestão do projecto é dividida na condução 
administrativa e financeira do contrato e do projecto e na gestão operacional do 
projecto. A primeira preocupa-se com todo o planeamento, execução e conclusão 
administrativo e financeiro do projecto nomeadamente com os procedimentos relativos 
à formação e celebração do contrato, com o acompanhamento e a execução orçamental 
e financeiro do projecto bem como com a fiscalização a que este está sujeito. A segunda 
preocupa-se com o planeamento, a execução e o controlo da gestão da operação 
cadastral, tendo sob a sua alçada o coordenador da operação, o chefe de divisão da 
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Aquisição de Informação Cadastral com competências para promover, fiscalizar e 
coordenar toda a execução da operação e o coordenador da execução do contrato que 
responde pela coordenação técnica dos trabalhos referentes ao objecto do contrato. 
 
5.2.2. Contas de Controlo 
Intersectando a OBS com a WBS (ver Apêndice 4) obtém-se os níveis de prestação de 
contas designadas “control accounts”. Com essa informação, elaborou-se o quadro das 
contas de que cada gestor é responsável, sendo que para cada uma das contas terá de 
recolher e registar os custos reais e reportar os desvios em relação à linha base. Ver 
Tabela 5-15. 
Gestores Contas de Controlo 
Directora de Serviços de 
Gestão de Recursos Internos 
Arranque Contratação 
Planeamento Contratação 
Monitorização e Controlo Contrato 
Encerramento Contrato 
Directora de Serviços de 
Informação Cadastral 
Arranque Operação Lote 1 
Planeamento Operação Lote 1 
Monitorização e Controlo Operação Lote 1 
Encerramento Operação Lote 1 
Chefe de Divisão de 
Aquisição de Informação 
Cadastral 
Publicitação Bloco A 
Fiscalização e Apoio Técnico Bloco A 
Publicitação Bloco B 
Fiscalização e Apoio Técnico Bloco B 
Coordenador da Execução 
Contrato 
Contrato Bloco A 
Contrato Bloco B 
 
Tabela 5-15– Contas de controlo que cada gestor é responsável 
 
Cada área dentro da gestão do projecto, apesar de ter um responsável pela gestão, 
pressupõe um ou vários recursos humanos que trabalham para o alcance de determinado 
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elemento da WBS e estes recursos humanos podem pertencer a diferentes áreas dentro 
da organização. 
 
5.2.3. Mapa do Pessoal  
Mediante a WBS, a OBS e o mapa de pessoal do IGP (IGP, 2009c) pressupõe-se que os 
recursos humanos da instituição afectos a este projecto são os constantes na Tabela5-16 
das respectivas unidades orgânicas da Direcção Geral, da Direcção de Serviços de 
Gestão de Recursos Internos e da Direcção de Serviços de Informação Cadastral. 
Subdirector Geral do IGP pelouro informação cadastral 1 Gestão
Subdirectora Geral do IGP pelouro recursos internos 1 Gestão
Assistente Técnico nível 6 apoio Direcção 1 Assistente
Directora de SGRI 1 Gestão
Chefe de DGRF 1 Gestão
Coordenador Técnico nível 2 DGRF 1 Técnico
Assistente Técnico nível 2 DGRF 1 Assistente
Chefe de DGLP 1 Gestão
Coordenador Técnico nível 2 DGLP 1 Técnico
Assistente Técnico nível 2 de DGLP 1 Assistente
Chefe de DGRI 1 Gestão
Técnico Superior nível 4 da DGRI 1 Técnico
Directora de SIC 1 Gestão
Chefe de DAIC 1 Gestão
Técnico Superior nível 6 de DAIC 1 Técnico
Técnico Superior nível 4 de DAIC 1 Técnico
Técnico Superior nível 3 de DAIC 1 Técnico
Coordenador Técnico nível 2 de DAIC 1 Técnico
Assistente Técnico Profissional nível 6 da DAIC 1 Assistente
Assistente Técnico Profissional nível 5 da DAIC 1 Assistente
Assistente Técnico Profissional nível 4 da DAIC 2 Assistente
Assistente Técnico Profissional nível 3 da DAIC 2 Assistente
Assistente Técnico Profissional nivel 2 da DAIC 2 Assistente
Assistente Técnico Profissional nivel 1 da DAIC 1 Assistente
Direcção de Serviços 
de Informação 
Cadastral (DSIC)
Área da Organização Cargo/Categoria do Recurso Humano
Número de 
Recursos 
Humanos
Tipo de 
Trabalho
Direcção-Geral (DG)
Direcção de Serviços 
de Gestão de 
Recursos Internos 
(DSGRI)
 
Tabela5-16 – Pessoal do IGP afecto ao projecto da Execução do Cadastro Predial para o Lote 1 no 
âmbito do SiNErGIC. 
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5.2.4. Definição de Responsabilidades  
Após o estabelecimento da OBS e a criação do mapa de pessoal do projecto pode-se 
definir a matriz de responsabilidades que irá ajudar a identificar o papel e a 
responsabilidade de cada recurso ou individuo na concretização de cada tarefa.  
Para tal, primeiramente considerou-se os seguintes papéis: 
 Executante (E), aquele que executa a tarefa; 
 Verificador (V) é aquele que verifica o que é executado e possui por isso uma 
categoria superior à equipa de executantes, sendo assim o responsável pela 
execução; 
 Controlador do Progresso (CP) é aquele que dá o trabalho, dizendo o que é para 
fazer em termos gerais, e controla o que foi feito e quando. É o gestor da conta 
de controlo; 
 Decisor (D) é aquele que aprova o trabalho executado e dá a decisão final dentro 
da instituição, neste caso é o Gestor do Projecto ou o Gestor da Operação 
durante a operação de execução do cadastro predial; 
 Apoio Administrativo (AA) é aquele que apoia administrativamente a tarefa; 
embora todo o trabalho da administração pública seja de génese administrativa, 
este papel é considerado sempre que haja envio de processos para outras 
entidades e pressupõe tiragem de algumas fotocópias de documentos e 
elaboração de um ofício a acompanharem todo o processo. Além do que este 
papel só é considerado quando este tipo de trabalho é um trabalho acessório, 
tendo um tempo de execução consideravelmente inferior ao trabalho principal da 
tarefa; pois caso contrário quem executar este trabalho é considerado 
Executante; 
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 Apoio Informático (AI) é aquele que apoia informaticamente a tarefa. Este papel 
é considerado sempre que haja necessidade de um especialista da Divisão de 
Informática para apoiar a execução de determinada tarefa; aplicando-se a regra 
da anterior; 
 Verifica Apoio Informático (VAI) é aquele que verifica o trabalho executado por 
quem presta apoio informático; 
 Consultor (C) é um especialista em determinada área (mas diferente da área que 
está a executar) e deve ser consultado no âmbito da elaboração do trabalho. Não 
executa fisicamente o trabalho mas contribui para a sua concepção; 
 Informado (I) é aquele a quem o CP têm o dever de informar do que foi feito e 
quando. 
Posteriormente, afectou-se o pessoal a cada tarefa do projecto, cada um com a sua 
responsabilidade. Esta afectação está representada no Apêndice 5 e designa-se de Matriz 
de Responsabilidades do Projecto. 
 
5.2.5. Determinação de Esforço 
Relativamente ao cálculo do esforço, cada tarefa é um caso único; porém, dado não se 
possuir qualquer informação e para simplificar o processo, atribui-se a uma determinada 
carga de esforço para cada papel, conforme a Tabela 5-17. 
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Código Papel 
Estimativa de 
Esforço 
AA Apoio Administrativo 15% 
AI Apoio Informático 15% 
C Consultor  20% 
CP Controla do Progresso  30% 
D Decisor  5% 
E Executante  100% 
I Informado  2% 
V Verifica 50% 
VAI Verifica apoio informático 5% 
Tabela 5-17 – Papéis e respectivas estimativas de esforços considerados para a realização do 
trabalho do projecto 
 
O esforço de que cada recurso despende (na realização de cada tarefa) encontra-se no 
Apêndice n.º 6. Quando, para a realização de uma tarefa, um indivíduo possui mais do 
que uma função, considera-se a carga de esforço de percentagem mais elevada, para o 
cálculo da estimativa de esforço. 
 
5.3. Desenvolvimento do Cronograma do Trabalho  
Esta etapa tem como objectivo desenvolver um cronograma do projecto: agendar todo o 
seu trabalho. Para tal, foi implementada a metodologia que está representada na Figura 
5-7. 
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Figura 5-7– Metodologia seguida na dissertação para o desenvolvimento do cronograma do 
trabalho 
 
Como primeiro passo foram definidos pressupostos que se designam de gerais pois 
podem abranger todo o projecto, nomeadamente acerca do calendário e horário de 
trabalho do projecto, disponibilidades dos recursos, os valores buffers, contagem dos 
prazos administrativos e os meios utilizados para comunicações e notificações entre os 
diferentes intervenientes no projecto. Num segundo e terceiro passos foram definidos os 
pressupostos específicos sobre os quais assentam a implementação desta 3ª etapa para 
os subprojectos Execução do Cadastro e Gestão do Projecto, respectivamente. No 
quarto e último passo desta etapa realizou-se a programação das actividades obtendo 
assim o cronograma do projecto. 
 
5.3.1. Pressupostos Gerais para Calendarização do Projecto 
Para elaboração da programação do trabalho foi necessário ter em consideração 
determinados parâmetros: 
 Calendário e horário de trabalho  
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 Disponibilidade dos recursos  
 Valores Buffers 
 Prazos administrativos 
 Meios de comunicações e notificações 
 
5.3.1.1. Calendário e Horário de Trabalho  
Quanto ao calendário utilizado é o calendário gregoriano. Relativamente ao horário de 
trabalho, considerou-se o período normal de trabalho diário da função pública que tem a 
duração de sete horas sendo que a semana de trabalho é, em regra, de cinco dias com 
descanso semanal ao Sábado e Domingo; são também dias de descanso os feriados, o 
que equivale em média a 252 dias úteis de trabalho. Listam-se a seguir os feriados de 
Portugal na Tabela 5-18. 
Feriados nacionais
Data Designação
1 de Janeiro Ano Novo
Terça-feira,  festa móvel Carnaval
Sexta-feira,  festa móvel Sexta-Feira Santa
Domingo, festa móvel Páscoa
25 de Abril Dia da Liberdade
1 de Maio Dia do Trabalhador
Quinta-feira,  festa móvel Corpo de Deus
10 de Junho Dia de Portugal
15 de Agosto Assunção de Maria
5 de Outubro Implantação da República
1 de Novembro Todos os Santos
1 de Dezembro Restauração da Independência
8 de Dezembro Imaculada Conceição
25 de Dezembro Natal
Data Designação
13 de Junho Dia de Santo António
Feriado município de Lisboa
 
Tabela 5-18 – Lista de feriados considerados no projecto 
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Todos os dias e horas não úteis foram necessários ter em consideração para a 
programação do trabalho. 
 
5.3.1.2. Disponibilidade dos Recursos  
Quanto aos recursos afectos ao projecto, foram definidos no passo anterior. E para 
calcular a sua disponibilidade teve-se em consideração que cada recurso trabalha por 
cada ano de trabalho em média 220 dias (subtraindo aos 252 dias úteis os 25 dias úteis 
de férias, outros 5 dias úteis para formação e mais 2 dias úteis para faltas). À partida 
pensa-se que alguma indisponibilidade de um recurso não seja um facto muito relevante 
dado existirem recursos humanos suficientes na instituição que possam substituir outros 
por pequenos períodos ou acumular funções. 
 
5.3.1.3. Valores Buffers 
Para o estabelecimento do valor de contingência da variável tempo recorreu-se à 
informação expressa no CE do procedimento concursal, colocando estes como valores 
buffer na programação do trabalho. O CE estabelece prazos adicionais para a execução e 
rectificação das entregas designadamente da cartografia de suporte e da caracterização 
provisória e para a realização da consulta pública. Estes prazos adicionais considerados 
foram aqueles que poderão apenas ter como consequência a redução do preço total a 
pagar pelo bloco.  
 
5.3.1.4. Prazos Administrativos 
A contagem dos prazos na fase de formação dos contratos faz-se nos termos do disposto 
no artigo 72.º do Código do Procedimento Administrativo ou seja, o prazo começa a 
correr independentemente de quaisquer formalidades e suspende-se aos sábados, 
domingos e feriados. Não se inclui na contagem o dia em que ocorrer o evento a partir 
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do qual o prazo começa a correr. Porém, segundo o n.º 3 do art. Artigo 470.º do CCP, os 
prazos fixados para a apresentação das propostas são contínuos, não se suspendendo nos 
sábados, domingos e feriados. 
 
5.3.1.5. Meios de Comunicações e Notificações 
No projecto existem bastantes notificações e comunicações. Estas podem ser realizadas 
através de diversos meios; assim, estabeleceram-se entre as diferentes entidades quais 
são esses meios e quais os períodos de demora: 
 Entre IGP e OCDC  
Admitiu-se que as notificações entre OCDC e IGP e vice-versa fazem-se por fax 
considerando-se deste modo efectuadas na data constante do relatório de 
transmissão bem sucedido. E pressupõe-se que a data do relatório de transmissão 
bem sucedido é idêntica à data de expedição. 
 Entre IGP e Concorrentes 
Entre IGP e Concorrentes para a fase de formação dos contratos admitiram-se as 
notificações por correio registado com aviso de recepção. Consideram-se efectuadas 
na data da assinatura do aviso. Deste modo, pressupõe-se um período de 2 dias úteis 
desde a data de envio até à data de recepção da carta/documento. Este período será 
representado por um lag de 3 dias na programação das actividades. 
 Entre IGP e Adjudicatário 
Entre IGP e Adjudicatário para a execução dos contratos admitiram-se as 
notificações e comunicações por correio electrónico até às 17 horas do dia conforme 
o CE, deste modo, consideram-se as notificações feitas na data da respectiva 
expedição, não se antevendo nenhum período de retardo na programação das 
actividades. 
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 Entre OCDC e Adjudicatário  
Admitiram-se que as notificações entre OCDC e o adjudicatário são realizados por 
correio registado com aviso de recepção. Consideram-se efectuadas na data da 
assinatura do aviso. Deste modo, pressupõe-se um período de 2 dias úteis desde a 
data de envio até à data de recepção da carta/documento. Este período será 
representado por um lag de 3 dias na programação das actividades. 
 
5.3.2. Pressupostos Específicos para a Programação do Trabalho 
da Operação de Execução do Cadastro Predial 
Os pressupostos específicos para a programação do trabalho do subprojecto Execução 
do Cadastro Predial foram baseados, tal como na 1ª etapa, na informação do processo de 
execução do cadastro predial descrita no regime experimental do SiNErGIC 
regulamentado no DL 224/2007, de 31 de Maio, nas disposições contratuais expressas 
no CE e em todos os pressupostos anteriormente admitidos. Esta secção é analisada por 
pacotes de trabalho. 
 
5.3.2.1. Publicitação Bloco A 
Segundo o n.º1 do artigo 26.º do DL 224/2007, a decisão de realização de uma operação 
de execução do cadastro é publicitada pelo IGP, com a antecedência mínima de 60 dias 
do inicio da operação e deve ser efectuada através de campanhas de publicitação, de 
acções de sensibilização e da notificação directa da operação. Porém uma vez que, nessa 
publicitação serão divulgados os locais onde serão constituídos os gabinetes de 
atendimento, todas estas actividades de publicitação do inicio da operação também só 
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devem ocorrer depois de entregues por parte do adjudicatário as moradas dos gabinetes 
de atendimento; esta situação é estabelecida através duma relação Finish-to-Start.  
O envio para afixação e comunicação deverá ter um deadline de 60 dias antes do inicio 
da operação de aquisição dos dados cadastrais. Porém, como ainda não é conhecida a 
data do inicio dos trabalhos, esta obrigação legal representa-se com uma condição de 
realização para a tarefa de inicio dos trabalhos. Estes 60 dias na legislação não dizem se 
são úteis ou não; considerando que não, estes correspondem a 42 dias úteis. 
A notificação directa da operação pressupõe o envio de cartas a todos os titulares de 
rendimento dos prédios identificados no bloco de freguesias visado notificando-os da 
realização da operação de cadastro predial. Para a atribuição de uma duração é 
necessário saber o número de cartas a enviar ou seja, é necessário saber o número de 
titulares de prédios. Esta informação foi por mim solicitada á Direcção Distrital de 
Finanças de Faro; no âmbito do presente trabalho. Porém, segundo a resposta datada de 
27/04/2010, a informação solicitada não estava disponível naqueles serviços e nem as 
aplicações informáticas existentes até à data permitiam o acesso a tais dados. Como 
sugestão pessoal do Sr. João Gonçalves da Divisão de Tributação e Cobrança da mesma 
instituição, foi utilizada neste estudo o número de artigos matriciais rústicos e urbanos 
para a estimativa do número de titulares de prédios por concelho. Foram ignorados os 
casos de compropriedade (ou seja, um prédio ter vários titulares) e de um mesmo prédio 
rústico poder ter tantos artigos em matriz quantas as parcelas susceptíveis de utilização 
diferente; tendo sido apenas considerado o caso da propriedade horizontal em que um 
prédio tem apenas um só artigo mas possui o mesmo número de titulares que as suas 
fracções. Deste modo, para o cálculo da estimativa do número dos titulares dos prédios 
diferenciou-se o seu tratamento consoante a natureza do prédio: assim para os prédios 
rústicos foram considerados o mesmo número de titulares que o seu número de artigos e 
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para os prédios urbanos calculou-se um coeficiente através da observação da realidade 
de cada concelho e adicionou-se ao número de artigos urbanos. O Apêndice 7 mostra os 
pressupostos para o cálculo da estimativa do nº de titulares de prédios. Deste modo, 
tem-se como estimativa 209.997 titulares de prédios para o Bloco A. Assim sendo, 
considera-se necessário 5 dias de prazo para a elaboração de cartas como notificação 
directa da operação. 
Quanto à realização da acção de sensibilização, esta só poderá iniciar-se após a 
passagem de um período da ocorrência da notificação directa da operação. Assim, 
pressupõe-se que a realização das acções de sensibilização nas várias freguesias 
depende de estar terminada a notificação directa da operação (relação FS) com um lag 
de 5 dias.  
Segundo os pressupostos da análise custo-beneficio cada acção de sensibilização tem a 
duração de 2 dias e será efectuada em cada freguesia; sendo que para freguesias entre 5 
e 25 mil habitantes seja necessário o dobro do esforço. Observando o Apêndice 8 tem-se 
o números de acções de sensibilização por freguesia, concelho e bloco de freguesias. 
Deste modo, algumas freguesias necessitarão para a acção de sensibilização de 2 dias 
outras de 4 dias. 
 Deste modo, para a realização da publicitação são necessárias 15 acções de 
sensibilização com duração de dois dias cada, o que, com apenas uma equipa para a 
realização das sessões (atribuída na etapa 2), leva a que sejam necessários 30 dias para a 
concretização desta actividade. 
 Segundo o n.º 1 do art. 32º do DL 224/2007, a publicitação da consulta pública deve ter 
uma antecedência mínima de 30 dias e deve ser efectuada através de campanhas de 
publicitação e da notificação directa da operação. Porém, uma vez que, nessa 
publicitação serão divulgados os locais onde serão constituídos os gabinetes de consulta 
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pública, todas estas actividades de publicitação só devem ocorrer depois de entregues 
por parte do Adjudicatário as moradas dos gabinetes de consulta pública, que segundo a 
clausula 31ª do CE, deverão ocorrer até 1 mês (em dias não úteis) antes da entrega da 
caracterização provisória. Assim, estabelece-se que as tarefas de inicio da publicitação 
da Consulta Pública têm uma relação FS com a entrega das moradas dos gabinetes de 
consulta pública. 
O envio para afixação e comunicação deverá ter um deadline de 30 dias antes do início 
da consulta pública. Porém, como ainda não é conhecida a data da consulta pública esta 
obrigação legal representa-se com uma condição de realização para a tarefa de início 
dos trabalhos da consulta pública. Estes 30 dias na legislação não dizem se são úteis ou 
não; considerando que não estes correspondem a 21 dias úteis. 
Para a notificação directa da consulta pública pressupõe-se o envio de cartas a todos os 
titulares de rendimento dos prédios identificados no bloco de freguesias que tenham 
participado na operação de execução cadastral, notificando-os da realização da consulta 
pública dos dados resultantes da operação. Considerando que 70% dos titulares dos 
prédios participam na operação, a duração da tarefa elaboração e impressão de cartas 
seria 3,5 dias (ou seja, 70% de 5 dias) e foi arredondado para a unidade, ou seja, 4 dias. 
Assim, tem-se na Tabela 5-19 a WBS do PT Publicitação Bloco A adicionada com 
informação relativa ao tempo. 
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Código MS 
Project
Código 
WBS
PT/Sub PT/Actividade/Tarefa Duração Dependência
222 1.2.1.1 Publicitação Bloco A 286 d
223 1.2.1.1.1 Inicio operação 44 d
224 1.2.1.1.1.1 Campanha de publicitação 2 d
225 1.2.1.1.1.1.1 Elaboração de editais e anúncios IO BA 2 d 244 FS
226 1.2.1.1.1.1.2 Envio para afixação e comunicação IO BA♦ 0 d 225 FS
227 1.2.1.1.1.2 Acções de sensibilização 32 d
228 1.2.1.1.1.2.1 Preparação de acções de sensibilização 2 d 232FS+5 d
229 1.2.1.1.1.2.2 Acções de sensibilização freguesias do bloco A 30 d 228 FS
230 1.2.1.1.1.3 Notificação directa da operação 5 d
231 1.2.1.1.1.3.1 Elaboração e impressão de cartas IO BA 5 d 244 FS
232 1.2.1.1.1.3.2 Envio das cartas IO BA♦ 0 d 231 FS
233 1.2.1.1.2 Consulta pública 3 d
234 1.2.1.1.2.1 Campanha de publicitação 1 d
235 1.2.1.1.2.1.1 Elaboração de editais e anúncios CP BA 1 d 261 FS
236 1.2.1.1.2.1.2 Envio para afixação e comunicação CP BA♦ 0 d 235 FS
237 1.2.1.1.2.2 Notificação directa da consulta pública 3 d
238 1.2.1.1.2.2.1 Elaboração e impressão de cartas CP BA 3 d 261 FS
239 1.2.1.1.2.2.2 Envio das cartas CP BA♦ 0 d 238 FS  
Tabela 5-19 - WBS descriminada a partir do PT Publicitação Bloco A carregada com informação 
relativa ao tempo 
 
5.3.2.2. Contrato Bloco A 
Relativamente ao Contrato, o Caderno de Encargos do procedimento concursal indica as 
fases de execução do serviço bem como o cronograma geral dessas mesmas fases. 
Assim, dividiu-se o PT Contrato Bloco A nos subPTs: Cartografia de Suporte, 
Aquisição dos Dados Cadastrais e Consulta Pública e Rectificação dos Dados. 
1. Cartografia de Suporte 
Segundo o n.º 3 da Clausula 18ª do CE o início dos trabalhos começa no 1º dia útil após 
a data de inicio da vigência do respectivo contrato. O n.º 1 da Clausula 50ª do CE, o 
contrato entra em vigor no prazo de 15 dias não úteis a contar da data do visto prévio 
pelo TC. Considerando que 15 dias não úteis têm 11 dias úteis; o inicio dos trabalhos 
começa 12 dias úteis a contar da data do visto prévio. 
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Quanto à entrega por parte do Adjudicatário, das moradas dos locais onde se 
constituirão os gabinetes de consulta, tal como referido para a Publicitação, segundo a 
cláusula 19ª do CE, deverá ocorrer até 15 dias não úteis após o inicio do prazo para a 
execução da cartografia de suporte. Pressupondo que 15 consecutivos têm 11 dias úteis; 
considera-se que só a partir de 11 dias úteis após inicio da execução da cartografia de 
suporte se pode realizar as tarefas da publicitação do inicio da operação. 
Quanto à entrega da cartografia de suporte, o nº 1 da cláusula 21ª, diz que o 
Adjudicatário obriga-se à entrega da cartografia de suporte no prazo estipulado no 
Anexo II do CE, ou seja, 105º dia a contar desde a data de inicio dos trabalhos, sendo 
que a contagem dos dias é consecutiva; deste modo, considera-se 75 dias úteis a contar 
desde a data de inicio dos trabalhos. A cartografia de suporte é constituída pelas 
ortofotos e toponímia embora a execução desta última, segundo o n.º 2 da cláusula 20ª, 
não seja obrigatória. 
Caso o Adjudicatário não consiga cumprir o para executar a cartografia de suporte, o nº 
5 da Clausula 21ª estabelece a concessão de um prazo adicional até 2 semanas para 
entrega das ortofotos; desta forma é estabelecida uma buffer para a Execução dos 
trabalhos da cartografia de suporte com uma duração de 10 dias úteis. 
Após a elaboração de testes de aceitação caso a cartografia não possua qualidade 
estabelecida, o nº 2 da Cláusula 22ª estabelece a concessão de um prazo adicional até 2 
semanas para rectificação da cartografia de suporte; desta forma é estabelecida uma 
buffer para a rectificação da cartografia de suporte com um prazo de 10 dias úteis. 
2. Aquisição dos Dados Cadastrais 
Segundo o Anexo II do CE, a fase da Aquisição dos Dados Cadastrais inicia-se no 504º 
dia consecutivo desde o início dos trabalhos da Aquisição da Cartografia de Suporte do 
Bloco A. Deste modo, considera-se 75 dias úteis a contar desde a data de inicio dos 
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trabalhos. Além desta dependência, o inicio dos trabalhos da Aquisição dos Dados 
Cadastrais tem outra condição para a sua realização, a de respeitar a passagem de 42 
dias úteis desde o envio para afixação e comunicação dos anúncios e editais relativos à 
publicitação do inicio da operação.  
Quanto às entregas intercalares, segundo o n.º 2 da Cláusula 7ª do CE, o Adjudicatário 
obriga-se a efectua-las para efeitos de fiscalização de 4 em 4 semanas desde o inicio dos 
trabalhos de campo até à entrega da caracterização provisória, sendo que a entrega desta 
última tem de ocorrer, segundo o anexo II do CE, até 399º dia após o inicio dos 
trabalhos da Aquisição da Cartografia de Suporte ou até 294º dia após inicio dos 
trabalhos da Aquisição dos Dados Cadastrais. Deste modo, consideram-se 285 dias úteis 
a contar desde a data de inicio dos trabalhos da Aquisição da Cartografia de Suporte ou 
210 dias úteis a contar desde a data de inicio dos trabalhos da Aquisição dos Dados 
Cadastrais. 
A Aquisição dos Dados Cadastrais demora 210 dias. Dividindo pelos 21 dias úteis que 
possui um mês, dá dez vezes o número de entregas. Sendo a última dessas entregas a 
definitiva, restam 9 vezes o número de entregas intercalares. 
Quanto à entrega da morada dos locais onde se constituirão os gabinetes de consulta 
pública, a cláusula 31ª do CE, diz que deverá ocorrer até 1 mês (em dias não úteis) antes 
da entrega da caracterização provisória, considerando que 1 mês possui 21 dias úteis. 
Esta relação pode ser representada como sendo do tipo FS com um lead de 21 dias. 
Caso se verifique o incumprimento do prazo para a entrega da caracterização definitiva, 
o nº 3 da Cláusula 27ª do CE estabelece um prazo adicional até 6 semanas; desta forma 
é colocada na programação do trabalho um valor buffer para execução dos trabalhos de 
Aquisição dos Dados Cadastrais com um prazo de 30 dias úteis. 
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Após a realização dos testes de aceitação, caso a caracterização provisória não possua os 
critérios de qualidade estabelecidos nas especificações técnicas, o n.º 2 da Cláusula 30ª 
estabelece um prazo adicional até 4 semanas para a sua correcção e nova entrega; desta 
forma é colocada um valor buffer para a rectificação da caracterização provisória com 
um prazo de 20 dias úteis. 
3. Consulta Pública e Rectificação dos Dados. 
Segundo o Anexo II do CE, a fase da Consulta Pública inicia-se no 427º dia consecutivo 
ou 305º dia útil a contar da data do inicio dos trabalhos de Aquisição da Cartografia de 
Suporte. Porém, o inicio da Consulta Pública só se pode realizar após a aceitação da 
caracterização provisória e tem outra condição para a sua realização, a de respeitar a 
passagem de 21 dias úteis desde o envio para afixação e comunicação dos anúncios e 
editais relativos à publicitação da consulta pública.  
Segundo o n.º 3 do art. 32º do DL 224/2007, o prazo da consulta pública é definido pela 
equipa de apoio técnico não podendo ser inferior a 10 dias. O anexo II do CE atribui um 
prazo para a realização da consulta pública de 10 semanas, ou 50 dias úteis; sendo o 
prazo da entrega da caracterização definitiva o dia imediatamente a seguir ao termo 
desse prazo. Esta situação parece inexequível uma vez que à realização da consulta 
pública segue-se a recepção e apreciação das reclamações por parte do Adjudicatário, a 
análise dos processos de reclamação por parte da equipa de apoio técnico e a posterior 
alteração aos processos de reclamação com deferimento.  
Quanto ao prazo para entrega das reclamações relativas à caracterização provisória, 
segundo o n.º 1 do art. 33º do DL 224/2007, ele vai até 10 dias após o termo da 
Consulta Pública com mais um lag de 3 dias para recepção. 
Segundo o n.º 3 da Clausula 32, o Adjudicatário obriga-se à emissão de um parecer por 
cada reclamação tendo para isso um prazo de 5 dias após a recepção da reclamação. 
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Assim, para a análise de reclamações e emissão de pareceres prévios tem-se um prazo 
de 68 dias. 
Depois dos processos de reclamação (com os pareceres) serem entregues, segundo o n.º 
3 do art. 33º do DL 224/2007, a equipa de apoio técnico tem um prazo de 10 dias para 
apreciar as reclamações sendo a sua decisão notificada aos titulares cadastrais. Havendo 
diferimento da reclamação, o Adjudicatário, segundo o n.º 4 do mesmo artigo, terá de 
efectuar a alteração à caracterização provisória. Deste modo, subentende-se que a EAT 
necessite de 1 dia para preparar os processos cuja reclamação tenha sido deferida. Não 
havendo qualquer informação na bibliografia consultada pressupõe-se que o 
Adjudicatário demore 10 dias úteis para entregar a caracterização alterada destes 
processos tipo 1. Havendo deferimento de reclamação que implique a alteração da 
localização das estremas de outros prédios haverá lugar a audiência prévia com um 
prazo de 10 dias para se pronunciarem sobre as pretendidas alterações à estrutura 
predial e mais um prazo adicional para a decisão final que se pressupõe ser de 5 dias 
úteis. Após a decisão final, a EAT prepara e envia a notificação ao Adjudicatário, com 
as alterações relativas a processos de reclamações (que impliquem as alterações nas 
estremas), considerando que para tal seja necessário 1 dia.  
Não havendo qualquer informação na bibliografia consultada pressupõe-se que o 
Adjudicatário demore 5 dias úteis para entregar a caracterização alterada dos processos 
tipo 2, ou seja, processos de reclamação cujo deferimento implica a alteração da 
localização das estremas de outros prédios. 
Na realização da Consulta Pública, caso o Adjudicatário queira, pode solicitar um prazo 
adicional de 2 semanas segundo o nº 2 da Cláusula 32ª do CE; desta forma estabelece-se 
um valor buffer para a Realização da Consulta Pública com um prazo de 10 dias úteis. 
Assim demonstra-se ser inexequível o prazo dado pelo cronograma do CE.  
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A Tabela 5-20 mostra a WBS do PT Contrato Bloco A adicionada com informação 
relativa ao tempo. 
Código MS 
Project
Código 
WBS
PT/Sub PT/Tarefa ou Milestone Duração Dependência
240 1.2.1.2 Contrato Bloco A 471 d
241 1.2.1.2.1 Aquisição da Cartografia de Suporte 110 d
242 1.2.1.2.1.1 Inicio dos trabalhos bloco A♦ 0 d 77FS+12 d
243 1.2.1.2.1.2 Execução dos trabalhos da Cartografia de Suporte BA 75 d 242 FS
244 1.2.1.2.1.3 Entrega morada locais gabinetes de atendimento BA♦ 0 d 243SS+11 d
245 1.2.1.2.1.4 Buffer execução BA 10 d 243 FS
246 1.2.1.2.1.5 Entrega cartografia de suporte BA♦ 0 d 243 FS;245 FS
247 1.2.1.2.1.6 Buffer rectificação após entrega BA 10 d 281 FS
248 1.2.1.2.1.7 Entrega final cartografia de suporte BA♦ 0 d 247 FS
249 1.2.1.2.1.8 Aceitação das ortofotos BA♦ 0 d 282 FS;281 FS
250 1.2.1.2.2 Aquisição dos Dados Cadastrais 280 d
251 1.2.1.2.2.1 Execução da Aquisição dos Dados Cadastrais BA 210 d 242FS+75 d
252 1.2.1.2.2.2 Entrega intercalar 1 BA♦ 0 d 251SS+21 d
253 1.2.1.2.2.3 Entrega intercalar 2 BA♦ 0 d 252SS+21 d
254 1.2.1.2.2.4 Entrega intercalar 3 BA♦ 0 d 253SS+21 d
255 1.2.1.2.2.5 Entrega intercalar 4 BA♦ 0 d 254SS+21 d
256 1.2.1.2.2.6 Entrega intercalar 5 BA♦ 0 d 255SS+21 d
257 1.2.1.2.2.7 Entrega intercalar 6 BA♦ 0 d 256SS+21 d
258 1.2.1.2.2.8 Entrega intercalar 7 BA♦ 0 d 257SS+21 d
259 1.2.1.2.2.9 Entrega intercalar 8 BA♦ 0 d 258SS+21 d
260 1.2.1.2.2.10 Entrega intercalar 9 BA♦ 0 d 259SS+21 d
261 1.2.1.2.2.11 Entrega morada locais da consulta publica BA♦ 0 d 263FS-21 d
262 1.2.1.2.2.12 Buffer execução BA 30 d 251 FS
263 1.2.1.2.2.13 Entrega caracterização provisória BA♦ 0 d 251 FS;262 FS
264 1.2.1.2.2.14 Buffer rectificação entrega BA 20 d 295 FS
265 1.2.1.2.2.15 Entrega final caracterização provisória BA♦ 0 d 264 FS
266 1.2.1.2.2.16 Aceitação caracterização provisória DC BA♦ 0 d 295 FS;296 FS
267 1.2.1.2.3 Consulta Pública e Rectificação Dados 116 d
268 1.2.1.2.3.1 Realização da CP e recepção de recl. e emissão de pareceres prévios BA 68 d 236FS+21 d;266 FS
269 1.2.1.2.3.2 Buffer consulta pública BA 10 d 268 FS
270 1.2.1.2.3.3 Envio dos processos de reclamação BA♦ 0 d 269 FS;268 FS
271 1.2.1.2.3.4 Rectificação dados de processos tipo 1 BA 10 d 300 FS
272 1.2.1.2.3.5 Entrega da caracterização definitiva1 BA♦ 0 d 271 FS
273 1.2.1.2.3.6 Aceitação da caracterização definitiva tipo 1 BA♦ 0 d 302 FS
274 1.2.1.2.3.7 Rectificação dados de processos tipo 2 BA 5 d 304 FS
275 1.2.1.2.3.8 Entrega da caracterização definitiva2 BA♦ 0 d 274 FS
276 1.2.1.2.3.9 Aceitação da caracterização definitiva tipo 2 BA♦ 0 d 306 FS  
Tabela 5-20 - WBS descriminada a partir do PT Contrato Bloco A carregada com informação 
relativa ao tempo 
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5.3.2.3. Fiscalização e Apoio Técnico Bloco A 
Segundo o CE, a fiscalização e apoio técnico incide sobre toda a operação da execução 
do cadastro. Pressupõe-se que esta etapa ocorra durante toda a duração dos pacotes de 
trabalho do Contrato e após as entregas do contrato, designadamente da cartografia de 
suporte, das entregas intercalares, da caracterização provisória e da caracterização 
definitiva, com vista à elaboração de testes de aceitação. Assim, este PT foi subdividido 
nos subPTs com idêntica designação aos do PT Contrato designadamente Cartografia de 
Suporte, Aquisição Dados Cadastrais e Consulta Pública e Rectificação dos Dados. 
1. Cartografia de Suporte  
O apoio técnico e fiscalização da aquisição da cartografia de suporte inicia-se aquando 
do inicio dos trabalhos cartografia de suporte por parte do Adjudicatário e tem a mesma 
duração que a Aquisição de Cartografia de Suporte do PT Contrato, ou seja, 75 dias. 
Dado existir um valor buffer para a execução da Cartografia de Suporte terá também de 
existir um valor buffer com o mesmo prazo, ou seja 10 dias úteis, para o subPT 
Aquisição da Cartografia de Suporte do PT Fiscalização e Apoio Técnico. 
A elaboração dos testes de aceitação da cartografia de suporte é efectuada logo após a 
sua entrega e pressupõe-se que sejam necessários 10 dias. Existindo um valor buffer 
para a rectificação da cartografia após entrega também terá de existir um valor buffer 
para a elaboração de novos testes de aceitação da CS que pressupõe-se ter uma duração 
de 5 dias. 
2. Aquisição dos Dados Cadastrais 
Quanto ao apoio técnico e fiscalização da aquisição dos dados cadastrais esta inicia-se 
aquando do inicio dos trabalhos dos dados cadastrais por parte do Adjudicatário e tem a 
duração da Aquisição dos Dados Cadastrais do PT Contrato, ou seja, 210 dias. Dado 
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existir um valor buffer para a Aquisição dos Dados Cadastrais terá também de existir 
um valor buffer com o mesmo prazo, ou seja, 30 dias úteis, para o subPT Aquisição dos 
Dados Cadastrais do PT Fiscalização e Apoio Técnico. 
A elaboração dos testes de aceitação das entregas intercalares e da caracterização 
provisória é efectuada logo após a sua entrega e pressupõe-se que sejam necessários 
para as entregas intercalares 7 dias e para a entrega da caracterização provisória 10 dias. 
Existindo um valor buffer para a rectificação da cartografia após entrega também terá de 
existir um valor buffer para a elaboração de novos testes de aceitação da caracterização 
provisória que pressupõe-se ter uma duração de 10 dias. 
3. Consulta Pública e Rectificação dos Dados 
A análise de reclamações e a emissão de pareceres de decisão inicia-se aquando do 
começo da consulta pública e tem um período de duração que é a soma dos prazos da 
consulta pública (50 dias), da recepção das reclamações (10 dias + 3 dias de retardo), da 
emissão de pareceres por parte do Adjudicatário (5 dias) e da emissão da decisão por 
parte da própria equipa de apoio técnico e preparação dos processos, que se pressupõe 
ser 11 dias. Desta forma, a tarefa em questão terá uma duração de 79 dias úteis. 
Dado existir um valor buffer para a realização da consulta pública (do PT Contrato) terá 
também de existir um valor buffer com o mesmo prazo, ou seja 10 dias úteis, para a 
análise de reclamações do subPT Consulta Pública e Rectificação dos Dados (referente 
ao PT Fiscalização e Apoio Técnico). 
Os processos de reclamação tipo 1 serão imediatamente enviados ao Adjudicatário para 
alteração da caracterização provisória. Os processos de reclamação do tipo 2 serão 
imediatamente enviados aos interessados para notificação. 
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A elaboração de testes de aceitação à caracterização definitiva dos processos tipo 1 é 
efectuada após a sua entrega e pressupõe-se que para tal seja necessário um prazo de 3 
dias úteis. 
Relativamente aos processos tipo 2, após envio dos processos para notificação dos 
interessados, entra-se no período de 10 dias úteis de audiência prévia. Após audição, 
que se pressupõe ser escrita, dos interessados, a equipa de apoio técnico tem um prazo 
de 10 dias para proferir a decisão final. Deste processo de decisão resultam o envio dos 
processos para alterações ao Adjudicatário e o envio da notificação aos interessados. 
A elaboração de testes de aceitação da caracterização definitiva para o tipo 2 é efectuada 
após a sua entrega e pressupõe-se que seja necessário para tais testes um prazo de 3 dias 
úteis. 
Tem-se na Tabela 5-21 a WBS do PT Fiscalização e Apoio Técnico Bloco A adicionada 
com informação relativa ao tempo. 
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Código MS 
Project
Código 
WBS PT/Sub PT/Tarefa ou Milestone Duração Dependência
277 1.2.1.3 Fiscalização e Apoio Técnico Bloco A 471 d
278 1.2.1.3.1 Aquisição Cartografia de Suporte 110 d
279 1.2.1.3.1.1 Apoio Técnico e acções de fiscalização CSBA 75 d 243SS
280 1.2.1.3.1.2 Buffer apoio técnico CSBA 10 d 245SS
281 1.2.1.3.1.3 Elaboração de teste de qualidade CSBA 10 d 246 FS
282 1.2.1.3.1.4 Buffer elaboração de teste de qualidade CSBA 5 d 248 FS
283 1.2.1.3.2 Aquisição dos dados cadastrais 280 d
284 1.2.1.3.2.1 Apoio Técnico e acções de fiscalização DCBA 210 d 251SS
285 1.2.1.3.2.2 Validação Entrega intercalar 1 DCBA 7 d 252 FS
286 1.2.1.3.2.3 Validação Entrega intercalar 2 DCBA 7 d 253 FS
287 1.2.1.3.2.4 Validação Entrega intercalar 3 DCBA 7 d 254 FS
288 1.2.1.3.2.5 Validação Entrega intercalar 4 DCBA 7 d 255 FS
289 1.2.1.3.2.6 Validação Entrega intercalar 5 DCBA 7 d 256 FS
290 1.2.1.3.2.7 Validação Entrega intercalar 6 DCBA 7 d 257 FS
291 1.2.1.3.2.8 Validação Entrega intercalar 7 DCBA 7 d 258 FS
292 1.2.1.3.2.9 Validação Entrega intercalar 8 DCBA 7 d 259 FS
293 1.2.1.3.2.10 Validação Entrega intercalar 9 DCBA 7 d 260 FS
294 1.2.1.3.2.11 Buffer apoio técnico DCBA 30 d 262SS
295 1.2.1.3.2.12 Elaboração de testes de aceitação DCBA 10 d 263 FS
296 1.2.1.3.2.13 Buffer elaboração de testes de aceitação DCBA 10 d 265 FS
297 1.2.1.3.3 Consulta Pública e Rectificação Dados 116 d
298 1.2.1.3.3.1 Análise de reclamações BA 79 d 268SS
299 1.2.1.3.3.2 Buffer análises de reclamações BA 10 d 298 FS
300 1.2.1.3.3.3 Envio processos tipo 1 Adjudicatário BA 0 d 298 FS; 299 FS
301 1.2.1.3.3.4 Envio processos notificação interessados BA 0 d 298 FS; 299 FS
302 1.2.1.3.3.5 Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 1 BA 3 d 272 FS
303 1.2.1.3.3.6 Audição Interessados, Decisão Final e preparação envio processos BA 16 d 301FS+3 d
304 1.2.1.3.3.7 Envio dos processos  para alterações adjudicatário BA 0 d 303 FS
305 1.2.1.3.3.8 Notificação interessados BA 0 d 303 FS
306 1.2.1.3.3.9 Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 2 BA 3 d 275 FS  
Tabela 5-21 - WBS descriminada a partir do PT Fiscalização e Apoio Técnico Bloco A carregada 
com informação relativa ao tempo 
 
5.3.2.4. Publicitação Bloco B 
Para a Publicitação do Bloco B considerou-se os mesmos pressupostos que o bloco A. 
Sendo que, o que as distingue são as tarefas relativas às acções de sensibilização e às 
notificações directas pois os prazos variam consoante os residentes por freguesia e 
consoante o nº de titulares de prédios por bloco, respectivamente.  
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Assim segundo o Apêndice 8 serão necessárias 13 acções de sensibilização com duração 
de dois dias cada, o que com a existência de apenas de uma equipa para a realização das 
sessões (atribuída na etapa 2) leva a que sejam necessários 26 dias para a concretização 
desta tarefa. 
Para a notificação directa, designadamente para o início da operação segundo a 
estimativa do nº de titulares de prédios presente no Apêndice 7, será necessário elaborar 
e enviar 211.973 cartas para o Bloco B. Desta forma, pressupõe-se uma duração de 6 
dias para a tarefa. Quanto à notificação directa da consulta pública, utilizou-se a mesma 
metodologia que o Bloco A, ou seja 70% de 6 dias, o que arredondado dá 4 dias. 
Na Tabela 5-22 têm-se as seguintes durações e dependências. 
 
Código MS 
Project
Código WBS PT/Sub PT/Actividade/Tarefa Duração Dependência
308 1.2.2.1 Publicitação Bloco B 287
309 1.2.2.1.1 Inicio operação 39 d
310 1.2.2.1.1.1 Campanha de publicitação 2 d
311 1.2.2.1.1.1.1 Elaboração de editais e anúncios IO BB 2 d 330 FS
312 1.2.2.1.1.1.2 Envio para afixação e comunicação IO BB♦ 0 d 311 FS
313 1.2.2.1.1.2 Acções de sensibilização 28 d
314 1.2.2.1.1.2.1 Preparação de acções de sensibilização 2 d 318FS+5 d
315 1.2.2.1.1.2.2 Acções de sensibilização freguesias do bloco B 26 d 314 FS
316 1.2.2.1.1.3 Notificação directa da operação 6 d
317 1.2.2.1.1.3.1 Elaboração e impressão de cartas IO BB 6 d 330 FS
318 1.2.2.1.1.3.2 Envio das cartas IO BB♦ 0 d 317 FS
319 1.2.2.1.2 Consulta Pública 4 d
320 1.2.2.1.2.1 Campanha de publicitação 1 d
321 1.2.2.1.2.1.1 Elaboração de editais e anúncios CP BB 1 d 347 FS
322 1.2.2.1.2.1.2 Envio para afixação e comunicação CP BB♦ 0 d 321 FS
323 1.2.2.1.2.2 Notificação directa da consulta pública 4 d
324 1.2.2.1.2.2.1 Elaboração e impressão de cartas CP BB 4 d 347 FS
325 1.2.2.1.2.2.2 Envio das cartas CP BB♦ 0 d 324 FS  
  
Tabela 5-22 - WBS descriminada a partir do PT Publicitação Bloco B carregada com informação 
relativa ao tempo 
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5.3.2.5. Contrato Bloco B 
Relativamente ao Contrato do Bloco B, o CE do procedimento concursal indica as fases 
de execução do serviço bem como o cronograma geral dessas mesmas fases. Quanto às 
fases e entregas, o caderno de encargos atribui os mesmos prazos de execução para 
ambos os blocos. Sendo que se considerou uma entrega adicional, o relatório de fecho 
da operação.  
1. Cartografia de Suporte 
Segundo Anexo II do CE o inicio dos trabalhos começa no dia 399º consecutivo, ou seja 
285 dias úteis após o inicio dos trabalhos da cartografia de suporte do bloco A. 
Quanto à entrega, por parte do Adjudicatário, das moradas dos locais onde se 
constituirão os gabinetes de consulta, consideram-se os mesmos 11 dias úteis após 
inicio da execução da cartografia de suporte do bloco B. 
Quanto à entrega da cartografia de suporte, o nº 1 da cláusula 21ª, diz que o 
Adjudicatário obriga-se à sua entrega no prazo estipulado no Anexo II do CE, ou seja, 
15 semanas (75 dias úteis) depois do inicio dos trabalhos da cartografia de suporte do 
bloco B. 
Aplicam-se as mesmas condições (relações e durações) para os prazos adicionais de 
execução e rectificação da cartografia de suporte que efectuados no bloco A. 
2. Aquisição dos Dados Cadastrais 
Segundo o Anexo II do CE, a fase da Aquisição dos Dados Cadastrais tem uma duração 
de 42 semanas (210 dias úteis) e inicia-se no 504º dia consecutivo desde o inicio dos 
trabalhos da Aquisição da Cartografia de Suporte do Bloco A. Deste modo, consideram-
se 360 dias úteis a contar da data de início dos trabalhos do Bloco A. Além, desta 
dependência, o inicio dos trabalhos da Aquisição dos Dados Cadastrais tem outra 
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condição para a sua realização, a de respeitar a passagem de 42 dias úteis desde o envio 
para afixação e comunicação dos anúncios e editais relativos à publicitação do inicio da 
operação do respectivo bloco.  
Quanto às entregas intercalares, segundo o n.º 2 da Cláusula 7ª do CE, o Adjudicatário 
obriga-se a efectua-las para efeitos de fiscalização de 4 em 4 semanas desde o inicio dos 
trabalhos de campo até à entrega da caracterização provisória. Sendo que a última 
entrega, tem de ocorrer, segundo o anexo II do CE, no dia imediatamente a seguir ao 
termo da execução dos trabalhos de Aquisição dos Dados Cadastrais.  
Sendo que, a aquisição dos Dados Cadastrais demora 210 dias úteis (42 semanas) 
atribui-se o número 9 à quantidade de entregas intercalares; sendo a décima a última 
entrega. 
Quanto à entrega da morada dos locais onde se constituirão os gabinetes de consulta 
pública, a cláusula 31ª do CE diz que deverá ocorrer até 1 mês (em dias não úteis) antes 
da entrega da caracterização provisória; considerando que 1 mês possui 21 dias úteis. 
Esta relação pode ser representada como sendo do tipo FS com um lead de 21 dias. 
Relativamente aos prazos adicionais para execução dos dados cadastrais e/ou 
rectificação da caracterização provisória, aplicam-se os mesmos pressupostos que o 
Bloco A. 
3. Consulta Pública e Rectificação Dados 
Segundo o Anexo II do CE, a fase da Consulta Pública tem a duração de 10 semanas e 
inicia-se no 826º dia consecutivo ou 590º dia útil a contar da data do inicio dos 
trabalhos de aquisição da cartografia de suporte do bloco A. Porém, esta não faz muito 
sentido pois tal como referido para o PT Contrato Bloco A, a consulta pública só poderá 
realizar-se após aceitação da caracterização provisória pois os dados dela resultantes é 
que serão submetidos a consulta. Além desta dependência, o inicio da consulta pública 
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tem outra condição para a sua realização, a de respeitar a passagem de 21 dias úteis 
desde o envio para afixação e comunicação dos anúncios e editais relativos à 
publicitação da consulta pública do respectivo bloco. Desta forma, as restrições a 
considerar são do tipo FS com a aceitação da caracterização provisória e do tipo FS 
adicionado um período de retardo de 21 dias com o envio para comunicação e afixação 
de editais. 
Quanto às restantes tarefas, buffers e milestones, os pressupostos dos prazos e relações 
são idênticas aos do PT “Contrato Bloco A”. 
Relativamente ao relatório de fecho, este deve ser entregue depois de aceite a 
caracterização definitiva. 
Assim, tem-se na Tabela 5-23 a WBS do PT Contrato Bloco B adicionada com 
informação relativa ao tempo. 
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Código MS 
Project
Código 
WBS
PT/Sub PT/Tarefa ou Milestone Duração Dependência
326 1.2.2.2 Contrato Bloco B 471 d
327 1.2.2.2.1 Aquisição da Cartografia de Suporte 110 d
328 1.2.2.2.1.1 Inicio dos trabalhos bloco B♦ 0 d 242FS+285 d
329 1.2.2.2.1.2 Execução dos trabalhos da Cartografia de Suporte BB 75 d 328 FS
330 1.2.2.2.1.3 Entrega morada locais gabinetes de atendimento BB♦ 0 d 329SS+11 d
331 1.2.2.2.1.4 Buffer execução BB 10 d 329 FS
332 1.2.2.2.1.5 Entrega cartografia de suporte BB♦ 0 d 329 FS;331 FS
333 1.2.2.2.1.6 Buffer rectificação após entrega BB 10 d 368 FS
334 1.2.2.2.1.7 Entrega final cartografia de suporte BB♦ 0 d 333 FS
335 1.2.2.2.1.8 Aceitação das ortofotos BB♦ 0 d 369 FS
336 1.2.2.2.2 Aquisição dos Dados Cadastrais 280 d
337 1.2.2.2.2.1 Execução da Aquisição dos Dados Cadastrais BB 210 d 242FS+360 d;312FS+42 d
338 1.2.2.2.2.2 Entrega intercalar 1 BB♦ 0 d 337SS+21 d
339 1.2.2.2.2.3 Entrega intercalar 2 BB♦ 0 d 338SS+21 d
340 1.2.2.2.2.4 Entrega intercalar 3 BB♦ 0 d 339SS+21 d
341 1.2.2.2.2.5 Entrega intercalar 4 BB♦ 0 d 340SS+21 d
342 1.2.2.2.2.6 Entrega intercalar 5 BB♦ 0 d 341SS+21 d
343 1.2.2.2.2.7 Entrega intercalar 6 BB♦ 0 d 342SS+21 d
344 1.2.2.2.2.8 Entrega intercalar 7 BB♦ 0 d 343SS+21 d
345 1.2.2.2.2.9 Entrega intercalar 8 BB♦ 0 d 344SS+21 d
346 1.2.2.2.2.10 Entrega intercalar 9 BB♦ 0 d 345SS+21 d
347 1.2.2.2.2.11 Entrega morada locais da consulta publica BB♦ 0 d 349FS-21 d
348 1.2.2.2.2.12 Buffer execução BB 30 d 337 FS
349 1.2.2.2.2.13 Entrega caracterização provisória BB♦ 0 d 337 FS;348 FS
350 1.2.2.2.2.14 Buffer rectificação entrega BB 20 d 382 FS
351 1.2.2.2.2.15 Entrega final caracterização provisória BB♦ 0 d 350 FS
352 1.2.2.2.2.16 Aceitação caracterização provisória DC BB♦ 0 d 383 FS
353 1.2.2.2.3 Consulta Pública e Rectificação Dados 116 d
354 1.2.2.2.3.1 Realização da CP e recepção de recl. e emissão de pareceres prévios BB 68 d 352;322FS+21 d
355 1.2.2.2.3.2 Buffer consulta pública BB 10 d 354 FS
356 1.2.2.2.3.3 Envio dos processos de reclamação BB♦ 0 d 354 FS;355 FS
357 1.2.2.2.3.4 Rectificação dados de processos tipo 1 BB 10 d 387 FS
358 1.2.2.2.3.5 Entrega da caracterização definitiva1 BB♦ 0 d 357 FS
359 1.2.2.2.3.6 Aceitação da caracterização definitiva tipo 1 BB♦ 0 d 389 FS
360 1.2.2.2.3.7 Rectificação dados de processos tipo 2 BB 5 d 391 FS
361 1.2.2.2.3.8 Entrega da caracterização definitiva2 BB♦ 0 d 360 FS
362 1.2.2.2.3.9 Aceitação da caracterização definitiva tipo 2 BB♦ 0 d 393 FS
363 1.2.2.2.3.10 Entrega relatório de fecho ♦ 0 d 362 FS  
Tabela 5-23 - WBS descriminada a partir do PT Contrato Bloco B carregada com informação 
relativa ao tempo 
 
5.3.2.6. Fiscalização e Apoio Técnico Bloco B 
Tal como para o bloco A, a Fiscalização e Apoio Técnico do Bloco B incide sobre toda 
a operação da execução do cadastro. Deste modo, pressupõe-se que esta etapa ocorra 
durante a execução do PT Contrato e após as entregas do contrato, designadamente a 
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cartografia de suporte, as entregas intercalares, a caracterização provisória e a 
caracterização definitiva. O PT Fiscalização e Apoio Técnico Bloco B é dividido nos 
subPTs: Cartografia de Suporte, Aquisição de Dados Cadastrais, Consulta Pública e 
Rectificação dos Dados e Final da Operação Lote 1. 
1. Cartografia de Suporte  
O apoio técnico e a fiscalização da aquisição da cartografia de suporte inicia-se aquando 
do começo dos trabalhos da cartografia de suporte por parte do Adjudicatário e tem a 
duração do subPT Aquisição de Cartografia de Suporte do PT Contrato, ou seja 75 dias. 
A elaboração dos testes de aceitação da cartografia de suporte é efectuada logo após a 
sua entrega e pressupõe-se que sejam necessários 10 dias. As reservas de tempo 
(buffers) têm os mesmos pressupostos que para o bloco A. 
2. Aquisição dos Dados Cadastrais 
O apoio técnico e a fiscalização da aquisição dos dados cadastrais iniciam-se aquando 
do começo dos trabalhos dados cadastrais por parte do Adjudicatário e tem a duração do 
subPT Aquisição dos Dados Cadastrais do PT Contrato, ou seja, 210 dias. A elaboração 
dos testes de aceitação das entregas intercalares e da caracterização provisória é 
efectuada logo após a sua entrega e pressupõe-se que sejam necessários para as entregas 
intercalares 7 dias e para a entrega da caracterização provisória 10 dias. 
Aplicam-se as mesmas condições (relações e durações) para o estabelecimento dos 
buffers que efectuadas no Bloco A. 
3. Consulta Pública e Rectificação dos Dados 
A análise de reclamações e emissão de pareceres de decisão da consulta pública inicia-
se aquando do princípio da realização da consulta pública e tem a duração de 79 dias 
úteis; este valor foi encontrado pela soma dos prazos da consulta pública (50 dias), da 
recepção das reclamações (10 dias + retardo 3 dias), da emissão de pareceres por parte 
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do Adjudicatário (5 dias) e da emissão da decisão por parte da própria equipa de apoio 
técnico, que pressupõe-se ser 11 dias.  
Pelo facto de existir um buffer para a realização da consulta pública, terá também de 
existir um buffer para a análise de reclamações do subPT Consulta Pública e 
Rectificação dos Dados do PT Fiscalização e Apoio Técnico. 
Para processos de reclamação do tipo 1, estes serão imediatamente enviados ao 
Adjudicatário para alteração da caracterização provisória. Para processos de reclamação 
do tipo 2 estes serão imediatamente enviados aos interessados para notificação. 
A elaboração de testes de aceitação à caracterização definitiva dos processos tipo 1 é 
efectuada após a sua entrega e pressupõe-se que para tal seja necessário um prazo de 3 
dias úteis. 
Relativamente aos processos tipo 2, após envio dos processos para notificação dos 
interessados, entra-se no período de 10 dias úteis de audiência prévia. Após audição, 
que se pressupõe que seja escrita, dos interessados, a equipa de apoio técnico tem um 
prazo de 10 dias para proferir a decisão final. Deste processo de decisão resultam o 
envio dos processos para alterações ao Adjudicatário e o envio para notificação aos 
interessados. 
A elaboração de testes de aceitação da caracterização definitiva para o tipo 2 é efectuada 
após a sua entrega e pressupõe-se que seja necessário para tais testes um prazo de 3 dias 
úteis. 
4. Final da Operação Lote 1 
Após aceitação da caracterização definitiva do último bloco, inicia-se o subPT Final da 
Operação do Lote com a tarefa balanço e validação de todo o trabalho, que se pressupõe 
ter uma duração de 5 dias. Após conclusão desta, inicia-se a tarefa elaboração do 
relatório técnico final. Para a sua conclusão considera-se serem necessários 3 dias. 
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Dependente desta, segue-se a tarefa revisão do relatório técnico que se pressupõe ter um 
prazo de execução de 1 dia. 
Assim, tem-se na Tabela 5-24 a WBS do PT Fiscalização e Apoio Técnico Bloco B 
adicionada com informação relativa ao tempo. 
Código MS 
Project
Código 
WBS
PT/Sub PT/Tarefa ou Milestone Duração Dependência
364 1.2.2.3 Fiscalização e Apoio Técnico Bloco B 479 d
365 1.2.2.3.1 Cartografia de Suporte 110 d
366 1.2.2.3.1.1 Apoio Técnico e acções de fiscalização CSBB 75 d 329SS
367 1.2.2.3.1.2 Buffer apoio técnico CSBB 10 d 331SS
368 1.2.2.3.1.3 Elaboração de teste de qualidade CSBB 10 d 332 FS
369 1.2.2.3.1.4 Buffer elaboração de testes de qualidade CSBB 5 d 334 FS
370 1.2.2.3.2 Aquisição dados cadastrais 280 d
371 1.2.2.3.2.1 Apoio Técnico e acções de fiscalização DC BB 210 d 337SS
372 1.2.2.3.2.2 Validação Entrega intercalar 1 DC BB 7 d 338 FS
373 1.2.2.3.2.3 Validação Entrega intercalar 2 DC BB 7 d 339 FS
374 1.2.2.3.2.4 Validação Entrega intercalar 3 DC BB 7 d 340 FS
375 1.2.2.3.2.5 Validação Entrega intercalar 4 DC BB 7 d 341 FS
376 1.2.2.3.2.6 Validação Entrega intercalar 5 DC BB 7 d 342 FS
377 1.2.2.3.2.7 Validação Entrega intercalar 6 DC BB 7 d 343 FS
378 1.2.2.3.2.8 Validação Entrega intercalar 7 DC BB 7 d 344 FS
379 1.2.2.3.2.9 Validação Entrega intercalar 8 DC BB 7 d 345 FS
380 1.2.2.3.2.10 Validação Entrega intercalar 9 DC BB 7 d 346 FS
381 1.2.2.3.2.11 Buffer apoio técnico DCBB 30 d 348SS
382 1.2.2.3.2.12 Elaboração de testes de aceitação da caracterização provisória DC BB 10 d 349 FS
383 1.2.2.3.2.13 Buffer elaboração testes de aceitação DC BB 10 d 351 FS
384 1.2.2.3.3 Consulta Pública e Rectificação dos Dados 116 d
385 1.2.2.3.3.1 Análise de reclamações BB 79 d 354SS
386 1.2.2.3.3.2 Buffer análises de reclamações BB 10 d 385 FS
387 1.2.2.3.3.3 Envio processos tipo 1 Adjudicatário BB 0 d 385 FS;386 FS
388 1.2.2.3.3.4 Envio processos notificação interessados BB 0 d 386 FS;386 FS
389 1.2.2.3.3.5 Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 1 BB 3 d 358 FS
390 1.2.2.3.3.6 Audição Interessados, Decisão Final e preparação envio processos BB 16 d 387FS+3 d
391 1.2.2.3.3.7 Envio processos tipo 2 Adjudicatário BB 0 d 390 FS
392 1.2.2.3.3.8 Envio da notificação interessados BB 0 d 390 FS
393 1.2.2.3.3.9 Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 2 BB 3 d 361 FS
394 1.2.2.3.4 Final da Operação Lote 1 8 d
395 1.2.2.3.4.1 Balanço e validação de todo o trabalho 5 d 363 FS
396 1.2.2.3.4.2 Elaboração do relatório técnico operação 3 d 395 FS
397 1.2.2.3.4.3 Relatório Técnico operação aprovado 0 d 396 FS  
Tabela 5-24 - WBS descriminada a partir do PT Fiscalização e Apoio Técnico Bloco B carregada 
com informação relativa ao tempo 
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5.3.3. Pressupostos Específicos para a Programação do Trabalho 
da Gestão do Projecto 
Os pressupostos específicos para a programação do trabalho do subprojecto Gestão do 
Projecto foram baseados essencialmente, tal como na 1ª etapa, na informação do Código 
dos Contratos Públicos, na legislação do Tribunal de Contas e nas disposições 
contratuais expressas no CE e em todos os pressupostos anteriormente admitidos. Tal 
como para a secção anterior, a presente secção será analisada por PT. 
 
5.3.3.1. Arranque Operação Lote 1 
Relativamente às tarefas correspondentes ao PT Arranque Operação Lote 1 e ao PT 
Arranque da Contratação, foram totalmente pressupostas pela autora; desta forma as 
suas relações de dependências e durações também. 
O Arranque Operação Lote 1 é o primeiro PT de todo o projecto e inicia-se com o 
levantamento das necessidades para o serviço de execução do cadastro do respectivo 
lote. Considera-se serem necessários 5 dias para a sua conclusão. Após a realização 
desta, parte-se para a elaboração do documento de definição do âmbito do projecto, cujo 
prazo de execução se pressupõe ser de 10 dias. Concluída mais esta tarefa, parte-se para 
a revisão formal do documento de definição do âmbito do projecto, com a duração de 3 
dias. Assim, tem-se na Tabela 5-25 a WBS do PT Arranque da Operação Lote 1 
adicionada com informação relativa ao tempo. 
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Código MS 
Project
Código 
WBS
PT/Tarefa ou Milestone Duração Dependência
4 1.1.1.1 Arranque Operação Lote 1 24 d
5 1.1.1.1.1 Levantamento de necessidades para operação lote 1 4 d
6 1.1.1.1.2 Elaboração do documento de definição do âmbito do projecto 20 d 5 FS
7 1.1.1.1.3 Documento de definição aprovado♦ 0 d 6 FS  
Tabela 5-25 - WBS descriminada a partir do PT Arranque Operação Lote 1 carregada com 
informação relativa ao tempo 
 
5.3.3.2. Arranque Contratação 
O Arranque da Contratação corresponde ao segundo PT e inicia-se com a tarefa 
levantamento das necessidades para inicio da contratação com a duração de 2 dias e que 
visa a criação de uma checklist para a contratação. Posteriormente, inicia-se a 
elaboração do plano do projecto que se pressupõe que tenha uma duração de 5 dias 
como detalhado na Tabela 5-26. 
Código MS 
Project
Código 
WBS
PT/Tarefa ou Milestone Duração Dependência
8 1.1.1.2 Arranque da Contratação 7 d
9 1.1.1.2.1 Levantamento de necessidades para inicio da contratação 2 d 7 FS
10 1.1.1.2.2 Elaboração checklist  para contratação♦ 0 d 9 FS
11 1.1.1.2.3 Elaboração do plano do projecto 5 d 10 FS
12 1.1.1.2.4 Plano do projecto aprovado♦ 0 d 11 FS  
Tabela 5-26 - WBS descriminada a partir do PT Arranque da Contratação carregada com 
informação relativa ao tempo 
 
5.3.3.3. Planeamento da Contratação 
O PT Planeamento da Contratação é subdividido no subPT Preparação da Contratação e 
e no subPT Celebração Contrato. 
O subPT Preparação da Contratação divide-se nas seguintes actividades: Abertura do 
Procedimento, Publicitação, Apresentação de Propostas, Acto Público, Análise e 
Avaliação das Propostas, Audiência Prévia, Adjudicação, Apresentação Documentação 
e Publicitação da Adjudicação. 
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1. Abertura do Procedimento  
A abertura do procedimento inicia-se com a tarefa da elaboração das peças do concurso 
e nomeação do júri do procedimento concursal após a conclusão do PT Arranque da 
Contratação e pressupõe-se que tenha uma duração de 9 dias.  
Estes documentos elaborados após conclusão são entregues para apreciação do OCDC 
num pedido de autorização para abertura do procedimento. Para a aprovação pressupoe-
se que sejam necessários 2 dias. 
2. Publicitação 
A publicitação consiste na tarefa de elaboração e posterior envio dos anúncios para 
publicação em DR e no JOUE. A elaboração inicia-se após a aprovação da abertura do 
procedimento por parte do OCDC e pressupõe-se um prazo de execução de 1 dia. 
Segundo a informação IGP (2009d), o anúncio do procedimento foi remetido para 
publicação em DR e no JOUE a 17/09/2009. O anúncio em DR saiu no próprio dia 
conforme  (Anúncio de Procedimento n.º 4442/2009). Deste modo considera-se que a 
data de envio para DR é idêntica à data em que o anúncio é publicado. 
3. Apresentação de Propostas 
A apresentação de propostas corresponde ao período desde a publicação em DR até ao 
prazo para apresentação das propostas fixado no anúncio do procedimento, que segundo 
o Anúncio de Procedimento n.º 4442/2009, é de 50 dias ou 35 dias úteis. O primeiro 
terço desse prazo é reservado para a solicitação de esclarecimentos pelos interessados; e 
o segundo terço desse prazo é reservado para a apresentação dos esclarecimentos por 
escrito e notificação dos concorrentes. Assim, os pedidos de esclarecimentos pelos 
interessados inicia-se após o envio dos anúncios e tem uma duração de 11 dias. Após o 
termo deste prazo inicia-se a tarefa da elaboração dos esclarecimentos cujo período de 
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execução é de 12 dias e tem como finalização a apresentação de esclarecimentos. Após 
esta incorre-se no restante prazo para apresentação de propostas que é de 12 dias.  
4. Acto Público 
O acto público realiza-se no dia útil imediatamente subsequente ao termo do prazo 
fixado para a apresentação das propostas, e pressupõe-se que para a sua preparação e 
realização seja necessário 1 dia. Existe posteriormente à sua realização um período de 
reclamação escrita (que se pressupõe) de 3 dias. 
5. Análise e Avaliação das Propostas 
Esta etapa inicia-se após o termo fixado para a recepção de propostas, depois do acto 
público com um lag de 3 dias e não há qualquer informação na legislação nem no 
anúncio do procedimento do seu prazo de conclusão. Porém, num estudo acerca dos 
impactos da introdução do novo Código dos Contratos Públicos realizado pela Deloitte 
Consultores S.A. e publicado no portal da internet do MOPTC estima-se que o prazo 
desta etapa seja 21 dias. Relativamente aos termos dos prazos para solicitação dos 
esclarecimentos e apresentação dos esclarecimentos, opta-se pela aplicação a regra da 
da actividade Apresentação das Propostas; assim tem-se uma 1ª avaliação das propostas 
que se inicia após conclusão período de reclamação do acto público com um período de 
duração de 7 dias e finaliza com a solicitação de esclarecimentos. Após esta milestone 
inicia-se a apresentação dos esclarecimentos com duração de 7 dias. Com o inicio desta 
tarefa inicia-se também a 2ª avaliação das propostas mas com 3 dias de retardo e com 
duração de 7 dias. Sendo o último dia do total deste período para a elaboração relatório 
preliminar. Posteriormente, este é enviado a todos os concorrentes, para se pronunciem, 
por escrito, entrando-se no período de audiência prévia. 
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6. Audiência Prévia 
O período de audiência prévia inicia-se com um retardo de 3 dias do envio do relatório 
preliminar. Caso não haja qualquer reclamação, considera-se aceite o relatório 
preliminar partindo para a etapa seguinte, a adjudicação.  
7. Adjudicação 
Esta etapa inicia-se com a elaboração do relatório final depois de decorrido o período de 
audiência prévia com mais um período de retardo de 3 dias para a recepção de 
reclamações. No estudo realizado pela Deloitte Consultores S.A. o prazo estimado para 
a elaboração e envio do relatório final é de 9 dias. Esta tarefa finaliza com o envio do 
relatório final bem como outros documentos do concurso para aprovação do OCDC que 
para tal se considera serem necessários 2 dias. 
Posteriormente será a mesma entidade, a OCDC, que notificará os concorrentes da 
adjudicação. Assim considera-se que no mesmo dia será enviada a notificação. 
8. Apresentação Documentação 
O art. 18º do CE, refere que os documentos de habilitação devem ser entregues no prazo 
de 10 dias úteis a contar da data de notificação da adjudicação. Assim, será assumida o 
mesmo prazo para apresentação dos documentos de habilitação e os comprovativos dos 
compromissos assumidos por terceiros e da prestação da caução, ou seja, 10 dias, 
iniciando-se a contagem a partir da data de notificação da adjudicação com um período 
de retardo de 3 dias. Seguindo-se à apresentação dos documentos, a verificação dos 
mesmos num prazo de 1 dia. 
9. Publicitação da Adjudicação 
Esta etapa pressupõe elaboração e o envio do anúncio e do relatório da adjudicação ao 
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, que se considera que 
requeira 3 dias e pode ser efectuada logo após a notificação da adjudicação. Segundo o 
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CCP, o envio desta tem um  prazo de 30 dias após a adjudicação. Ou seja, há que ter em 
consideração este deadline. 
O subPT Celebração do Contrato é composto pela elaboração do contrato escrito, pela 
sua aprovação e pela sua outorga. A elaboração do contrato escrito pressupõe-se que 
tenha um prazo de execução de 15 dias e se possa realizar depois de aprovado o 
documento do acordo resultante da reunião de preparação de trabalhos. Este é enviado 
para aprovação do OCDC e para tal pressupõe-se o prazo de 3 dias no caso de este não 
propor ajustamentos. O envio da notificação terá lugar no mesmo dia. Deste modo, 
considera-se a notificação efectuada. Quando não haja lugar a ajustamentos, considera-
se a aceitação da minuta aquando da sua notificação com um retardo de 3 dias. 
A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceitação 
da minuta, mas nunca antes de: decorridos 10 dias sobre a data da notificação da decisão 
de adjudicação e apresentados todos os documentos e comprovativos exigidos. Para 
respeitar estas restrições colocam-se dependências FS desta etapa relativas à etapa da 
notificação da decisão da adjudicação com um lag de 10 dias e à etapa da apresentação 
dos documentos. 
Cabe ao OCDC a representação da entidade adjudicante na outorga do contrato bem 
como a comunicação ao adjudicatário, com a antecedência mínima de 5 dias, dos dados 
da sua ocorrência. Assim a comunicação da outorga pode ser efectuada logo após a 
aceitação da minuta e tem um deadline de 5 dias de antecedência da outorga. 
Apresenta-se na Tabela 5-27 os pressupostos para a programação das tarefas do PT 
Planeamento da Contratação.  
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Código MS 
Project Código WBS PT/Sub PT/Actividade/Tarefa ou Milestone Duração Dependência
14 1.1.2.1 Planeamento do Contratação 164 d
15 1.1.2.1.1 Preparação Contratação 114 d
16 1.1.2.1.1.1 Abertura do Procedimento 11 d
17 1.1.2.1.1.1.1 Elaboração das peças do concurso e nomeação júri 9 d 12 FS
18 1.1.2.1.1.1.2 Envio da abertura do procedimento para aprovação♦ 0 d 17 FS
19 1.1.2.1.1.1.3 Aprovação da abertura do procedimento 2 d 18 FS
20 1.1.2.1.1.1.4 Notificação da aprovação♦ 0 d 19 FS
21 1.1.2.1.1.2 Publicitação 1 d
22 1.1.2.1.1.2.1 Elaboração anúncios em DR e JOUE e Disponibilização das peças do concurso em plataforma electrónica1 d 20 FS
23 1.1.2.1.1.2.2 Envio dos anúncios e peças♦ 0 d 22 FS
24 1.1.2.1.1.3 Apresentação de Propostas 35 d
25 1.1.2.1.1.3.1 Pedidos de esclarecimentos pelos interessados 11 d 23 FS
26 1.1.2.1.1.3.2 Elaboração dos esclarecimentos 12 d 25 FS
27 1.1.2.1.1.3.3 Apresentação dos eclarecimentos♦ 0 d 26 FS
28 1.1.2.1.1.3.4 Restante prazo para apresentação de propostas 12 d 27 FS
29 1.1.2.1.1.3.5 Fim da apresentação de propostas♦ 0 d 28 FS
30 1.1.2.1.1.4 Acto Público 4 d
31 1.1.2.1.1.4.1 Preparação e realização do acto público 1 d 29 FS
32 1.1.2.1.1.4.2 Propostas abertas♦ 0 d 31 FS
33 1.1.2.1.1.4.3 Periodo de reclamação 3 d 32 FS
34 1.1.2.1.1.4.4 Fim periodo de reclamação♦ 0 d 33 FS
35 1.1.2.1.1.5 Análise e Avaliação das Propostas 24 d
36 1.1.2.1.1.5.1 1ª Avaliação das propostas 7 d 34FS+3 d
37 1.1.2.1.1.5.2 Solicitação de esclarecimentos♦ 0 d 36 FS
38 1.1.2.1.1.5.3 Apresentação esclarecimentos 7 d 37FS+3 d
39 1.1.2.1.1.5.4 2ª Avaliação das propostas 7 d 38 FS
40 1.1.2.1.1.5.5 Envio relatório preliminar♦ 0 d 39 FS
41 1.1.2.1.1.6 Audiência Prévia 5 d
42 1.1.2.1.1.6.1 Período de audiência previa 5 d 40FS+3 d
43 1.1.2.1.1.6.2 Fim audiência prévia♦ 0 d 42 FS
44 1.1.2.1.1.7 Adjudicação 11 d
45 1.1.2.1.1.7.1 Elaboração relatório final 9 d 43FS+3 d
46 1.1.2.1.1.7.2 Envio para aprovação♦ 0 d 45 FS
47 1.1.2.1.1.7.3 Aprovação/Adjudicação 2 d 46 FS
48 1.1.2.1.1.7.4 Notificação da adjudicação♦ 0 d 47 FS
49 1.1.2.1.1.8 Apresentação Documentação 11 d
50 1.1.2.1.1.8.1 Período para apresentação dos documentos 10 d 48FS+3 d
51 1.1.2.1.1.8.2 Verificação Documentos 1 d 50 FS
52 1.1.2.1.1.8.3 Documentos verificados♦ 0 d 51 FS
53 1.1.2.1.1.9 Publicitação da Adjudicação 3 d
54 1.1.2.1.1.9.1 Elaboração do anúncio e do relatório 3 d 48 FS
55 1.1.2.1.1.9.2 Envio da publicação para o JOUE♦ 0 d 54 FS
56 1.1.2.1.2 Celebração Contrato 52 d
57 1.1.2.1.2.1 Elaboração contrato escrito 15 d 68 FS
58 1.1.2.1.2.2 Envio para aprovação♦ 0 d 57 FS
59 1.1.2.1.2.3 Aprovação minuta contrato 3 d 58 FS
60 1.1.2.1.2.4 Notificação minuta♦ 0 d 59 FS
61 1.1.2.1.2.5 Minuta aceite♦ 0 d 60FS+3 d
62 1.1.2.1.2.6 Comunicação da outorga 1 d 63FS-5 d
63 1.1.2.1.2.7 Outorga 1 d 61FS+30 d; 52 FS ;47FS+10 d
64 1.1.2.1.2.8 Contrato celebrado♦ 0 d 63 FS  
Tabela 5-27 - WBS descriminada a partir do PT Planeamento da Contratação carregada com 
informação relativa ao tempo 
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5.3.2.4. Planeamento da Operação Lote 1 
O PT Planeamento da Operação Lote 1 é composto pela reunião de preparação dos 
trabalhos, da qual resultará o acordo para elaboração do contrato e pela preparação das 
entregas antes do inicio dos trabalhos. 
A reunião é efectuada para a validação da compreensão mútua e idêntica do contrato. E 
pressupõe-se que tenha a duração de 5 dias. Sendo que esta deve ser feita logo após 
notificação da adjudicação com um retardo de 5 dias.  
A preparação das entregas da estrutura modelo de dados do cadastro predial e dos 
cartões de identificação dos membros da equipa, necessitam de 1 dia para execução 
tendo um deadline de entrega de 15 dias antes do inicio dos trabalhos. Esta relação 
representa-se com um lead de 16 dias numa relação FS com o inicio dos trabalhos no 
bloco A. 
Seguem-se, na Tabela 5-28, as durações e as dependências consideradas na 
programação das tarefas do PT Planeamento da Operação Lote 1. 
Código MS 
Project
Código 
WBS
PT/Tarefa ou Milestone Duração Dependência
65 1.1.2.2 Planeamento da Operação Lote 1 94 d
66 1.1.2.2.1 Reunião de preparação dos trabalhos Lote 1 5 d 48 FS+5 d
67 1.1.2.2.2 Elaboração escrita do acordo estabelecido na reunião 2 d 66 FS
68 1.1.2.2.3 Documento do acordo aprovado♦ 0 d 67 FS
69 1.1.2.2.4 Preparação entrega cartões de identificação dos membros da equipa e estrutura modelo de dados1 d 238 FS-16 
70 1.1.2.2.5 Entrega dos cartões de identificação dos membros da equipa♦ 0 d 69 FS  
Tabela 5-28 - WBS descriminada a partir do PT Planeamento da Operação Lote 1 carregada com 
informação relativa ao tempo 
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5.3.2.5. Monitorização e Controlo do Contrato 
O PT Monitorização e Controlo do Contrato são divididos nos seguintes SubPTs 
Fiscalização Prévia, Obrigações Financeiras do Contrato, Fiscalização Sucessiva e 
Obrigações Estatísticas do Contrato. 
1. Fiscalização Prévia 
O controlo prévio do TC é composta pela elaboração do processo, pela sua remessa, 
pela concessão do seu visto e pela notificação do visto ao adjudicatário. 
 Elaboração e Remessa do Processo 
O n.º 4 do art. 81º da LOPTC diz que o processo alvo de fiscalização prévia deve ser 
feito pelo dirigente máximo do serviço ou ao presidente do órgão executivo ou de 
administração. Deste modo pressupõe-se que seja o director do IGP o responsável 
deste envio. 
Segundo o n.º 5 da Cláusula 1ª do Caderno de Encargos, os trabalhos são iniciados 
no 1º dia útil da vigência do contrato. Sendo que o n.º 1 da Cláusula 50.º diz que o 
contrato entra em vigor no prazo de 15 dias a contar da data de concessão do visto 
prévio pelo Tribunal de Contas. 
Deste modo, considera-se que o contrato não produz efeitos antes do visto prévio. 
Assim, na LOPTC, para este tipo de contratos, não existe nenhum prazo específico 
para a remessa do processo; apenas o nº 2 do art.2º da Resolução n.º 13/2007 diz que 
para fiscalização prévia dos contratos deve ser remetido ao Tribunal o respectivo 
original. Assim, pressupõe-se que a remessa do contrato seja efectuada após a sua 
outorga. Porém a remissão do processo pressupõe a entrega de muitos documentos e 
portanto consideram-se que sejam necessários 5 dias para preparação de todo o 
processo para envio ao TC.  
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 Verificação e concessão do Visto 
A verificação do visto inicia-se após a recepção do processo que segundo o n.º 3 da 
art.º 15º da Resolução n.º13/2007 considera um atraso de 3 dias. Os contratos 
consideram-se visados ou declarados conformes, se não tiver havido decisão de 
recusa de visto no prazo de 30 dias após a data do seu registo de entrada. 
Pressupondo que não há decisão de recusa ou no sentido desta, o contrato considera-
se visado após verificação do visto. 
Do visto favorável, resulta o pagamento de emolumentos por parte da Adjudicatário, 
que devem ser liquidados no prazo de 30 dias a contar do inicio da execução do 
contrato. Segundo o n.º 1 do art. 7º do RJETC, os emolumentos devem ser pagos no 
prazo de 30 dias a contar do inicio da execução do contrato. Sem que se mostrem 
pagos os correspondentes emolumentos, não poderá haver lugar a quaisquer 
pagamentos por força dos contratos objecto de fiscalização prévia, nos termos do nº 
2 do mesmo artigo. 
 Notificação do Visto 
Após concessão do visto segundo o CE é necessário que seja feita a notificação do 
mesmo ao Adjudicatário. Para tal pressupõe-se o prazo de execução de 1 dia. 
2. Obrigações Financeiras do Contrato 
O preço e as condições de pagamento estão estabelecidos na Clausula 5ª do CE onde é 
dito que o pagamento é efectuado por bloco e em 4 tranches. O primeiro pagamento é 
efectuado após 30 dias consecutivos (ou 21 dias úteis) do inicio dos trabalhos no bloco 
A. A segunda prestação é efectuada após 30 dias, ou 21 dias úteis, da aceitação da 
cartografia de suporte. A terceira prestação deve ser efectuada após 30 dias, ou 21 dias 
úteis, da aceitação da caracterização provisória. A quarta prestação deve ser efectuada 
após 30 dias, ou 21 dias úteis, da aceitação da caracterização definitiva. Qualquer 
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pagamento a realizar deve ser precedido duma preparação que se pressupõe ter duração 
de 1 dia. 
3. Fiscalização Sucessiva 
As prestações anuais de contas da fiscalização sucessiva são compostas pela sua 
preparação e envio. As contas são prestadas por ano económico, elaboradas e remetidas 
ao Tribunal até 30 de Abril do ano seguinte àquele a que respeitam. Desta forma 
pressupõe-se um deadline para o seu envio até 30 de Abril de ano seguinte àquele a que 
respeitam. Porém, a sua preparação pode ser iniciada a partir de 1 de Fevereiro do ano 
seguinte àquele que respeitam (sendo representada pela restrição Start Not Early That) e 
tem uma duração de 15 dias úteis); o seu envio depende da preparação mas tem o 
deadline até 30 de Abril do ano n+1. 
4. Obrigações Estatísticas do Contrato 
As obrigações estatísticas previstas no CCP pressupõem a sua preparação e envio até 31 
de Março de cada ano. Desta forma pressupõe-se um deadline para o seu envio até 31 
de Março do ano seguinte àquele a que respeitam. Porém, considera-se que a sua 
preparação possa ser iniciada a partir de 31 de Março do ano seguinte àquele a que 
respeitam (sendo representada pela restrição Start Not Early That) e tem uma duração 
de 5 dias úteis; o seu envio depende da preparação mas tem o deadline até 31 de Março 
do ano n+1. 
Assim, tem-se na Tabela 5-29 a WBS do PT Monitorização e Controlo do Contrato 
adicionada com informação relativa ao tempo. 
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Código MS 
Project
Código 
WBS
PT/Sub PT/Tarefa ou Milestone Duração Dependência
72 1.1.3.2 Monitorização e Controlo do Contrato 972 d
73 1.1.3.2.1 Fiscalização Prévia 39 d
74 1.1.3.2.1.1 Elaboração do processo para Fiscalização TC 5 d 64 FS
75 1.1.3.2.1.2 Remessa processo para TC 0 d 74 FS
76 1.1.3.2.1.3 Verificação do Visto 30 d 75FS+3 d
77 1.1.3.2.1.4 Visto Prévio concedido 0 d 76 FS
78 1.1.3.2.1.5 Preparação da Notificação da concessão do visto 1 d 77 FS
79 1.1.3.2.1.6 Envio da notificação 0 d 78 FS
80 1.1.3.2.2 Obrigações Financeiras do Contrato 757 d
81 1.1.3.2.2.1 Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco A 1 d 238FS+20 d
82 1.1.3.2.2.2 Pagamento 1ª prestação Bloco A 0 d 81 FS
83 1.1.3.2.2.3 Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco A 1 d 245FS+20 d
84 1.1.3.2.2.4 Pagamento 2ª prestação Bloco A 0 d 83 FS
85 1.1.3.2.2.5 Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco A 1 d 262FS+20 d
86 1.1.3.2.2.6 Pagamento 3ª prestação Bloco A 0 d 85 FS
87 1.1.3.2.2.7 Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco A 1 d 272FS+20 d
88 1.1.3.2.2.8 Pagamento 4ª prestação Bloco A 0 d 87 FS
89 1.1.3.2.2.9 Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco B 1 d 324FS+20 d
90 1.1.3.2.2.10 Pagamento 1ª prestação Bloco B 0 d 89 FS
91 1.1.3.2.2.11 Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco B 1 d 331FS+20 d
92 1.1.3.2.2.12 Pagamento 2ª prestação Bloco B 0 d 91 FS
93 1.1.3.2.2.13 Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco B 1 d 348FS+20 d
94 1.1.3.2.2.14 Pagamento 3ª prestação Bloco B 0 d 93 FS
95 1.1.3.2.2.15 Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco B 1 d 358FS+20 d
96 1.1.3.2.2.16 Pagamento 4ª prestação Bloco B 0 d 95FS
97 1.1.3.2.3 Fiscalização Sucessiva 769 d
98 1.1.3.2.3.1 Preparação da 1ª prestação de contas 15 d SNET (1/2/2011)
99 1.1.3.2.3.2 Entrega da 1ª prestação de contas ao TC 0 d 98 FS
100 1.1.3.2.3.3 Preparação da 2ª prestação de contas 15 d SNET (1/2/2012)
101 1.1.3.2.3.4 Entrega da 2ª prestação de contas ao TC 0 d 100 FS
102 1.1.3.2.3.5 Preparação da 3ª prestação de contas 15 d SNET (1/2/2013)
103 1.1.3.2.3.6 Entrega da 3ª prestação de contas ao TC 0 d 102 FS
104 1.1.3.2.3.7 Preparação da 4ª prestação de contas 15 d SNET (1/2/2014)
105 1.1.3.2.3.8 Entrega da 4ª prestação de contas ao TC 0 d 104 FS
106 1.1.3.2.4 Obrigações Estatísticas 759 d
107 1.1.3.2.4.1 Preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP 5 d SNET (1/3/2011)
108 1.1.3.2.4.2 Envio até 31 de Março de cada ano 0 d 107 FS
109 1.1.3.2.4.3 Preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP 5 d SNET (1/3/2012)
110 1.1.3.2.4.4 Envio até 31 de Março de cada ano 0 d 109 FS
111 1.1.3.2.4.5 Preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP 5 d SNET (1/3/2013)
112 1.1.3.2.4.6 Envio até 31 de Março de cada ano 0 d 111 FS
113 1.1.3.2.4.7 Preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP 5 d SNET (1/3/2014)
114 1.1.3.2.4.8 Envio até 31 de Março de cada ano 0 d 113 FS
Tabela 5-29 - WBS descriminada a partir do PT Monitorização e Controlo do Contrato carregada 
com informação relativa ao tempo 
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5.3.2.6. Monitorização e Controlo da Operação Lote 1 
A Monitorização e Controlo da Operação, tanto para o bloco A como para o bloco B, 
consubstancia-se em avaliações e reuniões de situação, ambas de periodicidade mensal e 
com a duração de 1 dia de cada uma; as primeiras realizam-se de 21 em 21 dias úteis 
desde o inicio da execução de cada subPT do contrato e as segundas realizam-se depois 
das primeiras com dois dias de atraso. 
Dado existirem prazos adicionais tanto para as entregas da cartografia de suporte e 
caracterização provisória como também para a realização da consulta pública, existirão 
também valores buffer de 1 dia cada para avaliações e reuniões de situação de excepção. 
Assim, tem-se na Tabela 5-300 a WBS do PT Monitorização e Controlo da Operação 
Lote 1 adicionada com informação relativa ao tempo. 
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Código MS 
Project
Código WBS PT/Sub PT/Actividade/Tarefa Duração Dependência
115 1.1.3.1 Monitorização e Controlo da Operação Lote 1 747 d
116 1.1.3.1.1 Bloco  A 416 d
117 1.1.3.1.1.1 Avaliações da situação mensal 413 d
118 1.1.3.1.1.1.1 Avaliação situação AQS bloco A 1 d 243SS+21 d
119 1.1.3.1.1.1.2 Avaliação situação AQS bloco A 1 d 243SS+42 d
120 1.1.3.1.1.1.3 Avaliação situação AQS bloco A 1 d 243SS+63 d
121 1.1.3.1.1.1.4 Avaliação situação AQS bloco A 1 d 243SS+75 d
122 1.1.3.1.1.1.5 Buffer para avaliação situação de excepção 1 d 245 FS
123 1.1.3.1.1.1.6 Avaliação situação ADC bloco A 1 d 251SS+21 d
124 1.1.3.1.1.1.7 Avaliação situação ADC bloco A 1 d 251SS+42 d
125 1.1.3.1.1.1.8 Avaliação situação ADC bloco A 1 d 251SS+63 d
126 1.1.3.1.1.1.9 Avaliação situação ADC bloco A 1 d 251SS+84 d
127 1.1.3.1.1.1.10 Avaliação situação ADC bloco A 1 d 251SS+105 d
128 1.1.3.1.1.1.11 Avaliação situação ADC bloco A 1 d 251SS+126 d
129 1.1.3.1.1.1.12 Avaliação situação ADC bloco A 1 d 251SS+147 d
130 1.1.3.1.1.1.13 Avaliação situação ADC bloco A 1 d 251SS+168 d
131 1.1.3.1.1.1.14 Avaliação situação ADC bloco A 1 d 251SS+199 d
132 1.1.3.1.1.1.15 Avaliação situação ADC bloco A 1 d 251SS+210 d
133 1.1.3.1.1.1.16 Buffer para avaliação situação de excepção 1 d 262 FS
134 1.1.3.1.1.1.17 Avaliação situação CP bloco A 1 d 268SS+21 d
135 1.1.3.1.1.1.18 Avaliação situação CP bloco A 1 d 268SS+42 d
136 1.1.3.1.1.1.19 Avaliação situação CP bloco A 1 d 268SS+68 d
137 1.1.3.1.1.1.20 Buffer para avaliação situação de excepção 1 d 269 FS
138 1.1.3.1.1.2 Reuniões mensais 413 d
139 1.1.3.1.1.2.1 Reunião situação AQS bloco A 1 d 118FS+2 d
140 1.1.3.1.1.2.2 Reunião situação AQS bloco A 1 d 119FS+2 d
141 1.1.3.1.1.2.3 Reunião situação AQS bloco A 1 d 120FS+2 d
142 1.1.3.1.1.2.4 Reunião situação AQS bloco A 1 d 121FS+2 d
143 1.1.3.1.1.2.5 Buffer reunião situação excepção AQS bloco A 1 d 122FS+2 d
144 1.1.3.1.1.2.6 Reunião situação ADC bloco A 1 d 123FS+2 d
145 1.1.3.1.1.2.7 Reunião situação ADC bloco A 1 d 124FS+2 d
146 1.1.3.1.1.2.8 Reunião situação ADC bloco A 1 d 125FS+2 d
147 1.1.3.1.1.2.9 Reunião situação ADC bloco A 1 d 126FS+2 d
148 1.1.3.1.1.2.10 Reunião situação ADC bloco A 1 d 127FS+2 d
149 1.1.3.1.1.2.11 Reunião situação ADC bloco A 1 d 128FS+2 d
150 1.1.3.1.1.2.12 Reunião situação ADC bloco A 1 d 129FS+2 d
151 1.1.3.1.1.2.13 Reunião situação ADC bloco A 1 d 130FS+2 d
152 1.1.3.1.1.2.14 Reunião situação ADC bloco A 1 d 131FS+2 d
153 1.1.3.1.1.2.15 Reunião situação ADC bloco A 1 d 132FS+2 d
154 1.1.3.1.1.2.16 Buffer reunião situação excepção ADC bloco A 1 d 133FS+2 d
155 1.1.3.1.1.2.17 Reunião situação CP bloco A 1 d 134FS+2 d
156 1.1.3.1.1.2.18 Reunião situação CP bloco A 1 d 135FS+2 d
157 1.1.3.1.1.2.19 Reunião situação CP bloco A 1 d 136FS+2 d
158 1.1.3.1.1.2.20 Buffer reunião situação excepção CP bloco A 1 d 137FS+2 d  
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Código MS 
Project
Código WBS PT/Sub PT/Actividade/Tarefa Duração Dependência
115 1.1.3.1 Monitorização e Controlo da Operação Lote 1 747 d
159 1.1.3.1.2 Bloco B 462 d
160 1.1.3.1.2.1 Avaliação situação mensal 459 d
161 1.1.3.1.2.1.1 Avaliação situação AQS bloco B 1 d 329SS+21 d
162 1.1.3.1.2.1.2 Avaliação situação AQS bloco B 1 d 329SS+42 d
163 1.1.3.1.2.1.3 Avaliação situação AQS bloco B 1 d 329SS+63 d
164 1.1.3.1.2.1.4 Avaliação situação AQS bloco B 1 d 329SS+75 d
165 1.1.3.1.2.1.5 Buffer para avaliação situação de excepção 1 d 331 FS
166 1.1.3.1.2.1.6 Avaliação situação ADC bloco B 1 d 337SS+21 d
167 1.1.3.1.2.1.7 Avaliação situação ADC bloco B 1 d 337SS+42 d
168 1.1.3.1.2.1.8 Avaliação situação ADC bloco B 1 d 337SS+63 d
169 1.1.3.1.2.1.9 Avaliação situação ADC bloco B 1 d 337SS+84 d
170 1.1.3.1.2.1.10 Avaliação situação ADC bloco B 1 d 337SS+105 d
171 1.1.3.1.2.1.11 Avaliação situação ADC bloco B 1 d 337SS+126 d
172 1.1.3.1.2.1.12 Avaliação situação ADC bloco B 1 d 337SS+147 d
173 1.1.3.1.2.1.13 Avaliação situação ADC bloco B 1 d 337SS+168 d
174 1.1.3.1.2.1.14 Avaliação situação ADC bloco B 1 d 337SS+199 d
175 1.1.3.1.2.1.15 Avaliação situação ADC bloco B 1 d 337SS+210 d
176 1.1.3.1.2.1.16 Buffer para avaliação situação de excepção 1 d 348 FS
177 1.1.3.1.2.1.17 Avaliação situação CP bloco B 1 d 354SS+21 d
178 1.1.3.1.2.1.18 Avaliação situação CP bloco B 1 d 354SS+42 d
179 1.1.3.1.2.1.19 Avaliação situação CP bloco B 1 d 354SS+68 d
180 1.1.3.1.2.1.20 Buffer para avaliação situação de excepção 1 d 355 FS
181 1.1.3.1.2.1.21 Avaliação fecho operação 1 d 397 FS
182 1.1.3.1.2.2 Reuniões Mensais 459 d
183 1.1.3.1.2.2.1 Reunião situação AQS bloco B 1 d 161FS+2 d
184 1.1.3.1.2.2.2 Reunião situação AQS bloco B 1 d 162FS+2 d
185 1.1.3.1.2.2.3 Reunião situação AQS bloco B 1 d 163FS+2 d
186 1.1.3.1.2.2.4 Reunião situação AQS bloco B 1 d 164FS+2 d
187 1.1.3.1.2.2.5 Buffer reunião situação excepção AQS bloco B 1 d 165FS+2 d
188 1.1.3.1.2.2.6 Reunião situação ADC bloco B 1 d 166FS+2 d
189 1.1.3.1.2.2.7 Reunião situação ADC bloco B 1 d 167FS+2 d
190 1.1.3.1.2.2.8 Reunião situação ADC bloco B 1 d 168FS+2 d
191 1.1.3.1.2.2.9 Reunião situação ADC bloco B 1 d 169FS+2 d
192 1.1.3.1.2.2.10 Reunião situação ADC bloco B 1 d 170FS+2 d
193 1.1.3.1.2.2.11 Reunião situação ADC bloco B 1 d 171FS+2 d
194 1.1.3.1.2.2.12 Reunião situação ADC bloco B 1 d 172FS+2 d
195 1.1.3.1.2.2.13 Reunião situação ADC bloco B 1 d 173FS+2 d
196 1.1.3.1.2.2.14 Reunião situação ADC bloco B 1 d 174FS+2 d
197 1.1.3.1.2.2.15 Reunião situação ADC bloco B 1 d 175FS+2 d
198 1.1.3.1.2.2.16 Buffer reunião situação excepção ADC bloco B 1 d 176FS+2 d
199 1.1.3.1.2.2.17 Reunião situação CP bloco B 1 d 177FS+2 d
200 1.1.3.1.2.2.18 Reunião situação CP bloco B 1 d 178FS+2 d
201 1.1.3.1.2.2.19 Reunião situação CP bloco B 1 d 179FS+2 d
202 1.1.3.1.2.2.20 Buffer reunião situação excepção CP bloco B 1 d 180FS+2 d
203 1.1.3.1.2.2.21 Reunião fecho operação 1 d 181FS+2 d  
Tabela 5-30- WBS descriminada a partir do PT Monitorização e Controlo da Operação carregada 
com informação relativa ao tempo 
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5.3.2.7. Encerramento da Operação no Lote 1 
O PT Encerramento da Operação no Lote 1 prevê a publicação do anúncio da conclusão 
da operação em DR e na plataforma electrónica do IGP e a elaboração do relatório de 
encerramento da operação. Para a primeira pressupõe-se que sejam necessários 3 dias; 
uma vez que o seu início depende da conclusão do PT Fiscalização e Apoio Técnico, 
esta relação apresenta-se com uma dependência FS. Para a concretização da segunda é 
necessário uma revisão dos resultados obtidos com duração de 5 dias podendo se iniciar 
após a conclusão da reunião de fecho. Esta dependência é pois representada por uma 
relação FS. Após a sua concretização, pode-se iniciar a elaboração do relatório de 
encerramento da operação com uma duração de 2 dias; concluída esta última é feita a 
revisão do relatório de encerramento da operação com o prazo de 1 dia. Revisto o 
relatório, este é aprovado e a operação do Lote 1 considera-se terminada. Todas estas 
dependências são representadas numa relação FS.  
Assim, tem-se na Tabela 5-311 a WBS do PT Encerramento da Operação Lote 1 
adicionada com informação relativa ao tempo. 
Código MS 
Project
Código 
WBS
PT/Tarefa ou Milestone Duração Dependência
205 1.1.4.1 Encerramento da Operação no Lote 1 12 d
206 1.1.4.1.1 Elaboração da Publicação da conclusão da operação em DR e plataforma electrónica3 d 397 FS
207 1.1.4.1.2 Envio publicação♦ 0 d 206 FS
208 1.1.4.1.3 Revisão dos resultados obtidos 5 d 203 FS
209 1.1.4.1.4 Elaboração do Relatório de Encerramento do Operação 2 d 208 FS
210 1.1.4.1.5 Revisão do Relatório de Encerramento da Operação 1 d 209 FS
211 1.1.4.1.6 Relatório de Encerramento da Operação aprovado♦ 0 d 210 FS
212 1.1.4.1.7 Operação Lote 1 Terminado ♦ 0 d 211 FS  
Tabela 5-31 - WBS descriminada a partir do PT Encerramento da Operação Lote 1 carregada com 
informação relativa ao tempo 
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5.3.2.8. Encerramento do Contrato 
O PT Encerramento do Contrato prevê o relatório de encerramento do contrato que 
merece aprovação por parte do OCDC e a libertação da caução. Para a concretização da 
primeira pressupõe-se que sejam necessários 3 dias e que o seu inicio depende da 
conclusão da reunião de fecho da operação; esta dependência é representada numa 
relação FS. Concluído o relatório, este é enviado para o OCDC para aprovação e 
pressupõe-se que demorará 2 dias. Após notificação da aprovação dá-se a libertação da 
caução numa relação FS. Liberta a caução o contrato é encerrado. 
Assim, tem-se na Tabela 5-322 a WBS do PT Encerramento do Contrato adicionada 
com informação relativa ao tempo. 
Código MS 
Project
Código 
WBS
PT/Tarefa ou Milestone Duração Dependência
209 1.1.4.2 Encerramento do Contrato 6 d
210 1.1.4.2.1 Elaboração do Relatório de Encerramento do Contrato 3 d 203 FS
211 1.1.4.2.2 Envio para aprovação ♦ 0 d 214 FS
212 1.1.4.2.3 Aprovação do Relatório de Encerramento do Contrato 2 d 215 FS
213 1.1.4.2.4 Notificação da aprovação ♦ 0 d 216 FS
214 1.1.4.2.5 Libertação da caução 1 d 217 FS
215 1.1.4.2.6 Contrato Encerrado ♦ 0 d 218 FS  
Tabela 5-32 - WBS descriminada a partir do PT Encerramento do Contrato carregada com 
informação relativa ao tempo 
 
5.3.4. Cronograma do Trabalho  
Para a programação de todas as tarefas que compreendem o projecto recorreu-se à 
ferramenta de software MS Project 2007 cujo output se encontra no apêndice 9. Após 
conclusão da programação das tarefas é possível elaborar um cronograma do projecto.  
Na Figura 5-8 abaixo tem-se o diagrama de Gantt correspondente à duração de cada 
pacote de trabalho. 
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Figura 5-8– Diagrama de Gantt do Projecto Sinergic - Execução Cadastro 1ª fase 
 
Este gráfico foi elaborado considerando as datas de início e de términio da cada PT, o 
que pode não corresponder a trabalho consecutivo a realizar como é o caso dos PTs 
Publicitação, Monitorização e Controlo do Contrato e Monitorização e Controlo da 
Operação. O diagrama de Gantt do Apêndice 10, ao considerar as datas de inicio e 
termino das taferas, mostra a sequência de trabalho a realizar ao longo do tempo.  
O projecto inicia-se com o PT Arranque da Operação do Lote 1, com o objectivo de 
levantar necessidades técnicas; após a sua conclusão inicia-se o PT Arranque da 
Contratação para levantamento de necessidades ao nível financeiro, juridica e 
administrativo. Quando terminado inicia-se o Planeamento da Contratação que visa a 
preparação do contrato e posterior celebração. Durante este PT, após notificação da 
adjudicação, inicia-se o PT Planeamento da Operação com a reunião de preparação de 
trabalhos com o objectivo de dar inicio à celebração do contrato. Terminado o PT 
Planeamento da Contratação inicia-se o subPT Fiscalização Prévia do PT Monitorização 
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e Controlo do Contrato, que 12 dias após concessão do visto pelo TC inicia-se o PT 
Contrato Bloco A. Onze dias depois do inicio do Contrato Bloco A, ou seja após entrega 
das moradas onde se realizarão os gabinetes de atendimento,  dá-se o inicio ao PT 
Publicitação Bloco A nomeadamente do subPT Inicio da Operação. A par do inicio do 
PT Contrato Bloco A dá-se também a iniciação do PT Fiscalização e Apoio Técnico do 
Bloco A e também com um retardo de um mês ou vinte e um dias úteis inicia-se o PT 
Monitorização e Controlo da Operação com o objectivo de avaliar e realizar a reunião 
de situação com periodicidade mensal. Vinte e um dias úteis antes da entrega da 
caracterização provisória, ou seja, aquando da entrega das moradas onde se realizarão os 
gabinetes para consulta pública, inicia-se o subPT Consulta Publica do PT Publicitação 
Bloco A. 
Duzentos e ointenta e cinco dias uteis após o inicio do PT Contrato Bloco A inicia-se o 
PT Contrato Bloco B com a mesma sequência de factos que o Bloco A. Após conclusão 
o PT Contrato Bloco B inicia-se o subPT Final da Operação correspondente ao PT 
Fiscalização e Apoio Técnico Bloco B. Terminado este PT dá-se inicio ao PT 
Encerramento da Operação Lote 1. Terminado o PT Monitorização e Controlo da 
Operação inicia-se o PT Encerramento do Contrato. É de notar que a Monitorização e 
Controlo do Contrato continua mesmo após o Encerramento do Contrato e da Operação 
até ao mês de Março do ano seguinte àquele em que terminou a operação. 
Analisando os apêncices 9 e 10 pode-se concluir que: 
 O subprojecto Gestão do Projecto é tansversal a todo o “Projecto Sinergic - 
Execução Cadastro 1ª fase” e possui a mesma duração (1167 dias úteis) ou seja à 
volta de 4 anos e  7 meses e meio, sendo o primeiro a iniciar e o ultimo a 
finalizar. Apesar de uma grande duração, existe uma desconcentração de esforço 
no tempo que é motivada por periodos de espera.  
150 
 
 A fase mais longa em todo o projecto é a fase da Monitorização e Controlo com 
a duração de 972 dias úteis sendo a fase com maior desconcentração de trabalho 
no tempo, nomeadamente pelo PT Monitorização e Controlo do Contrato.  
 O subprojecto Execução do Cadastro Predial Lote 1  é realizado em 764 dias 
uteis ou seja 3 anos e dentro da duração da gestão do projecto. Este subprojecto 
possui grande concentração de trabalho à excepção dos PTs Publicitação. Sendo 
que o bloco A se realiza em 1 ano e 10 meses e meio e o bloco B em 1 ano e 11 
meses, conclui-se que durante 9 meses e meio os dois blocos poderão ser 
executados em simultâneo. 
 A duração dos PTs Contrato influenciam directamente a duração dos PTs 
Fiscalização e Apoio Técnico, Monitorização e Controlo da Operação e 
Monitorização e Controlo do Contrato. 
Após a programação das actividades detectou-se que existe um complexo e grande 
encadeamento entre as tarefas,  
 Até à conclusão da Fiscalização Prévia, o desempenho do projecto depende 
exclusivamente do trabalho desenvolvido pelo subprojecto Gestão do Projecto. 
 O visto prévio precede o inicio do Contrato, o que significa que a concessão do 
visto previo influencia a entrada em vigor do contrato 
 A partir do contrato entrar em vigor são as entregas do PT Contrato por parte do 
Adjudicatário que influenciam todo o restante trabalho do projecto 
 Quanto à Publicitação do inicio da operação, esta precede o inicio do periodo  de 
Aquisição dos Dados Cadastrais em 3 meses. 
 O prazo de execução do Contrato do Lote1 ronda os 3 anos diferindo do prazo 
apresentado pelo CE de 2 anos e 5 meses. Isto deve-se, não à introdução das 
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reservas de tempo, mas à introdução das reservas de tempo com a condição de 
dependência da realização da consulta pública com a aceitação da caracterização 
provisória. 
 
5.4. Estimativa de Recursos e Autorização do Orçamento 
do Projecto  
A etapa 4 tem como objectivos estimar os recursos necessários para a execução do 
trabalho do projecto e autorizar o seu orçamento. 
Relativamente ao tipo de estimativa será efectuada uma estimativa detalhada utilizando 
o método de custeio ABC; desta forma será necessário estabelecer os recursos 
necessários, considerar os seus custos e depois afectar esses recursos às tarefas que 
compõe todo o projecto.  
A estimativa de recursos envolva a quantificação e o custeio dos recursos; por ser um 
processo complexo (com muitos passos e outputs), optou-se, neste trabalho, por dividi-
lo em dois processos. A Figura 5-9 mostra os processos considerados, no presente 
trabalho, na implementação da etapa 4. 
 
Figura 5-9– Processos incluídos na etapa 4 pela dissertação da implementação do EVMS 
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No processo de estimativa de recursos é essencial ponderar os tipos de recursos 
necessários à realização de cada tarefa e quantificar a taxa de utilização ou unidades de 
utilização; no processo da estimativa de custo, calcula-se o custo dos recursos e efectua-
se a estimativa de custo. No processo de orçamentação são realizados os orçamentos 
que visam encontrar as necessidades de financiamento do projecto ao longo do tempo. 
 
5.4.1. Estimativa de Recursos 
A estimativa de recursos do presente trabalho tem como objectivos a identificação dos 
recursos afectos ao projecto e quantificação dos mesmos. Do cumprimento do primeiro 
objectivo resultam como outputs a lista dos recursos afectos ao projecto e a matriz de 
afectação dos recursos a cada tarefa do projecto. Do cumprimento do segundo objectivo 
resultam como outputs os pressupostos para a quantificação dos recursos, as matrizes de 
quantificação dos recursos e o plano das aquisições do projecto. Para a concretização de 
cada objectivo será realizado um conjunto de actividades considerando determinados 
inputs, o que será explicado de seguida. Ver Figura 5-10. 
 
 
Figura 5-10- Metodologia seguida na dissertação para o desenvolvimento da estimativa de recursos  
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5.4.1.1. Identificação dos Recursos 
Primeiramente, para a identificação dos recursos este trabalho optou por categorizá-los 
de acordo com a mesma segmentação admitida pelo MS Project 2007. Desta forma, os 
recursos afectos a este projecto compreendem-se nas seguintes categorias: 
 Trabalho – compreendem os recursos de pessoas e de equipamentos que 
executam trabalho de forma a cumprir uma tarefa. Os recursos de trabalho 
consomem tempo (horas ou dias) para cumprir tarefas. São constituídos pelos 
recursos humanos da instituição, pelos recursos subcontratados e pelos 
equipamentos.  
 Materiais – compreendem os materiais acessórios ou outros itens consumíveis 
utilizados para concluir as tarefas num projecto. 
 Custos – compreendem os recursos que não dependem da quantidade de trabalho 
de uma tarefa ou da duração de uma tarefa. 
 
De seguida foi analisada a necessidade de recursos ao longo da WBS. Da análise por PT 
resultaram as listas dos recursos necessários (Tabelas 5-33, 5-34, 5-35, 5-36 e 5-37). Da 
análise por tarefa resultou a matriz de afectação dos recursos presente no Apêndice 11. 
Relativamente aos recursos humanos afectos ao projecto, a Tabela 5-33 mostra a lista 
dos RH necessários. Esta lista corresponde aos membros da equipa do projecto que 
tinham sido definidos na etapa 2; estando a sua quantidade de utilização representada na 
matriz de esforço no Apêndice 6. 
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Área da Organização Cargo/Categoria do Recurso Humano 
Número de 
Recursos 
Humanos 
Tipo de Trabalho 
Direcção-Geral 
Subdirector Geral do IGP pelouro informação cadastral 1 Gestão 
Subdirectora Geral do IGP pelouro recursos internos 1 Gestão 
Assistente Técnico nível 6 apoio Direcção 1 Assistente 
Direcção de Serviços 
de Gestão de 
Recursos Internos 
Directora de SGRI 1 Gestão 
Chefe de DGRF 1 Gestão 
Coordenador Técnico nível 2 DGRF 1 Técnico 
Assistente Técnico nível 2 DGRF 1 Assistente 
Chefe de DGLP 1 Gestão 
Coordenador Técnico nível 2 DGLP 1 Técnico 
Assistente Técnico nível 2 de DGLP 1 Assistente 
Chefe de DGRI 1 Gestão 
Técnico Superior nível 4 da DGRI 1 Técnico 
Direcção de Serviços 
de Informação 
Cadastral 
Directora de SIC 1 Gestão 
Chefe de DAIC 1 Gestão 
Técnico Superior nível 6 de DAIC 1 Técnico 
Técnico Superior nível 4 de DAIC 1 Técnico 
Técnico Superior nível 3 de DAIC 1 Técnico 
Coordenador Técnico nível 2 de DAIC 1 Técnico 
Assistente Técnico Profissional nível 6 da DAIC 1 Assistente 
Assistente Técnico Profissional nível 5 da DAIC 1 Assistente 
Assistente Técnico Profissional nível 4 da DAIC 2 Assistente 
Assistente Técnico Profissional nível 3 da DAIC 2 Assistente 
Assistente Técnico Profissional nível 2 da DAIC 2 Assistente 
Assistente Técnico Profissional nível 1 da DAIC 1 Assistente 
 
Tabela 5-33- Recursos humanos da instituição afectos ao projecto 
 
Os recursos equipamentos estão representados na Tabela 5-34. Estes são 
essencialmente utilizados para o PT Publicitação, nomeadamente nas acções de 
sensibilização e elaboração de cartas e editais e para o PT Fiscalização e Apoio Técnico, 
nomeadamente nas tarefas de apoio técnico e acções de fiscalização, elaboração de 
testes de aceitação e para todo o trabalho da EAT durante e após consulta pública. 
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PT da WBS Equipamento Valor Aquisição Método De Depreciação 
Publicitação 
Viatura Ligeira 1 16.000,00 € Método de Depreciação Constante 
Portátil + office 1 1.500,00 € Método de Depreciação Constante 
Data Show 1.400,00 € Método de Depreciação Constante 
Impressora Laser Preta e Branco 1.080,00 € Método de Depreciação Constante 
Fiscalização e 
Apoio Técnico 
Viatura Ligeira 2  16.000,00 € Método de Depreciação Constante 
Portátil + office 2 1.500,00 € Método de Depreciação Constante 
Software ArcGIS 25.000,00 € Método de Depreciação Constante 
Impressora Multifunções 500,00 € Método de Depreciação Constante 
 
Tabela 5-34 - Recursos equipamentos necessários ao projecto 
 
O método de depreciação constante para a afectação dos custos será o custo por dia de 
utilização.  
Existem ainda outros recursos de trabalho também considerados que estão listados na 
Tabela 5-35. 
PT da WBS 
Outros Recursos 
Trabalho 
Tipo de Custo 
Planeamento Contrato Advogado Custo fixo 
Contrato Bloco A Adjudicatário Custo fixo 
Contrato Bloco B Adjudicatário Custo fixo 
Publicitação  Ajudas de Custo Custo Variável 
Fiscalização e Apoio Técnico Ajudas de Custo Custo Variável 
 
Tabela 5-35 - Outros recursos de trabalho necessários ao projecto 
 
O advogado será uma subcontratação necessária para auxiliar a redacção do contrato 
escrito. O adjudicatário será uma contratação externa para a execução de grande parte 
da operação de cadastro predial. E as ajudas de custo serão necessárias para fazer face 
às deslocações dos recursos humanos nomeadamente nas acções de sensibilização, nas 
acções de fiscalização e nas acções da equipa de apoio técnico. 
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Os recursos materiais estão expressos na Tabela 5-36. E são utilizados no PT 
Publicitação para a elaboração de editais e cartas e no PT Fiscalização e Apoio Técnico 
para todo o trabalho da equipa de apoio técnico. 
PT da WBS Material 
Publicitação e 
Fiscalização e Apoio 
Técnico 
Resma Papel A3 Edital 
Resma Papel A4 cartas 
Caixa Envelopes c/Janela 
Tonner Impressora Laser / Tonner Impressora Multifunções 
 
Tabela 5-36- Recursos de material necessários ao projecto 
 
Os recursos de custos são os que constam na Tabela 5-37. 
PT da WBS Recursos de Custos Tipo de Custo 
Publicitação Anúncios Comunicação Social Custo fixo 
Planeamento Contrato, Planeamento 
Operação e Monitorização e Controlo 
Operação 
Cofee Break Custo fixo 
Publicitação e Fiscalização e Apoio 
Técnico 
Comunicação CTT 
Custo Variável 
Comunicação Voz 
Comunicação Dados 
Combustível 
Portagens 
Monitorização e Controlo do 
Contrato 
Emolumentos TC Custo fixo 
 
Tabela 5-37- Recursos de custos necessários ao projecto 
 
Assim, tem-se os anúncios na comunicação social para ajudar na publicitação do bloco 
de freguesias, o cofee break para os intervalos entre reuniões ou outros actos de 
convívio, a comunicação CTT para o envio de editais e cartas da publicitação e envio de 
processos relativos a reclamação do PT Fiscalização e Apoio Técnico, a comunicação 
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voz e dados para a acção da equipa de apoio técnico no PT Fiscalização e Apoio 
Técnico, o combustível e portagens para as deslocações nas acções de fiscalização e da 
equipa de apoio técnico; os emolumentos do tribunal de contas devidos após entrega da 
prestação de contas anual. 
A matriz afectação dos recursos mostra quais os recursos afectos a cada tarefa no 
projecto e encontra-se no Apêndice 11. 
5.4.1.2. Quantificação dos Recursos 
Neste objectivo é definido as quantidades ou taxa de utilização necessárias à realização 
de cada tarefa do projecto. Este passo foi efectuado apenas para as categorias de 
recursos de trabalho e materiais cujo custo seja variável.  
Este passo correspondeu a identificar a taxa de utilização dos recursos e apenas foi 
efectuado para os recursos humanos, equipamentos e materiais, ou seja para os recursos 
de trabalho e materiais cujo custo varia consoante o consumo. Para os recursos da 
categoria trabalho a taxa é aplicada por unidade de tempo. Para os recursos materiais, a 
taxa é aplicada por outras unidades especificadas sendo para o papel e envelopes as 
quantidades de unidades físicas necessárias e para o tonner a quantidade de impressões 
necessárias.   
Para melhor visualizar a taxa de utilização dos recursos foram elaboradas matrizes de 
esforço ou de quantidades de utilização. 
No Apêndice 12 tem-se a Matriz de Esforço dos Recursos Humanos, que é quase 
idêntica à Matriz de Esforço elaborada na etapa 2 mas inclui as ajudas de custo. 
No Apêndice 13 tem-se a Matriz de Esforço dos Equipamentos.   
Para os materiais estabeleceu-se uma Matriz de Quantidades das Unidades de Utilização 
que se encontra no Apêndice 14. Segue-se a explicação dos valores que compõe a 
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matriz. Para calcular a quantidade de material necessário nas tarefas foi fundamental 
identificar a quantidade de folhas que cada documento ou processo possui, elaborando-
se a Tabela 5-38. 
PT Actividade Tarefa
No de documentos a 
produzir
Nº de folhas 
Papel A3
Nº de folhas 
Papel A4
Nº de 
Envelopes c/ 
janela
Nº de 
Impressões  
Laser
Nº de 
Impressões 
Multifunções
Elaboração de editais e
anúncios 
1000 1020 1020
Elaboração e impressão
de cartas
209997 214197 211047 214197
Elaboração de editais e
anúncios 
500 510 510
Elaboração e impressão
de cartas
146998 149938 147733 149938
Análise de reclamações 7500 proc.*7folhas 53550 7538 53550
Buffer análises de
reclamações 
1500 proc.*7folhas 10710 1508 10710
Audição Interessados,
Decisão Final e
preparação envio
processos
2500 proc.*10folhas 25500 2513 25500
Elaboração de editais e
anúncios 
1200 1224 1224
Elaboração e impressão
de cartas
211974 216213 213034 216213
Elaboração de editais e
anúncios 
600 612 612
Elaboração e impressão
de cartas
148382 151349 149124 151349
Análise de reclamações 7600 proc.*7folhas 54264 7638 54264
Buffer análises de
reclamações 
1520 proc.*7folhas 10853 1528 10853
Audição Interessados,
Decisão Final e
preparação envio
processos
2550 proc.*10folhas 26010 2563 26010
3366 912585 744223 735064 180887
Fiscalização 
e Apoio
Técnico 
Bloco B
Consulta 
Pública e
Rectificação 
Dados 
Total das Quantidades
Publicitação 
Bloco A
Inicio 
operação 
Consulta 
Pública
Fiscalização 
e Apoio
Técnico 
Bloco A
Consulta 
Pública e
Rectificação 
Dados 
Publicitação 
Bloco B
Inicio 
operação 
Consulta 
Pública
 
Tabela 5-38 – Quantidades necessárias de material para o projecto 
 
Considerou-se que cada edital bem como cada carta referente à Publicitação utilizam 1 
folha. Relativamente aos processos da Consulta Pública pressupôs-se que a Análise de 
Reclamações utilizam em média 7 folhas e os processos de Decisão Final após Audição 
dos Interessados utilizam em média 10 folhas. A quantidade de envelopes necessária 
corresponde ao número de documentos ou processos a enviar. A explicação do número 
de documentos/processos assumidos foi feita na etapa 3, aquando da estimativa de 
duração das tarefas. Para falhas que possam existir considera-se uma quantidade 
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adicional de recursos de material. Deste modo, para todo os tipos de papel e tonner 
considera-se 2% a mais e 0,5% para os envelopes. Assim, têm-se os valores da Tabela 
5-38. A partir destes valores elaborou-se a Matriz de Quantidades de Unidades de 
Utilização que tal como já referido encontra-se no Apêndice 14. 
 
5.4.2. Estimativa de Custos  
Este processo tem como objectivo desenvolver a estimativa de custos do projecto: saber 
qual é o custo previsto para o projecto. 
 
Figura 5-11– Metodologia seguida na dissertação para o desenvolvimento da estimativa de custos 
 
A metodologia seguida pelo processo da estimativa de custo deste trabalho está 
representada na Figura 5-11. Como primeiro passo foram definidos pressupostos para o 
cálculo do custo de cada recurso. De seguida efectuou-se o cálculo do custo dos 
recursos recorrendo a uma folha de cálculo e à ferramenta MS Project 2007. O terceiro 
passo correspondeu à desagregação dos custos dos recursos por rubrica de custo. 
Posteriormente num quarto e quinto passos estabeleceram-se pressupostos quanto ao 
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comportamento da inflação e quanto aos valores a reter para riscos e fizeram-se os 
respectivos cálculos. Num sexto e último passo, elaborou-se a estimativa de custos. 
Destas actividades resultaram diversos outputs a saber, os pressupostos para o cálculo 
do custo dos recursos, a estimativa custos dos recursos, a matriz com os coeficientes das 
rubricas de custo que cada recurso possui, os pressupostos utilizados para o cálculo dos 
valores a colocar em reservas e finalmente a estimativa de custos. 
 
5.4.2.1. Pressupostos para a Estimativa de Custos dos Recursos de 
Trabalho 
Para a estimativa de custos dos recursos teve de ser feito um conjunto de pressupostos. 
Para o custo dos recursos humanos estes basearam-se na pesquisa dos seguintes 
diplomas: Lei n.º 12-A/2008 (que define e regula os regimes de carreiras e de 
remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas), Portaria n.º 1553-
C/2008 (que aprova a tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem 
funções públicas) e Portaria n.º 1553-D/2008 (que procede à revisão anual das tabelas 
de ajudas de custo, subsídios de refeição para os trabalhadores em funções públicas). 
Para os pressupostos do custo dos recursos humanos ainda foram efectuadas consultas 
de preços ao mercado.  
Os pressupostos de cálculo estão nos Apêndices 15 e 16 correspondendo o número 15 
aos pressupostos de cálculo referente às remunerações do pessoal afecto e o número 16 
aos pressupostos de cálculo dos custos de instalação e ferramentas em virtude do 
trabalho realizado.  
O cálculo do custo de cada recurso humano está patente na Tabela 5-39. 
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Subdirector Geral do IGP pelouro informação cadastral 58.404,30 € 10.080,00 € 675,00 € 69.159,30 € 304,67 €
Subdirectora Geral do IGP pelouro recursos internos 57.236,68 € 10.080,00 € 675,00 € 67.991,68 € 299,52 €
Assistente Técnico nível 6 apoio Direcção 17.655,37 € 5.760,00 € 450,00 € 23.865,37 € 105,13 €
Directora de SGRI 52.827,95 € 7.200,00 € 562,50 € 60.590,45 € 266,92 €
Chefe de DGRF 46.345,55 € 5.760,00 € 550,00 € 52.655,55 € 231,96 €
Coordenador Técnico nível 2 DGRF 23.614,72 € 4.320,00 € 450,00 € 28.384,72 € 125,04 €
Assistente Técnico nível 2 DGRF 14.675,70 € 4.320,00 € 450,00 € 19.445,70 € 85,66 €
Chefe de DGLP 46.345,55 € 5.760,00 € 550,00 € 52.655,55 € 231,96 €
Coordenador Técnico nível 2 DGLP 23.614,72 € 4.320,00 € 450,00 € 28.384,72 € 125,04 €
Assistente Técnico nível 2 de DGLP 14.675,70 € 4.320,00 € 450,00 € 19.445,70 € 85,66 €
Chefe de DGRI 46.345,55 € 5.760,00 € 550,00 € 52.655,55 € 231,96 €
Técnico Superior nível 4 da DGRI 28.978,26 € 4.320,00 € 450,00 € 33.748,26 € 148,67 €
Directora de SIC 53.450,37 € 7.200,00 € 562,50 € 61.212,87 € 269,66 €
Chefe de DAIC 46.345,55 € 5.760,00 € 550,00 € 52.655,55 € 231,96 €
Técnico Superior nível 6 de DAIC 36.129,37 € 4.320,00 € 450,00 € 40.899,37 € 180,17 €
Técnico Superior nível 4 de DAIC 28.978,26 € 4.320,00 € 450,00 € 33.748,26 € 148,67 €
Técnico Superior nível 3 de DAIC 25.402,62 € 4.320,00 € 450,00 € 30.172,62 € 132,92 €
Coordenador Técnico nível 2 de DAIC 23.614,72 € 4.320,00 € 450,00 € 28.384,72 € 125,04 €
Assistente Técnico Profissional nível 6 da DAIC 18.251,34 € 4.320,00 € 450,00 € 23.021,34 € 101,42 €
Assistente Técnico Profissional nível 5 da DAIC 17.357,48 € 4.320,00 € 450,00 € 22.127,48 € 97,48 €
Assistente Técnico Profissional nível 4 da DAIC 16.463,61 € 4.320,00 € 450,00 € 21.233,61 € 93,54 €
Assistente Técnico Profissional nível 3 da DAIC 15.510,03 € 4.320,00 € 450,00 € 20.280,03 € 89,34 €
Assistente Técnico Profissional nível 2 da DAIC 14.675,70 € 4.320,00 € 450,00 € 19.445,70 € 85,66 €
Assistente Técnico Profissional nível 1 da DAIC 12.828,43 € 4.320,00 € 450,00 € 17.598,43 € 77,53 €
Custo Total RH 
Diário
Direcção-
Geral
Direcção de 
Serviços de 
Gestão de 
Recursos 
Internos
Direcção de 
Serviços de 
Informação 
Cadastral
Área da 
Organização
Cargo/Categoria do Recurso Humano
Custo Anual 
Remunerações 
RH
Custos Anual 
da Instalação 
RH
Custo Anual 
Ferramentas 
RH
Custo Total 
Anual RH
 
Tabela 5-39 - Cálculo do custo de cada recurso humano afecto ao projecto 
 
Repare-se que o custo recursos humanos possui várias rubricas de custo. Porém, para 
simplificar, consideraram-se apenas três categorias de custo, designadamente o custo 
com as remunerações, o custo com a instalação subdividida pelo custo da renda e pelo 
custo da conservação, reparação e manutenção incluindo-se o custo com a água, 
electricidade entre outros e o custo com as ferramentas englobando os equipamentos 
informáticos e o material de escritório consumido. 
Relativamente às ajudas de custo, esta faz parte da rubrica custos com as 
remunerações. Porém, uma vez que esta só existe em determinada tarefas, para os 
Técnicos Superior nível 3 e 6, considerou-se como um recurso de trabalho à parte. O 
seu custo unitário está presente na Portaria n.º 1553-D/2008, de 31 de Dezembro que 
162 
 
fixa o valor para trabalhadores que exercem funções públicas com remunerações base 
superiores ao valor do nível remuneratório 18 em € 62,75. 
 
O cálculo dos custos com o Equipamento está presente na Tabela 5-40. 
 
Equipamento  
Valor 
Aquisição 
Anos de 
vida útil 
Custo Anual 
Custo Diário ( 1 ano 
= 252 dias úteis) 
Viatura Ligeira 1 16.000,00 € 6 2.666,67 € 10,58 € 
Viatura Ligeira 2 16.000,00 € 6 2.666,67 € 10,58 € 
Portátil + office 1 1.500,00 € 4 375,00 € 1,49 € 
Portátil + office 2 1.500,00 € 4 375,00 € 1,49 € 
Data Show 1.400,00 € 4 350,00 € 1,39 € 
Software ArcGIS 25.000,00 € 4 6.250,00 € 24,80 € 
Impressora Laser Preta e Branco 1.080,00 € 3 360,00 € 1,43 € 
Impressora Multifunções 500,00 € 3 166,67 € 0,66 € 
 
Tabela 5-40 - Cálculo do custo de cada equipamento necessário ao projecto 
 
Relativamente aos pressupostos dos custos dos recursos equipamentos, para o número 
de anos de amortização, foram considerados os mesmos que no estudo ACB; e para os 
valores de aquisição, foram efectuadas consultas ao mercado. 
Construídos os pressupostos de cálculo de custo dos recursos procedeu-se à sua 
estimativa.  
Assim, para os recursos humanos e equipamento multiplicou-se cada célula da matriz 
esforço pela duração de cada tarefa e custo diário respectivo, obtendo-se a Matriz Custo 
Recursos Humanos e a Matriz de Custos de Equipamentos. Ver Apêndice 17 e 18 
respectivamente. 
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5.4.2.2. Pressupostos para a Estimativa de Custos dos Recursos de 
Material 
A partir das quantidades de material necessárias (calculadas no processo estimativa de 
recursos) fez-se uma consulta ao mercado apurando-se os custos unitários constantes na 
Tabela 5-41.  
Material Valor Aquisição  Número de Unidades 
Contidas/ Produzidas 
Custo 
Unitário 
Resma Papel A3 Edital 15,00 € 500 Folhas 0,03 € 
Resma Papel A4 cartas 5,00 € 500 Folhas 0,01 € 
Caixa Envelopes c/Janela 15,00 € 500 Envelopes 0,03 € 
Tonner Impressora Laser 120,00 € 4000 Impressões 0,03 € 
Tonner Impressora Multifunções 120,00 € 4000 Impressões 0,03 € 
 
Tabela 5-41 - Cálculo do custo de cada material necessário ao projecto 
 
Com o custo unitário dos recursos estabelecido e adicionando-se-lhe a informação das 
matrizes de esforço/quantidades utilizadas, foi calculado o custo total do tipo recurso 
material por tarefa. Desta forma, multiplicaram-se as células do quadro Matriz de 
Quantidades de Unidades Utilizadas pelas células do quadro Matriz do Custo por 
Unidade obtendo-se a Matriz de Custo dos Materiais do projecto que está representa no 
Apêndice 19. 
 
5.4.2.3. Pressupostos para a Estimativa de Custos dos Recursos de Custos 
e de Outros Recursos de Custos Fixos 
Para a elaboração dos pressupostos de custos dos recursos de custos e para os restantes 
recursos de trabalho com custo fixo, só agora é que se passará aos seus cálculos. 
Relativamente aos outros recursos de trabalho com valor fixo, a avença do Advogado 
estabeleceu-se em 2500€; o preço a pagar ao adjudicatário pela execução dos dados 
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cadastrais é de 5 700 000€ para o Bloco A e 6 300 000€ 9 para o Bloco B. Porém, estes 
valores podem ser reduzidos em casos de extensões de prazos mediante os custos 
acarretados pela ocorrência dos mesmos, conforme a Tabela 5-42. Desta forma, foram 
consideradas e somadas as tarefas buffers da responsabilidade do IGP e os seus valores 
foram subtraídos às tarefas buffers da parte do Adjudicatário que dão origem às 
primeiras. 
Código 
Tarefa 
Buffers 
Tarefas 
Adicionais 
Custo Total Buffer 
245  Execução CS Bloco A 280, 122, 143     1.775,06 €  
247  Rectificação CS Bloco A 282     1.846,43 €  
262  Execução CP Bloco A 294, 133, 154     3.236,87 €  
264  Rectificação CP Bloco A 296     3.692,87 €  
269  Consulta Pública Bloco A 299, 137, 158     8.409,05 €  
Custo Buffers Bloco A 
 
  18.960,28 €  
331  Execução CS Bloco B 367, 165, 187     1.775,06 €  
333  Rectificação CS Bloco B 369     1.846,43 €  
348  Execução CP Bloco B 381, 176, 198     3.236,87 €  
350  Rectificação CP Bloco B 383     3.692,87 €  
355  Consulta Pública Bloco B 386, 180, 202     8.481,36 €  
Custo Buffers Bloco B 
 
  19.032,59 €  
Custo Total Buffers Projecto   56.953,14 €  
 
Tabela 5-42 – Cálculo do custo total de cada buffer 
 
Para os recursos de custos, os Anúncios para a Comunicação Social fixou-se um custo 
de 400€ por bloco; para o Coffee Break do Acto Publico fixou-se um valor de 30€, para 
o da reunião de preparação dos trabalhos referente ao Planeamento da Operação 
atribuiu-se um valor de 25€ e para as restantes reuniões de Monitorização e Controlo da 
Operação um valor de 5€ cada; o valor dos Emolumentos a pagar ao Tribunal de Contas 
                                                 
9
 Devido à não disponibilização de dados por parte do IGP, alegando confidencialidade de informação, 
considerou-se os valores a pagar ao adjudicatário pelo serviço de aquisição dos dados cadastrais os 
valores dos preços base presente no caderno de encargos do presente concurso. 
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em sede da prestação anual de contas está fixado na legislação e é de 17 164,00€10; para 
os restantes recursos desta categoria, os custos são variáveis sendo que, para o 
Combustível e Portagens dependem dos quilómetros percorridos nas acções de 
sensibilização do PT Publicitação e do tempo de trabalho da equipa de apoio técnico nas 
acções de fiscalização e na consulta pública no PT Fiscalização de Apoio Técnico. A 
Tabela 5-44 mostra o custo com as deslocações, designadamente com o combustível e 
portagens; o critério de afectação do custo da Comunicação Voz e Dados dependem do 
número de dias de deslocações relativos a acções de fiscalização e do número de dias de 
trabalho da equipa de apoio técnico. Para tal, a Tabela 5-43 mostra o mapa das 
comunicações; para o custo expedição através da Comunicação CTT este depende do 
número de objectos a enviar e de outras especificidades do serviço, assim, tal como as 
restantes, existe uma Tabela 5-45 onde mostra o mapa das Comunicações CTT. 
 
 
                                                 
10
 Na apresentação da prestação de contas anual em sede de Fiscalização Sucessiva são devidos 
emolumentos ao Tribunal de Contas segundo a Lei nº 139/99. Segundo o nº 1 do artigo 9º, os 
emolumentos devidos são no montante de 1% do valor da receita própria da gerência e têm o valor 
máximo de 50 vezes o VR
10
 e o mínimo de 5 vezes o VR (n.º 5 do artigo 9.º do Regime Jurídico dos 
Emolumentos do Tribunal de Contas). Sendo que o VR (valor de referência) corresponde ao índice 100 da 
escala indiciária das carreiras de regime geral da função pública, fixado actualmente em € 343,28, pelo n.º 
1.º da Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de Dezembro. Assim, tem-se 17.164,00€ como emolumentos 
máximos e 1 716,40€ como emolumentos mínimos.  
Dado o IGP ter arrecadado em receitas próprias 1.669.588 €, segundo o relatório de actividades de 2008 
(IGP, 2009e), e havendo possibilidade de estas aumentarem à medida que o cadastro predial seja 
executado, pressupõe-se ser o valor máximo, o custo referente aos emolumentos.  
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PT SubPT Tarefa
Nº de dias 
de 
Utilização
Custo  
Comunicação 
Voz
Custo 
Comunicação 
Dados
Cartografia de 
Suporte
Apoio Técnico e acções de 
fiscalização
4 6,68 € 7,60 €
Aquisição dos 
Dados Cadastrais
Apoio Técnico e acções de 
fiscalização
12 20,04 € 22,80 €
Análise de reclamações 76 126,92 € 144,40 €
Buffer análises de reclamações 10 16,70 € 19,00 €
Audição Interessados, Decisão 
Final e preparação do envio 
processos
16 26,72 € 30,40 €
Cartografia de 
Suporte
Apoio Técnico e acções de 
fiscalização
4 6,68 € 7,60 €
Aquisição dos 
Dados Cadastrais
Apoio Técnico e acções de 
fiscalização
12 20,04 € 22,80 €
Análise de reclamações 76 126,92 € 144,40 €
Buffer análises de reclamações 10 16,70 € 19,00 €
Audição Interessados, Decisão 
Final e preparação do envio 
processos
16 26,72 € 30,40 €
Fiscalização 
e Apoio 
Técnico 
Bloco A
Consulta Pública e 
Rectificação dos 
Dados
Fiscalização 
e Apoio 
Técnico 
Bloco B
Consulta Pública e 
Rectificação dos 
Dados
* Pressupostos para os custos anuais de Comunicação Voz € 420 e de Comunicação Dados de € 480 (valores 
baseados no estudo ACB)  
Tabela 5-43 – Custo das comunicações voz e dados por tarefa 
PT Tarefa
Km 
percorridos 
por cada 
período de 
deslocação
Consumo 
combustível 
(7l/100km) 
por 
deslocação
Custo 
combustível 
por 
deslocação 
***
Custo 
portagens 
por 
deslocação 
****
Nº de 
deslocações
Publicitação 
Bloco A
Acções de sensibilização 350 24,5 29,38 18,40 € 12
Acções de fiscalização CS 350 24,5 29,38 18,40 € 4
Acções de fiscalização ADC 350 24,5 29,38 18,40 € 12
Análise de reclamações 350 24,5 29,38 18,40 € 32
Buffer análises de recl. 350 24,5 29,38 18,40 € 4
Audição Inter., Decisão Final 
e preparação envio processos
350 24,5 29,38 18,40 € 8
Publicitação 
Bloco B
Acções de sensibilização 400 28 33,57 18,40 € 12
Acções de fiscalização CS 400 28 33,57 18,40 € 4
Acções de fiscalização ADC 400 28 33,57 18,40 € 12
Análise de reclamações 400 28 33,57 18,40 € 32
Buffer análises de recl. 400 28 33,57 18,40 € 4
Audição Inter., Decisão Final 
e preparação envio processos
400 28 33,57 18,40 € 8
*** Preço gasóleo/litro em http://www.maisgasolina.com/ : € 1,199, a 13/05/2010
**** http://www.viamichelin.pt, a 13/05/2010
Fiscalização e 
Apoio Técnico 
Bloco B
Fiscalização e 
Apoio Técnico 
Bloco A
 
Tabela 5-44– Custos das deslocações em cada tarefa 
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PT 
SubPT/Acti
vidade
Tarefa
Designação Tipo de Serviço 
CTT
Nº de 
Objectos para 
envio
Custo Total*
1ª Avaliação das 
propostas
Registado em mão com Aviso de 
Recepção peso mínimo
25 61,50 €
2ª Avaliação das 
propostas
Registado em mão com Aviso de 
Recepção peso mínimo
25 61,50 €
Monitorização 
e Controlo 
Contrato
Fiscalização 
Prévia
Preparação da Notificação 
da concessão do visto
Registado em mão com Aviso de 
Recepção peso mínimo
1 2,46 €
Preparação entrega cartões 
de identificação dos 
membros da equipa e 
estrutura modelo de dados
Registado em mão com Aviso de 
Recepção peso até 500gramas
1 3,48 €
Elaboração de editais e 
anúncios
Registado em mão de peso 
mínimo
15 26,25 €
Elaboração e impressão de 
cartas
Não Prioritário Nacional peso 
mínimo normalizado
209997 67.199,04 €
Elaboração de editais e 
anúncios
Registado em mão de peso 
mínimo
15 26,25 €
Elaboração e impressão de 
cartas
Não Prioritário Nacional peso 
mínimo normalizado
146998 47.039,36 €
Análise de reclamações
Registado em mão com Aviso de 
Recepção peso mínimo
7500 18.450,00 €
Buffer análises de 
reclamações
Registado em mão com Aviso de 
Recepção peso mínimo
1500 3.690,00 €
Audição Interessados, 
Decisão Final e 
preparação envio 
processos
Registado em mão com Aviso de 
Recepção peso mínimo
2500 6.150,00 €
Elaboração de editais e 
anúncios
Registado em mão de peso 
mínimo
16 28,00 €
Elaboração e impressão de 
cartas
Não Prioritário Nacional peso 
mínimo normalizado
211974 67.831,68 €
Elaboração de editais e 
anúncios
Registado em mão de peso 
mínimo
16 28,00 €
Elaboração e impressão de 
cartas
Não Prioritário Nacional peso 
mínimo normalizado
148382 47.482,24 €
Análise de reclamações
Registado em mão com Aviso de 
Recepção peso mínimo
7600 18.696,00 €
Buffer análises de 
reclamações
Registado em mão com Aviso de 
Recepção peso mínimo
1520 3.739,20 €
Audição Interessados, 
Decisão Final e 
preparação envio 
processos
Registado em mão com Aviso de 
Recepção peso mínimo
2550 6.273,00 €
**Custos obtidos no site oficial CTT http://www.ctt.pt/feapl/jsp/calculadora/public/calcprodatribForm.jsf a 18/06/2010
Fiscalização e 
Apoio Técnico 
Bloco A
Consulta 
Pública e 
Rectificação 
Dados 
Publicitação 
Bloco B
Inicio 
Operação
Consulta 
Pública
Fiscalização e 
Apoio Técnico 
Bloco B
Consulta 
Pública e 
Rectificação 
Dados 
Planeamento 
Contratação
Análise e 
Avaliação 
das 
Propostas
Planeamento Operação Lote 
1
Publicitação 
Bloco A
Inicio 
Operação
Consulta 
Pública
 
Tabela 5-45– Custos da comunicação CTT em cada tarefa 
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5.4.2.4. Estimativa de Custos dos Recursos das Tarefas  
Com toda a informação descrita nas secções anteriores, foi possível elaborar o quadro 
Matriz de Custos da totalidade dos Recursos do projecto, que se encontra no Apêndice 
20. Para simplificar a análise, utilizando os dados do referido apêndice elaborou-se a 
Tabela 5-46 com os valores dos custos dos recursos agregados em tipos e com as tarefas 
do projecto agregadas em fases.  
Designação da Fase
Recursos 
Humanos 
Contratação de 
Serviços 
Externos
Recursos de 
Equipamento
Recursos de 
Material
Recursos de  
custos
Custo por Fase % Custo Fase
Inicio do Projecto 17.110,33 €         -  €                   -  €              -  €                  -  €                 17.110,33 €        0,13%
Planeamento do Projecto 65.856,67 €         2.500,00 €          -  €              -  €                  181,48 €           68.538,15 €        0,54%
Monitorização e Controlo 
do Projecto 79.817,66 €         -  €                   -  €              -  €                  68.863,46 €      148.681,12 €      1,16%
Conclusão do Projecto 6.585,96 €           -  €                   -  €              -  €                  -  €                 6.585,96 €          0,05%
Publicitação 26.584,81 €         -  €                   796,74 €        51.097,98 €       232.457,79 €    310.937,32 €      2,43%
Contrato -  €                    11.962.007,14 € -  €              -  €                  -  €                 11.962.007,14 € 93,66%
Fiscalização e Apoio 
Técnico 167.267,48 €       -  €                   18.412,49 €   7.934,12 €         63.825,57 €      257.439,67 €      2,02%
Custo por Tipo de Recurso 363.222,91 €       11.964.507,14 € 19.209,23 €   59.032,10 €       365.328,30 €    12.771.299,68 € 100,00%
%  Custo Recurso 2,84% 93,68% 0,15% 0,46% 2,86% 100,00%  
Tabela 5-46 – Custos dos Tipos de recursos por fases do projecto 
 
Relativamente aos custos do projecto para o trabalho programado nas tarefas, estimou-
se um valor de 12.771.299,68€ correspondendo 93,66% deste valor ao custo do 
contrato, 4,45% ao custo das fases da execução da operação da responsabilidade do IGP 
(designadamente aos PTs relativos à Publicitação e Fiscalização e Apoio Técnico) e 
apenas 1,89% deste valor ao custo do trabalho planeado na gestão do projecto. Dentro 
do PT Publicitação, o recurso mais consumido é a comunicação CTT; e do PT 
Fiscalização e Apoio Técnico, os recursos com maior custo são os recursos humanos 
seguindo-os da comunicação CTT. Para todas as fases da gestão de projectos, os 
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recursos humanos são os mais consumidos embora para a Monitorização e Controlo 
também se destaquem os emolumentos devidos na fiscalização do TC. 
Observando o gráfico da Figura 5-12, conclui-se que o subprojecto Execução da 
Operação Lote 1 possui 98,11% do total do custo dos recursos, sendo o remanescente 
1,89% aplicado à Gestão do Projecto. Dentro desta última, 61,72% é aplicado na 
Monitorização e Controlo, 28,45% no Planeamento, 7,10% na fase Inicial e 2,73% na 
Conclusão do Projecto. Ver Figura 5-13.  
 
Figura 5-12– Percentagem de custo dos recursos por subprojecto 
 
 
Figura 5-13– Percentagem de custo dos recursos do subprojecto Gestão de Projecto por fases 
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Figura 5-14– Percentagem de custo dos recursos do subprojecto Execução da Operação Cadastral 
no Lote 1 por fases 
 
Relativamente à Execução da Operação do Cadastro no Lote 1, 95,46% corresponde ao 
custo do recurso dos serviços do Adjudicatário, tendo a fase da Publicitação uma 
percentagem de 2,48% e a Fiscalização e Apoio Técnico de 2,05% dos custos dos 
recursos da execução da operação. Ver Figura 5-14. 
 
Na óptica do tipo de recurso, analisando a Tabela 5-47, a contratação externa é a que 
possui maior percentagem de custo (93,68%), seguindo-se os recursos de custos com 
2,86% e os recursos humanos com 2,84%. Dentro da contratação externa, é o custo do 
contrato aquele que abarca quase toda a percentagem e dentro dos recursos custos, é a 
comunicação CTT que sobressai. Relativamente aos recursos humanos, o seu custo é 
mais complexo e por isso merecerá maior análise. Desta forma, elaborou-se a  
 com os vários tipos de trabalho desenvolvidos pelos diferentes recursos humanos por 
fase do projecto. E concluiu-se que o custo do consumo dos recursos humanos é maior 
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nos PTs de Fiscalização e Apoio Técnico, seguindo-se a fase da Monitorização e 
Controlo e o Planeamento do Projecto. 
 
Designação da Fase/Tipo de Trabalho Trabalho de gestão  Trabalho Técnico  
Trabalho 
Assistente 
Custo Total por 
dos RH em cada 
Fase 
Inicio do Projecto             8.342,77 €         8.767,56 €  -   €     17.110,33 €  
Planeamento do Projecto           59.843,08 €         4.779,60 €  1.233,99 €     65.856,67 €  
Monitorização e Controlo do Projecto           49.902,69 €       23.819,98 €  6.094,99 €     79.817,66 €  
Conclusão do Projecto             4.115,73 €         2.470,23 €  -   €       6.585,96 €  
Publicitação             3.045,10 €       13.407,00 €  10.132,72 €     26.584,81 €  
Contrato                       -   €                   -   €  -   €                  -   €  
Fiscalização e Apoio Técnico           21.343,43 €     104.554,20 €  41.369,84 €   167.267,48 €  
Custo Total dos Recursos Humanos por Tipo de 
Trabalho         146.592,80 €     157.798,57 €  58.831,54 €   363.222,91 €  
 
Tabela 5-47- Custo total dos recursos humanos por tipo de trabalho e por fase 
 
Com os dados da tabela elaboraram-se os gráficos que se seguem. As fases de execução 
do cadastro possuem um tipo de trabalho essencialmente técnico enquanto a 
generalidade das fases da gestão de projecto possuem um tipo de trabalho 
maioritariamente de gestão (Figura 5-15). 
 
Figura 5-15– Percentagem do custo total dos recursos humanos por fase do projecto. 
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Observando a Figura 5-16, conclui-se que o trabalho da gestão é utilizado mais no 
Planeamento e Monitorização e Controlo do projecto. 
 
Figura 5-16– Percentagem do custo dos recursos humanos que desenvolvem um tipo de trabalho de 
gestão por fase do projecto. 
 
Segundo a Figura 5-17, o trabalho técnico é sem dúvida mais utilizado na Fiscalização e 
Apoio Técnico da operação. 
 
Figura 5-17– Percentagem do custo dos recursos humanos que desenvolvem um tipo de trabalho 
técnico por fase do projecto. 
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Tal como o trabalho técnico, o trabalho de assistente é mais usado pelas fases de 
execução do cadastro predial, designadamente a Fiscalização e Apoio Técnico e a 
Publicitação (Figura 5-18). 
 
Figura 5-18– Percentagem do custo dos recursos humanos que desenvolvem um tipo de trabalho de 
assistente por fase do projecto. 
 
5.4.2.5. Estimativa de Custos 
Os recursos são os meios utilizados no desenvolvimento ou realização de uma 
determinada tarefa. Nos custos dos recursos estão intrínsecos custos de diversas 
categorias que por sua vez possuem diversas rubricas. É o caso dos recursos humanos, 
que possuem 3 categorias, designadamente o custo com as remunerações, o custo com 
a instalação subdividida pelo custo da renda e pelo custo da conservação, reparação e 
manutenção, incluindo-se o custo com a água, electricidade entre outros e o custo com 
as ferramentas englobando os equipamentos informáticos e o material de escritório 
consumido. Assim, foi necessário destrinçar os tipos de custo no projecto. Para tal, 
primeiramente elaborou-se a Matriz com os Coeficientes das Rubricas de Custo que 
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cada recurso possui (Apêndice 21). Para a estimativa de custos ficar completa, além das 
rubricas presentes no Apêndice 21, terá ainda que ter-se em consideração as reservas 
para custos com contingências previstas e imprevistas ou seja, para custos com riscos 
identificados e para custos com riscos desconhecidos. E ainda terá de ter-se em 
consideração uma rubrica para o custo dum eventual agravamento de preços provocado 
pela inflação. Para a reserva de contingências já foram identificados os custos dos 
prazos adicionais de execução na secção 5.4.2.3.. Relativamente à inflação, dado os 
salários da AP estarem congelados e as aquisições não serem em número significativo e 
serem efectuadas praticamente no inicio do projecto, considerou-se apenas inflação para 
alguns serviços que correspondem às rubricas Renda, Comunicação, 
Reparação/Manutenção/Instalação, Publicidade, Combustível e Portagens, sendo a taxa 
de inflação a aplicar 0% até 2010, 1% em 2011, 1,5% em 2012. A partir de 2013 aplica-
se a taxa de agravamento de 2%. 
Quanto à rubrica de reservas de contingência para riscos imprevistos, segundo GAO 
(2007), este valor deve estar associado a uma análise de risco e quanto maior o risco 
maior a quantidade adjudicada a esta rubrica; como não se efectuou uma análise ao risco 
dado à indisponibilidade de informação, optou-se por atribuir uma percentagem de 10% 
do total da estimativa de custo do projecto. 
Para puder calcular os custos do projecto no tempo, foi necessário obter os dados dos 
custos dos recursos no calendário do projecto. Desta forma recorreu-se à ferramenta MS 
Project 2007. Extraiu-se a informação da utilização dos recursos no tempo e aplicou-se 
os coeficientes da matriz de imputação de custos dos recursos, obtendo-se o custo total 
do trabalho programado (ver Apêndice 22). Posteriormente, agregaram-se as rubricas de 
custo e adicionaram-se os valores das reservas para os dois tipos de contingências e para 
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agravamento dos preços. O Apêndice 23 mostra o resultado da estimativa de custos para 
o projecto e a Tabela 5-48 sintetiza essa informação. 
 
Rúbrica dos Custos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Contratação Externa -  €                  1.993.878,51 € 3.306.295,20 €  2.581.507,65 €  4.082.825,77 €   -  €                     11.964.507,13 €  
Renda 6.124,33 €         6.277,02 €        8.679,31 €         9.504,93 €         4.970,25 €          913,99 €               36.469,83 €         
Material de Escritório 285,74 €            15.291,44 €      26.574,06 €       14.529,35 €       4.274,37 €          49,78 €                 61.004,72 €         
Reparação/Manutenção/Instalação 1.611,67 €         1.651,85 €        2.284,03 €         2.501,30 €         1.307,96 €          240,52 €               9.597,32 €           
Comunicação 123,00 €            67.255,09 €      119.004,43 €     72.175,61 €       29.072,36 €        -  €                     287.630,49 €       
Publicidade -  €                  400,00 €           800,00 €            400,00 €            -  €                   -  €                     1.600,00 €           
Combustivel -  €                  822,52 €           767,47 €            1.465,06 €         1.477,17 €          -  €                     4.532,22 €           
Portagens -  €                  515,20 €           436,48 €            888,32 €            809,60 €             -  €                     2.649,60 €           
Bebidas e Acepipes 30,00 €              60,00 €             65,00 €              80,00 €              25,00 €               -  €                     260,00 €              
Taxas e Emolumentos -  €                  -  €                 17.164,00 €       17.164,00 €       17.164,00 €        17.164,00 €          68.656,00 €         
Pessoal 51.811,38 €       52.487,63 €      69.541,93 €       81.237,00 €       50.907,90 €        6.745,52 €            312.731,36 €       
Amort. Imob. Equi. Informático 354,24 €            2.175,37 €        5.155,75 €         7.041,12 €         3.698,26 €          61,67 €                 18.486,42 €         
Amort. Imob. Equi. Transporte -  €                  394,86 €           613,67 €            1.056,76 €         1.110,90 €          -  €                     3.176,19 €           
(1) Custo do Trabalho Programado 60.340,35 €       2.141.209,48 € 3.557.381,32 €  2.789.551,10 €  4.197.643,54 €   25.175,49 €          12.771.301,28 €  
(2) Reserva para Contingências Previstas -  €                  3.621,49 €        8.704,80 €         13.492,35 €       12.174,23 €        -  €                     37.992,87 €         
(3) Reserva para Agravamento de Preços -  €                  -  €                 1.319,72 €         1.304,03 €         752,75 €             23,09 €                 3.399,58 €           
(4)=(1)+(2)+(3) Total do Custo do Projecto60.340,35 €       2.144.830,97 € 3.567.405,84 €  2.804.347,48 €  4.210.570,52 €   25.198,58 €          12.812.693,73 €  
(5)=10% *(4) Reserva para Imprevistos 6.034,04 €        214.483,10 €    356.740,58 €     280.434,75 €     421.057,05 €      2.519,86 €            1.281.269,37 €    
(6)=(4)+(5) Custo Máximo do Projecto 66.374,39 €       2.359.314,07 € 3.924.146,42 €  3.084.782,23 €  4.631.627,57 €   27.718,44 €          14.093.963,11 €   
Tabela 5-48 – Estimativa global dos custos do projecto 
 
Assim, tem-se um custo do projecto de 12.812.693,73 € sendo este constituído pelos 
custos do trabalho programado no valor de 12.771.301,28 € adicionado de valores de 
reservas para contingências previstas, ou seja, para a ocorrência dos prazos adicionais 
previstos nas tarefas buffers do projecto e para um eventual agravamento de preços 
considerado apenas para alguns serviços durante o período do projecto. Porém, devido à 
probabilidade de existência de erros e outros riscos não identificados, adicionou-se a 
rubrica Reservas para Imprevistos, sendo esta 10% do total de custos do projecto. 
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5.4.3. Orçamento  
O orçamento tem como objectivo estimar os recursos que a organização planeia 
consumir para atingir um determinado propósito, durante um certo período e os meios 
propostos para adquirir esses recursos. 
 
Figura 5-19 – Metodologia seguida na dissertação para o desenvolvimento do orçamento 
 
A metodologia seguida na elaboração do orçamento está esquematizada na Figura 5-19. 
O financiamento do Projecto em questão é feito pelo programa orçamental P019 
inscrito no PIDDAC - Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da 
Administração Central. Desta forma considera-se que não devem ser inscritas despesas 
correntes (de funcionamento) associadas à actividade dos serviços no exercício das suas 
competências. Consideram-se apenas as despesas dos seguintes recursos: Ajudas de 
Custo, a Prestação de Serviços do Advogado e do Adjudicatário, os recursos de material 
e os recursos de equipamento. Ou seja, exclui-se o trabalho dos recursos humanos já 
contratados antes da execução do projecto. 
 
5.4.3.1. Pressupostos das Condições de Aquisição 
O orçamento do projecto considera o momento em que a despesa incorre. Desta forma, 
na sua elaboração, há que ter em consideração as aquisições a efectuar e as condições 
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contratualizadas, especialmente no caso dos recursos (tipo material ou equipamento). 
Estes tipos de bens devem ser adquiridos em maiores quantidades (para obter descontos 
comerciais) mas não em excessivas quantidades para não ocupar muito espaço e com 
isso, custos de armazenagem.  
Assim, em primeiro lugar estabeleceram-se os valores de aquisição para as quantidades 
de material necessários a adquirir; estes valores estão presentes na Tabela 5-49. 
Material
Unidades 
necessárias
Nº de unidades 
contidas por resma 
/caixa / tonner
Nº de Resmas / 
Caixas / Tonner 
necessárias
Nº de Resmas / 
Caixas / Tonner 
a adquirir
Valor 
Unitário da 
Aquisição
Valor Total da 
Aquisição
Resma Papel A3 Edital 3366 500 6,732 7 15,00 € 105,00 €
Resma Papel A4 cartas 912583 500 1825,166 1826 5,00 € 9.130,00 €
Caixa Envelopes c/Janela 744226 500 1488,452 1489 15,00 € 22.335,00 €
Tonner  Impressora Laser 745773 4000 186,44325 187 120,00 € 22.440,00 €
Tonner  Impressora Multifunções 170177 4000 42,54425 43 120,00 € 5.160,00 €  
 
Tabela 5-49 – Preço a pagar pelas unidades de material necessárias ao projecto 
 
Posteriormente, estabeleceu-se o número de aquisições bem como os seus valores e 
datas de aquisição para todos os recursos equipamentos e materiais (Tabela 5-50). 
 
Recursos de Equipamento e 
Material
Valor 
Aquisição
Número de 
Prestações
Nº de 
Aquisições
Data da Aquisição
Viatura Ligeira 1 16.000,00 € 2 1 Jul-10
Viatura Ligeira 2 16.000,00 € 2 1 Jul-10
Portátil + office 1 1.500,00 € 1 1 Jun-10
Portátil + office 2 1.500,00 € 1 1 Jun-10
Data Show 1.400,00 € 1 1 Jul-10
Software ArcGIS 25.000,00 € 2 1 Jun-10
Impressora Multifunções 500,00 € 1 1 Nov-11
Impressora Laser Preta e Branco 1.080,00 € 1 1 Jun-10
Resma Papel A3 Edital 105,00 € 1 1 Jun-10
Resma Papel A4 cartas 9.130,00 € 1 3 30% em Jun-2010; 50% em Ago-2011; 20% em Set-2012
Caixa Envelopes c/Janela 22.335,00 € 1 3 30% em Jun-2010; 50% em Ago-2011; 20% em Set-2012
Tonner  Impressora Laser 22.440,00 € 1 3 30% em Jun-2010; 50% em Ago-2011; 20% em Set-2012
Tonner  Impressora Multifunções 5.160,00 € 1 2 60% em Nov-2011; 40% em Dez 2013
 
Tabela 5-50 – Condições das aquisições dos recursos de equipamento e material 
 
As condições de pagamento estão presentes na Tabela 5-51. 
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Designação do Recurso
Tipo de 
Recursos
Condições e Prazo de 
Pagamento
Ajudas de Custo TS nível 6 Trabalho próprio mês
Ajudas de Custo TS nível 3 Trabalho próprio mês
Advogado Subcontratação 1 mês
Portátil 1 + Office Equipamento 1 mês
Portátil 2+ Office Equipamento 1 mês
Data Show Equipamento 1 mês
Viatura Ligeira 1 Equipamento 50% 1 mês e 50% a 6 meses
Viatura Ligeira 2 Equipamento 50% 1 mês e 50% a 6 meses
Impressora Laser Preto e Branco Publicitação Equipamento 1 mês
Software ArcGIS Equipamento 50% 1 mês e 50% a 6 meses
Impressora Multifunções EAT Equipamento 1 mês
Despesas Cofee Break Custos próprio mês
Comunicação CTT Custos 1 mês
Comunicação Voz Custos 1 mês
Comunicação Dados Custos 1 mês
Anúncios Comunicação Social Custos 1 mês
Combustível Custos 1 mês
Portagens Custos 1 mês
Resma Papel A3 Edital Material 1 mês
Resma Papel A4 cartas Material 1 mês
Caixa Envelopes c/Janela Material 1 mês
Tonner  Impressora Laser Material 1 mês
Tonner  Impressora Multifunções Material 1 mês
Emolumentos TC Custos 1 mês
Execução Cadastro Bloco A Trabalho 1 mês  
Tabela 5-51– Prazos de pagamento dos recursos 
 
5.4.3.2. Orçamento de Financiamento  
Com a informação da Tabela 5-5048, utilizando a estimativa de custos dos recursos no 
calendário e considerando apenas os recursos financiados pelo PIDDAC, elaborou-se o 
orçamento de financiamento do projecto (ver apêndice 24 e 25). Sintetizando este 
último, obteve-se a Tabela 5-52. 
179 
 
Rúbrica da Contabilidade
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Contratação Externa -  €            1.993.878,51 €     3.306.295,20 €  2.581.507,65 €     4.082.825,77 € -  €              11.964.507,13 €   
Material de Escritório -  €            16.276,50 €          30.048,50 €       12.845,00 €          -  €                -  €              59.170,00 €          
Comunicação 123,00 €       67.255,09 €          119.004,43 €     72.175,61 €          29.072,36 €      -  €              287.630,49 €        
Publicidade -  €            400,00 €               800,00 €            400,00 €               -  €                -  €              1.600,00 €            
Combustivel -  €            822,52 €               767,47 €            1.465,06 €            1.477,17 €        -  €              4.532,22 €            
Portagens -  €            515,20 €               436,48 €            888,32 €               809,60 €           -  €              2.649,60 €            
Bebidas e Acepipes 30,00 €         60,00 €                 65,00 €              80,00 €                 25,00 €             -  €              260,00 €               
Taxas e Emolumentos -  €            -  €                     17.164,00 €       17.164,00 €          17.164,00 €      17.164,00 €   68.656,00 €          
Pessoal -  €            2.341,84 €            3.639,52 €         6.267,48 €            6.588,75 €        -  €              18.837,59 €          
Imob. Equi. Informático -  €            30.480,00 €          500,00 €            -  €                     -  €                -  €              30.980,00 €          
Imob. Equi. Transporte -  €            32.000,00 €          -  €                 -  €                     -  €                -  €              32.000,00 €          
(1) Financiamento para Trabalho 
Programado 153,00 €       2.144.029,66 €     3.478.720,60 €  2.692.793,12 €     4.137.962,65 € 17.164,00 €   12.470.823,03 €   
(2) Financiamento Reserva para 
Contingências Previstas -  €            3.621,49 €            8.704,80 €         13.492,35 €          12.174,23 €      -  €              37.992,87 €          
 (3) Financiamento Reserva para 
Agravamento de Preços -  €            -  €                     1.210,08 €         1.123,93 €            627,18 €           -  €              2.961,20 €            
 (4)=(1)+(2)+(3) Total do 
Financiamento adjudicado 153,00 €       2.147.651,15 €     3.488.635,48 €  2.707.409,40 €     4.150.764,06 € 17.164,00 €   12.511.777,10 €   
(5)=10% *(4) Financiamento de 
Reserva para Imprevistos 15,30 €         214.765,12 €        348.863,55 €     270.740,94 €        415.076,41 €    1.716,40 €     1.251.177,71 €     
(6)=(4)+(5) Total do Financiamento 
Necessário 168,30 €       2.362.416,27 €     3.837.499,03 €  2.978.150,35 €     4.565.840,47 € 18.880,40 €   13.762.954,81 €    
Tabela 5-52 – Financiamento necessário a captar para o projecto 
 
É de salientar que o orçamento de financiamento do projecto não abrange os recursos 
humanos à excepção das ajudas de custo. Desta forma, os valores das rubricas Pessoal e 
Material de Escritório diferem da Estimativa de Custos e não existem algumas rubricas 
como é o caso da Renda e da Manutenção e Instalação.  
Note-se que o orçamento para o recurso equipamento, em vês de possuir a rubrica da 
Amortização, possui a rubrica do Imobilizado sendo o seu valor equivalente ao 
montante das suas aquisições (ou seja, o valor da despesa do momento) enquanto a 
rubrica amortização possui o valor da sua depreciação (ou seja, o valor do desgaste da 
sua utilização no momento).  
É por estas duas situações, anteriormente expostas, que o orçamento para o trabalho 
programado apenas diferem em 300.478,25 €; pois caso o orçamento englobasse os 
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custos dos RH, a diferença destes dois documentos prendia-se com o valor líquido do 
equipamento, ou seja, diferia do valor que faltaria amortizar.  
Quanto aos restantes valores das reservas de contingências e de inflação, estas diferem 
uma vez que os cálculos são efectuados sob os recursos alvos do financiamento 
PIDDAC. 
A partir daqui é necessário elaborar o orçamento de tesouraria do projecto para o 
conhecimento antecipado dos fluxos de tesouraria prováveis estabelecendo assim as 
necessidades de financiamento do projecto. 
5.4.3.3. Orçamento de Tesouraria  
O orçamento de tesouraria do projecto considera o momento em que o pagamento 
ocorre. Para a sua construção é utilizado o orçamento do projecto efectuado no passo 
anterior e é necessário considerar as condições de pagamento das aquisições. Estes estão 
presentes na Tabela 5-511.  
Com estas informações elaborou-se o Orçamento de Tesouraria constante nos apêndices 
26 e 27. Sintetizando essa informação elaborou-se a Tabela 5-53. 
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Rúbrica da Contabilidade 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Contratação Externa -  €            1.710.724,94 €     2.166.223,83 €  4.004.732,59 €     4.082.825,77 € -  €              11.964.507,13 €   
Material de Escritório -  €            16.276,50 €          30.048,50 €       10.781,00 €          2.064,00 €        -  €              59.170,00 €          
Comunicação 61,50 €         67.312,31 €          114.975,57 €     76.208,75 €          29.072,36 €      -  €              287.630,49 €        
Publicidade -  €            400,00 €               800,00 €            400,00 €               -  €                -  €              1.600,00 €            
Combustível -  €            822,52 €               522,82 €            1.709,71 €            1.477,17 €        -  €              4.532,22 €            
Portagens -  €            515,20 €               286,55 €            1.038,25 €            809,60 €           -  €              2.649,60 €            
Bebidas e Acepipes 30,00 €         60,00 €                 65,00 €              80,00 €                 25,00 €             -  €              260,00 €               
Taxas e Emolumentos -  €            -  €                     17.164,00 €       17.164,00 €          17.164,00 €      17.164,00 €   68.656,00 €          
Pessoal -  €            2.341,84 €            3.639,52 €         6.267,48 €            6.588,75 €        -  €              18.837,59 €          
Imob. Equi. Informático -  €            30.480,00 €          500,00 €            -  €                     -  €                -  €              30.980,00 €          
Imob. Equi. Transporte -  €            32.000,00 €          -  €                 -  €                     -  €                -  €              32.000,00 €          
(1) Saídas de caixa para Trabalho 
Programado 91,50 €         1.860.933,31 €     2.334.225,79 €  4.118.381,78 €     4.140.026,65 € 17.164,00 €   12.470.823,03 €   
(2) Saídas de caixa para Contingências 
Previstas -  €            1.775,06 €            8.776,17 €         15.267,41 €          12.174,23 €      -  €              37.992,87 €          
(3) Saídas de caixa  para Agravamento 
de Preços -  €            -  €                     1.165,81 €         1.168,21 €            627,18 €           -  €              2.961,20 €            
(4)=(1)+(2)+(3) Total das Saídas de 
Caixa 91,50 €         1.862.708,37 €     2.344.167,77 €  4.134.817,40 €     4.152.828,06 € 17.164,00 €   12.511.777,10 €   
(5)=10% *(4) Reserva para 
Imprevistos 9,15 €           186.270,84 €        234.416,78 €     413.481,74 €        415.282,81 €    1.716,40 €     1.251.177,71 €     
(6)=(4)+(5) Saldo em caixa 100,65 €       2.048.979,21 €     2.578.584,54 €  4.548.299,14 €     4.568.110,87 € 18.880,40 €   13.762.954,81 €    
Tabela 5-53 – Saldos de caixa necessários para o projecto. 
 
Para ser executado, o trabalho planeado necessita do orçamento base no valor de 
12.511.777,10 €; porém para colmatar eventuais imprevistos que poderão pôr em causa 
a continuação da execução do projecto, é necessário que o orçamento seja no montante 
total de 13.762.954,81 €. A Figura 5-20 mostra o valor acumulado destas duas linhas. 
Note-se que é a partir do ano 2012 que as duas linhas possuem maior diferença. 
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Figura 5-20– Previsão das saídas de caixa e do saldo em caixa para o projecto 
 
5.5. Determinação dos Métodos de Medição do Trabalho 
Nesta etapa estabelece-se a medida utilizada para determinar objectivamente os 
indicadores acerca do trabalho concluído. Estas medidas são utilizadas para reportar o 
progresso na consecução das milestones e devem ser integradas com as medidas de 
desempenho técnicas. A metodologia utilizada para implementar esta etapa encontra-se 
esquematizada na Figura 5-21. 
Para apurar o trabalho concluído do projecto optou-se primeiramente por atribuir pesos 
a cada PT do projecto. Os pesos foram atribuídos somando a duração das tarefas que o 
compõe e dividindo pela totalidade de durações das tarefas do projecto. Posteriormente, 
foram atribuídos pesos às milestones com o método dos dias de trabalho. Para os PTs 
que não possuíssem milestones, designadamente, Monitorização e Controlo da 
Operação Lote 1, Fiscalização e Apoio Técnico (excepto a actividade Final da Operação 
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do Bloco B) e para a actividade acções de sensibilização do PT Publicitação, optou-se 
pela atribuição de pesos às tarefas utilizando o mesmo método. 
 
 
Figura 5-21– Metodologia seguida na dissertação para a atribuição dos métodos de medição do 
trabalho  
  
O Apêndice 28 mostra todo o cálculo. E a Tabela 5-54 resume essa informação por PT. 
Designação do PT
Dias de 
Trabalho
Peso do PT na 
conclusão do trabalho
Arranque Operação Lote 1 24 1,21%
Arranque da Contratação 7 0,35%
Planeamento do Contrato 125 6,29%
Planeamento da Operação Lote 1 8 0,40%
Monitorização e Controlo do Contrato 124 6,24%
Monitorização e Controlo da Operação Lote 1 82 4,12%
Encerramento da Operação no Lote 1 11 0,55%
Encerramento do Contrato 6 0,30%
Publicitação Bloco A 43 2,16%
Contrato Bloco A 448 22,54%
Fiscalização e Apoio Técnico Bloco A 307 15,42%
Publicitação Bloco B 41 2,06%
Contrato Bloco B 448 22,54%
Fiscalização e Apoio Técnico Bloco B 315 15,82%
Total 1988 100,00%  
Tabela 5-54– Pesos dos pacotes de trabalho para atribuição do valor de conclusão do projecto 
 
Note-se que para o PTs Fiscalização e Apoio Técnico, no cálculo de dias de trabalho 
(designadamente as tarefas apoio técnico e acções de fiscalização e buffer apoio técnico) 
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apenas foram considerados 30% do seu período. O Apêndice 28 mostra o método para o 
seu cálculo. 
Após atribuição dos pesos das tarefas ou milestones, foram-lhes atribuídos métodos para 
determinar o desempenho. No mesmo Apêndice encontra-se a opção do método 
proposto. A Tabela 5-55 mostra todos os métodos escolhidos por PT. 
 
Designação do PT Métodos para determinar o desempenho 
Arranque Operação Lote 1 Percentagem Completa 
Arranque da Contratação Percentagem Completa 
Planeamento do Contrato  Percentagem Completa; 0/100; 50/50 
Planeamento da Operação Lote 1 Percentagem Completa 
Monitorização e Controlo do Contrato Percentagem Completa; 0/100 
Monitorização e Controlo da Operação Lote 1 Nível de Esforço 
Encerramento da Operação no Lote 1 Percentagem Completa 
Encerramento do Contrato Percentagem Completa; 0/100 
Publicitação Bloco A Percentagem Completa; Nível de Esforço 
Contrato Bloco A Percentagem Completa 
Fiscalização e Apoio Técnico Bloco A Percentagem Completa; relação directa com outra tarefa 
Publicitação Bloco B Percentagem Completa; Nível de Esforço 
Contrato Bloco B Percentagem Completa 
Fiscalização e Apoio Técnico Bloco B Percentagem Completa; relação directa com outra tarefa 
 
Tabela 5-55 – Métodos para determinar o desempenho por pacote de trabalho 
 
5.6. Desenvolvimento da “Baseline” do Projecto  
Para GAO, 2007, a elaboração da linha base sobre a qual o desempenho do projecto irá 
ser medido resulta do processo de orçamentação. Porém, dado este projecto ser o 
primeiro e necessitar de adquirir equipamentos que serão utilizados em posteriores e 
idênticos projectos levando a que o orçamento deste projecto seja naturalmente superior 
aos restantes (que não necessitem de tantas aquisições). Para facilitar comparações entre 
os diversos projectos, este trabalho utilizou a linha dos custos em vez da linha das 
despesas do projecto (ver Figura 5-22).  
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Figura 5-22– Metodologia seguida na dissertação para a construção da baseline do projecto 
 
Assim, para a elaboração da baseline do projecto utilizou-se a informação contida na 
estimativa dos custos. Esta informação está resumida na Tabela 5-48. Desta forma 
obteve-se o gráfico presente na Figura 5-23. 
 
 
Figura 5-23– Representação gráfica da linha base dos custos. 
 
A baseline inclui todos os custos estimados e acumulados dos recursos associados à 
concretização do projecto, incluindo os custos das reservas para contingências previstas 
e para um eventual agravamento do preço de alguns serviços. Esta linha atinge um valor 
acumulado de 12.812.693,73€. É sobre esta linha que assentará todo a execução dos 
custos do projecto. O custo total do projecto adicionado à reserva para imprevistos, 
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representa o tecto máximo dos custos que o projecto pode assumir sendo no valor de 
14.093.963,11€. A diferença entre esta e a baseline representa o valor de reserva para 
riscos imprevistos; estes 1.281.269,38€, à medida que irão sendo utilizados, serão 
incorporados na baseline. 
Após a definição da baseline, os custos reais são registados pelo sistema de 
contabilidade e são reconciliados com o valor do trabalho realizado com vista à medição 
do desempenho utilizando para tal os indicadores EVM. Estes indicadores servem para 
detectar a ocorrência de desvios de custo e calendário e devem ser revistos com 
periodicidade mensal. E a gestão deve focar-se nas variações que acarretam maior risco 
para o projecto. Também mensalmente, baseando-se nos dados da analise EVM, devem-
se efectuar novas previsões do custo e do tempo do projecto, nomeadamente através do 
indicador EAC. O EAC, como anteriormente visto, é o custo total do trabalho em 
conclusão; é composto pelo custo real do trabalho já realizado e pelo novo custo 
estimado para o trabalho que falta até à conclusão do projecto. A reavaliação constante 
da EAC evita a necessidade de estimativas periódica detalhadas que dão muito trabalho. 
Com os resultados da informação, a gestão deve tomar acções correctivas e identificar 
formas de gerir os parâmetros do contrato de modo a atingir os objectivos.  
Quando ocorram alterações nos custos ou prazos, estes devem ser imediatamente 
revistos e actualizados de modo que os dados EVM permaneçam actuais. No entanto, o 
sistema EVM deve manter um registo de todas as mudanças para que estas possam ser 
monitorizadas. 
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Capítulo 6 . DISCUSSÃO 
6.1. Factos Importantes 
O trabalho aqui descrito considera que o procedimento concursal dos 3 lotes terá um 
contrato para cada lote, tendo sido apenas implementado o lote 1. Quanto mais 
adjudicatários existirem, maior o custo da gestão do projecto pois é necessário 
estabelecer mais contactos com as organizações e maior a dissipação de esforço pelos 
diferentes adjudicatários. Porém, com adjudicatários diferentes o risco do insucesso do 
desempenho do projecto diminui. 
Além do IGP há diversas entidades que têm participação activa neste projecto, 
designadamente o órgão competente para a decisão de contratar representado pelo 
Secretário-de-Estado do Ordenamento de Território, os concorrentes ao concurso 
público, o Tribunal de Contas, o Adjudicatário e os titulares dos prédios. As duas 
primeiras entidades têm uma participação activa no PT Planeamento da Contratação. O 
Tribunal de Contas terá um papel preponderante na Fiscalização do PT Monitorização e 
Controlo do Contrato. O Adjudicatário e os titulares dos prédios influenciarão o PT 
Contrato, sendo que os primeiros são responsáveis pelo sucesso do projecto. A 
participação de todas as entidades no projecto faz com que o IGP não tenha um controlo 
fácil sobre o desempenho do projecto, aumentando o seu risco. 
Sendo o objectivo da publicitação do inicio da operação divulgar de forma clara e 
atempada a intenção de realizar a operação de execução do cadastro predial num 
determinado bloco e tendo esta sido considerada (já desde o projecto-piloto em 
Albergaria dos Doze) um factor crítico de sucesso para o êxito da operação; 
considerando que a publicitação tem como condição para a sua realização a entrega das 
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moradas onde se realizarão os gabinetes de atendimento e que esta, segundo o CE, tem 
um prazo de 11 dias úteis depois do inicio dos trabalhos, estas condições dão origem a 
uma publicitação com uma duração de 2 meses e antecedência de 3 meses sobre o início 
da necessária colaboração dos titulares dos prédios. Este período poderá ser curto, 
especialmente em zonas com elevado número de turismo residencial como são todos os 
concelhos do Lote 1, em especial o município de Loulé, em que vários dos residentes 
ocupam o território nacional apenas 4 meses durante o ano civil.  
A duração do PT Contrato influencia directamente a duração de vários outros pacotes de 
trabalho do projecto, nomeadamente a Fiscalização e Apoio Técnico, Monitorização e 
Controlo da Operação e Monitorização e Controlo do Contrato, o que significa que 
todos estes pacotes de trabalho estão dependentes da capacidade de trabalho do 
adjudicatário. Assim, será necessário avaliar a sua capacidade de resposta a várias fases 
de execução em simultâneo. Deste modo, o critério de baixo preço na adjudicação do 
serviço pode ser um problema. 
O projecto inicia-se, mas o contrato só entra em vigor quase 1 ano depois. A execução 
da operação tem uma duração à volta de 3 anos. Terminada a operação do cadastro 
ainda continua a gestão do projecto com o seu encerramento até 2 semanas depois, 
embora oficialmente o projecto só termine 7 meses depois, após concluídas as 
fiscalizações e obrigações estatísticas. Ou seja, se para executar cada lote demora à 
volta de 4 anos (considerando a data de inicio do arranque e a data de termino do 
encerramento do projecto) e conseguindo-se na operação executar 3 lotes em 
simultâneo, com área de 256372,01 hectares correspondendo a 2,88% da área total de 
Portugal Continental, este estudo demonstra que o prazo de 15 anos dado pelo Estudo 
da Analise Custo Beneficio do SiNErGIC para executar o cadastro predial em todo o 
Portugal Continental (com área de 8908433,24 hectares) é completamente irreal. Levar-
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se-ia, isso sim quase 141 ano. E mesmo só considerando o prazo de execução do 
cadastro predial, ou seja, 3 anos, e aplicando a mesma regra da proporcionalidade, dará 
um prazo de 105 anos para a execução do cadastro. Mas para se chegar a este último 
valor era preciso existirem vários procedimentos concursais a decorrer em simultâneo e 
que não hajam atrasos. 
Relativamente aos custos do projecto para o trabalho programado nas tarefas, estimou-
se um valor de 12.771.301,28€ correspondendo 93,66% deste valor ao custo do 
contrato, 4,45% ao custo das fases da execução da operação da responsabilidade do IGP 
(designadamente Publicitação e Fiscalização e Apoio Técnico) e apenas 1,89% ao custo 
do trabalho planeado na gestão do projecto. Além deste custo considerou-se ainda 
outros custos para reservas de contingências previstas, ou seja, custos resultantes dos 
riscos identificados, sejam estes a ocorrência de prazos adicionais em que o 
adjudicatário não seja responsabilizado (no valor de 37.992,87€) e para um eventual 
agravamento de preços no montante de 3.399,58€. O somatório destes valores é que 
constitui o custo base do projecto. Assim, é sobre o valor 12.812.693,73€ que o 
desempenho de custo será medido, tendo ainda sido atribuída, para acontecimentos 
imprevistos, um montante no valor de 10% do custo base do projecto. Aquando da 
utilização deste valor ou parte deste, tal valor passa a pertencer ao custo base do 
projecto. Assim, o custo do projecto poderá atingir um valor máximo de 
14.093.963,11€.  
Segundo a análise ACB, o custo da execução do cadastro predial em todo o Portugal 
continental é de 689 712 740€, correspondendo a 8908433,24 hectares. Ora se a área a 
cadastrar corresponde a 1,7% do território nacional (área bloco A e B), então o custo do 
projecto do Lote 1 deveria ser 11.803.173,50 €. Desta forma, conclui-se que o custo do 
projecto está muito acima da média. Neste trabalho e ao contrário do Estudo ACB, para 
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o cálculo do custo do projecto considerou-se o trabalho da gestão de projectos e os 
períodos de execução que constam no CE e no regime experimental de execução do 
cadastro predial que atribuem prazos superiores e condições de realização não 
considerados pela Análise ACB. 
Neste trabalho distingue-se a diferença entre custo do projecto e orçamento do projecto; 
embora o orçamento tenha apenas sido implementado para os recursos abrangidos pelo 
financiamento directo do projecto. Quanto ao valor do orçamento deste projecto relativo 
às tarefas programadas, é de 12.470.823,03€ tendo também sido adicionadas rubricas de 
orçamento para contingências de riscos identificados e para agravamento de preços 
provocando um aumento no orçamento base para o valor de 12.511.777,10€. Para fazer 
face a custos resultantes de situações imprevistas reservou-se uma quantia, fixando-se 
uma necessidade de financiamento do projecto em 13.762.954,81€. 
Dado este projecto ser o primeiro conjunto de lotes a executar o cadastro predial, ele 
terá um orçamento superior aos projectos que se lhe seguem dado os recursos, 
nomeadamente de equipamentos terem sido adquiridos durante e para a sua realização e 
terem um período de durabilidade superior ao período da sua utilização no projecto. 
Desta forma, pressupondo que haverá uma reposição do equipamento quando decorrido 
um período de utilização idêntico ao da amortização total do equipamento, os custos 
entre os diferentes lotes serão similares. Porém, os seus orçamentos poderão ter maior 
divergência aquando da necessidade de aquisição. Assim, a linha base dos custos 
estabelecida é essencial para a medição do desempenho do projecto e para se poder 
estabelecer comparações com outros projectos. 
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6.2. Aplicações 
Este trabalho pretende ajudar o organismo responsável pala Execução do Programa 
SiNErGIC na aplicação prática e teórica da gestão desse projecto, designadamente na 
óptica dos custos do Projecto de Execução do Cadastro Nacional. 
A metodologia aqui proposta poderá ser estendida a outros organismos, sobretudo na 
Administração Pública. 
Este trabalho introduziu uma mais clara distinção entre custos do projecto e custos do 
contrato e entre custos do projecto e orçamento do projecto. 
A conclusão mais importante deste trabalho é que a previsão de que o cadastro predial 
em Portugal Continental ser efectuado em 15 anos e que o custo dessa execução ser no 
valor 689 712 740€, tal como referido pelo estudo ACB, é totalmente irrealista. 
 
6.3. Limitações dos Resultados 
Devido à dificuldade e demora nos contactos com o IGP, nomeadamente com o ilustre 
Subdirector-geral da mesma instituição, Professor Doutor Rui Pedro Julião, foi utilizado 
apenas informação disponibilizada pelo mesmo, designadamente o Estudo ACB e a 
informação constante nas peças do procedimento concursal disponibilizada na 
plataforma electrónica da instituição e legislação (designadamente o regime 
esperimental do SiNErGIC, o Código dos Contratos Públicos, o Código do 
Procedimento Administrativo e a Lei da Organização do Tribunal de Contas). As duas 
primeiras fontes foram utilizadas sobretudo para decompor o trabalho e as 
especificações da Execução da Operação do Cadastro e a última, a legislação, 
essencialmente para a Gestão do Projecto e do Contrato. Desta forma, a informação 
técnica utilizada corresponde apenas e só àquela constante no caderno de encargos do 
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concurso público internacional CP/008/DSIC/2009 tendo por isso sido necessário usar 
alguns pressupostos nos prazos e dependências, nomeadamente nos pacotes de trabalho 
Fiscalização e Apoio Técnico e na decomposição do trabalho para o pacote de trabalho 
Publicitação. A informação do CE poderá não ser completamente idêntica àquela que se 
encontrará no contrato. Nomeadamente, o preço do contrato poderá divergir. Poderá 
existir outra informação relevante como legislação sectorial (em particular do ministério 
MAOTDR) e/ ou outros procedimentos que não tenham sido considerados. 
Relativamente ao preço do contrato, foi pressuposto que o preço base dos blocos A e B 
seriam o preço do contrato para o Lote 1. 
 
6.4. Recomendações e Questões 
Sendo as diversas operações de Execução do Cadastro Predial, projectos que serão 
repetidos continuamente dentro do grande projecto SiNErGIC, para uma correcta gestão 
dos custos haverá necessidade de recolher e registar os dados reais do projecto, de 
analisar os dados dos indicadores de desempenho EVM e anotar os desvios relativos à 
baseline estabelecida. Mensalmente deverá ser efectuada a previsão dos custos do 
trabalho em conclusão (Calcular EACs). E consoante a informação obtida, dever-se-ão 
tomar medidas de gestão para mitigar os riscos. Eventuais mudanças poderão acarretar a 
necessidade de uma actualização da linha base dos custos. 
Deverá ser feito um levantamento da necessidade de equipamentos no tempo e 
efectuado um estudo para escolha do meio de aquisição desses mesmos equipamentos, 
devendo ser equacionados o tipo de bem, o seu real período de vida útil, a taxa de 
utilização, etc. 
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Para que os valores adjudicados às reservas de contingências sejam mais realistas 
deverá ser implementada uma análise de riscos baseado em informações de outros 
projectos similares. 
Sendo a Publicitação atempada um factor crítico do sucesso já detectado no projecto-
piloto em Albergaria-dos-Doze e sendo este um projecto cujo sucesso depende da 
participação activa dos titulares cadastrais, deverá existir uma maior consciencialização 
em massa do problema e do que se pretende fazer, iniciando muito mais cedo a 
Publicitação. Deve-se iniciar-se a Publicitação antes da execução do contrato do 
projecto. E mais, sendo os três concelhos abrangidos no lote 1 e sobretudo o de Loulé, 
concelhos onde residem muitos estrangeiros que só estão presentes no país poucos 
meses ao ano. 
Considerou-se que os recursos humanos afectos ao projecto, nomeadamente na parte da 
Execução do Cadastro da responsabilidade do IGP, seriam os da Direcção de Serviços 
de Informação Cadastral, designadamente da Divisão de Serviços de Aquisição 
Cadastral baseado na informação dos mapas de pessoal de 2010 da respectiva 
instituição. Caso nas acções de sensibilização, acções de fiscalização e/ou análises de 
reclamações da equipa de apoio técnico participassem funcionários da Delegação 
Regional do Algarve, seria mais vantajoso em termos de custo das deslocações (desde 
que esses funcionários possuíssem competências para tal). Os funcionários desta 
Delegação poderão, ainda, ser aproveitados para a conservação desta informação 
cadastral; cujo sistema de conservação deveria já estar definido. 
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Capítulo 7 . CONCLUSÕES 
7.1. Síntese dos Principais Resultados 
A participação de tão diversas entidades faz com que não exista um controlo fácil do 
risco e poderá perder-se facilmente a possibilidade de responsabilização. 
A escolha de diversos adjudicatários para a execução dos diferentes lotes poderá 
diminuir o risco de insucesso. Porém, poderá aumentar o custo da gestão do projecto. 
A publicitação com um período de duração de 2 meses e antecedência de 3 meses e a 
necessidade da colaboração dos titulares dos prédios, poderá ser curta para o lote 1, uma 
vez correspondem a zonas com elevado número de turismo residencial. 
O projecto tem a duração de quase 4 anos e 8 meses sendo a gestão do projecto o 
subprojecto com idêntica duração. A execução da operação tem uma duração de 3 anos. 
A aplicação da regra de proporcionalidade à execução do cadastro no Portugal 
Continental leva a concluir que a sua execução requer 105 anos.  
O sucesso do desempenho do projecto está dependente da capacidade de resposta do 
adjudicatário. Deste modo, o critério de baixo preço na adjudicação do serviço deverá 
ser revisto. 
O custo base estimado para o projecto em questão é de 12.812.693€. É sobre este valor 
que o desempenho dos custos será medido, tendo ainda sido atribuída, para 
acontecimentos imprevistos, uma margem de 10%, podendo o projecto atingir um custo 
máximo de 14.093.963,11€.  
O orçamento base relativo ao financiamento PIDDAC é de 12.511.777,10€. Para fazer 
face a despesas resultantes de situações imprevistas reservou-se uma quantia fixando-se 
uma necessidade de financiamento do projecto em 13.762.954,81€.  
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Sendo a derrapagem dos custos das obras públicas uma prática comum na 
Administração Pública nacional; e por sua vez, sendo esta situação maléfica perante um 
clima de suspeição dos mercados financeiros nas contas públicas nacionais; esta técnica 
e metodologia utilizadas nesta dissertação deverão ser estendidas a outros projectos 
públicos como forma de melhor gerir os seus custos, contribuindo, desta forma, para a 
eficiência, eficácia e economia da gestão dos gastos públicos. 
 
7.2. Críticas ou limites do trabalho 
Neste trabalho apenas se conseguiu implementar uma parte do processo Earned Value 
Management System na gestão dos custos do projecto, ou seja só se implementou o 
planeamento da gestão de custo do projecto ficando por implementar a execução e 
actualização sendo para tal necessário os valores reais do projecto. 
Para uma correcta gestão do projecto, nomeadamente dos custos, é necessário efectuar 
uma análise de risco ao longo de toda a WBS do projecto e não apenas na execução da 
operação cadastral, ou seja além das reservas de tempo adicionadas na execução das 
entregas do contrato, deverá também colocar-se buffers nomeadamente no trabalho da 
gestão do projecto com maior risco de atraso como é o caso dos períodos de reclamação 
ou períodos de aprovação do visto prévio ou prestação de contas.  
E quanto aos meios para obtenção do equipamento, apenas foi equacionada a opção de 
aquisição. Porém, poderão ser considerados também outros meios para a obtenção 
desses recursos como a locação.  
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7.3. Desenvolvimento de Trabalhos futuros 
Como sugestão de melhoramento possível do trabalho propõe-se que a gestão do 
projecto deva considerar todos os lotes que serão executados em simultâneo como um 
só projecto pois só assim se conseguirá obter uma correcta programação das actividades 
e uma eficiente afectação de recursos para uma efectiva e correcta gestão do projecto da 
Execução do Cadastro Predial. 
Como nova forma de abordar o tema, propõe-se a construção de um sistema de 
informação para o projecto em questão; sendo a informação necessária na tomada de 
qualquer decisão ou acção, é imprescindível na gestão de um projecto desta dimensão 
deter um. 
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